

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 13.9.2023**

**“ Zhotovení projektové dokumentace pro novou provozní budovu Centra TOPTEC“**

**Smluvní strany**

1. **Zadavatel:** Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.  
sídlo: Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8, Libeň  
IČO: 61389021  
DIČ: CZ61389021  
zastoupen: prof. RNDr. Radomírem Pánkem, Ph.D., ředitelem

a

2. **Dodavatel:** Project A plus, s.r.o.  
sídlo: Husova 591, 511 01 Turnov  
IČO: 28828089  
DIČ: CZ28828089  
zastoupen: XXXXXXXXXX

**I. Preambule**

1. Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 9. 2023 (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku s názvem **“Zhotovení projektové dokumentace pro novou provozní budovu Centra TOPTEC“**.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu díla dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a s tím související změny ceny za dílo. Jedná se o změny/úpravy (vyžádané zadavatelem nad rámec SoD) v podobě dodatečných projektových prací, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, která je dodavateli podkladem pro realizaci předmětu díla dle SoD. Tyto změny rozsahu předmětu díla vyplynuly v souvislosti se závaznými pravidly pro žadatele a příjemce z operačního programu OP TAK – Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, která nebyla v době dokončení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí známá a kterými je Zadavatel (jako žadatel v OP TAK) povinen se řídit. Jedná se o změny vyvolané požadavkem na změnu způsobu vytápění, na doplnění dalších prostor v režimu čistých provozů a dalšími požadavky souvisejícími s technologií VZT. Tyto změny jsou nezbytné, neboť by bez jejich provedení nebylo dosaženo účelu smlouvy.

**Popis změn:**

- rozšíření technologického projektu o dodatečné požadavky na technologické vybavení,
- rozšíření požadavků na řešení čistých provozů,
- provedení změn ve způsobu vytápění a chlazení,
- provedení změn ve statice, dispozičním řešení všech podlaží,
- provedení změn v rozsahu profesních částí VZT, chlazení, UT, ZTI a elektro, fotovoltaika.

**II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 předmět díla vymezený v SoD a to tak, že Dodavatel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. 2 SoD provést vícepráce uvedené ve změnovém listu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. Jedná se o změny/úpravy vyžádané Zadavatelem nad rámec SoD spočívající v rozšíření rozsahu projektové dokumentace o dodatečné projektové práce, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a které byly vyvolány v souvislosti se závaznými pravidly pro žadatele a příjemce z operačního programu OP TAK – Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, která nebyla v době dokončení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí známá a kterými je Zadavatel (jako žadatel v OP TAK) povinen se řídit.
3. Soupis změn (víceprací) spolu s cenami těchto víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná v bodě 4.1 smlouvy o dílo (SoD) je upravena takto:

cena	Hodnota v Kč bez DPH
Celková cena dle bodu 4.1 SoD	2 884 860,00
Cena víceprací dle Dodatku č. 1	1 029 335,00
Cena celkem dle SoD ve znění Dodatku č.,1	3 914 195,00

### III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 13.9.2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti pak nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajišťuje Zadavatel.
3. Tento dodatek č. 1 je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – změnový list ZL 001

**Zadavatel:** V Praze 28.11.2023

**Dodavatel:** V Turnově 28.11.2023

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.  
 prof. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D.  
 ředitel