



DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo S-2023/04/0021

I/ Účastníci smlouvy:

- 1/ **Objednatel:** **Městská část Praha 18**
Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany
IČ: 00231321
DIČ: CZ00231321
Bankovní spojení: Česká spořitelna, Praha
Číslo účtu: 27-2000937329/0800
Zastoupen:
Mgr. Zdeněk Kučera MBA – starosta MČ Praha 18
Zástupce pro věci technické:

- 2/ **Dodavatel:** **BOHUCstav s.r.o.**
Se sídlem: Kusého 549/1, 181 00 Praha 8
IČ: 04916514
DIČ: CZ04916514
Bank. spojení: 115-2172910237/0100
Zastoupen:
Andriy Bohutskyy - jednatel

II/ Předmět dodatku

- 1/ Smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo č. S – 2023/04/0021 ze dne 26. 6. 2023 „Z 685 Ordinance Stará Návés, změna účelu využití prostor na ordinaci“** dle veřejné zakázky Z 685 (dále jen „smlouva o dílo“), a změně rozsahu díla. Rozsah díla se mění (rozšiřuje) dle objednatelům požadovaných změn, a to následně:
- 2/ Mění se čl. III. Smlouvy o dílo Předmět smlouvy, když se upravuje o méněpráce a dodatečně požadované práce specifikovaných ve Změnových listech č. 8, 9, 10, 11, 12, a 13 a položkových rozpočtech, jež jsou přílohou tohoto dodatku jako jeho nedílná součást.
- 3/ Mění se čl. V. odst. 1 Cena díla, která se v závislosti na výše uvedeném snižuje o částku 68 773,00 Kč bez DPH tzn., že celková cena za dílo se ve smyslu čl. 5. odst. 1. smlouvy o dílo snižuje o částku 68 773,00 Kč bez DPH. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a dodatku č. 2 činí 2 811 257,12 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (sazba DPH ve výši 21%), jelikož zakázka spadá do rámce ekonomické činnosti nepodléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a dodatku č. 2 činí **3 401 621,11 Kč včetně DPH.**

III/ Závěrečná ujednání

- 1/ Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem výslovně nezměněné, zůstávají beze změn.
- 2/ Tento dodatek č.2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a dodavatel dvě vyhotovení.
- 3/ Tento Dodatek č. 2 je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4/ Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí Městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 2. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE]. Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 2 písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 druhá smluvní strana povinna písemně informovat Městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE]
- 5/ Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6/ Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením RMČ č. 494/26/23 dne 22. 11. 2023.
- 7/ Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 2 tvoří jeho nedílnou součást a stávají se nedílnou součástí smluvního ujednání.

Přílohy: Změnové listy č. 8 - 13 vč. položkových rozpočtů

V Praze dne: 23. 11. 2023

Za objednatele
Městskou část Praha 18

Mgr. Zdeněk Kučera MBA, starosta



V Praze dne: 23. 11. 2023

IČ: [REDAKCE] 514
el

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		8
název	Dodávka a montáž kuchyňské linky	

název stavby:	Z685 Ordinace Stará Náves, změna účelu využití prostor na ordinaci
SoD:	S-2023/04/0021

objednatel		zhotovitel	
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA		BOHUCstav s.r.o.	
Městská část Praha 18		A.Bohutskyy	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
předání objednateli ke kontrole			
	datum		podpis
	zhotovitel	A.Bohutskyy	
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
766	Konstrukce truhlářské	kpl	-1	75 000,00 Kč	-75 000,00 Kč
CENA CELKEM					-75 000,00 Kč

POPIS:	Nebyla provedena dodávka a montáž kuchyňské linky
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				8
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing.Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě

poznámka	
-----------------	--

za TDI souhlasí
ing. Radek Dědina

Architekt
B
16

Příloha Změnového listu č. 8 - Dodávka a montáž kuchyňské linky

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
766-konstrukce truhlářské					
7668111_RDOK	Dodávka a montáž kuchyňské linky délky 2,5m , pro místnost 1,07 spodní a horní skříňky bez dodávky spotřebičů , korpus bílé lamino , dvířka barevné lamino	kpl	-1	75 000,00 Kč	-75 000,00 Kč
CENA CELKEM					-75 000,00 Kč

za TDI souhlasí
ing. Radek Dědič

Architekt



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		9
název	Výroba a úprava kuchyňské linky	

název stavby:	Z685 Ordinace Stará Náves, změna účelu využití prostor na ordinaci
SoD:	S-2023/04/0021

objednatel		zhotovitel	
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA		BOHUCstav s.r.o.	
Městská část Praha 18		A.Bohutskyy	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
předání objednateli ke kontrole			
	datum		podpis
	zhotovitel	A.Bohutskyy	
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
766	Konstrukce truhlářské	kpl	1	39 000,00 Kč	39 000,00 Kč
CENA CELKEM					39 000,00 Kč

POPIS:	Částečná výroba a úprava kuchyňské linky
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				9
	Jméno, příjmení	datum		
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing.Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě

poznámka	
-----------------	--

za TDI souhlas
ing. Radek Dědina

Architekt

Příloha Změnového listu č. 9 - Výroba a úprava kuchyňské linky				
cenová specifikace změnového listu				
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / oddíl
766-konstrukce truhlářské				
	Částečná výroba a úprava kuchyňské linky-úprava skříněk,nová pracovní deska,nová baterie,kompletace,D+M 2.ks jednokřídlych skříněk	kpl	1	39 000,00 Kč
CENA CELKEM				39 000,00 Kč

za TDI souhlasím
ing. Radek Dědina

Architektura s.r.l.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		10
název	Schránka listová s al rámečkem	

název stavby:	Z685 Ordinace Stará Náves, změna účelu využití prostor na ordinaci
SoD:	S-2023/04/0021

objednatel		zhotovitel	
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA		BOHUCstav s.r.o.	
Městská část Praha 18		A.Bohutskyy	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
předání objednateli ke kontrole			
	datum		podpis
	zhotovitel	A.Bohutskyy	
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
767	Konstrukce zámečnické	kpl	-1	2 200,00 Kč	-2 200,00 Kč
CENA CELKEM					-2 200,00 Kč


POPIS:	Nebyla dodána listová schránka
---------------	--------------------------------

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			
	Jméno, příjmení	datum	
za objednatele	Martin Hrádek		
za TDS	Ing.Radek Dědina		
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy		

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě

poznámka	
-----------------	--


za TDI souh
ing. Radek



Příloha Změnového listu č. 10 - Schránka listová				
cenová specifikace změnového listu				
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / oddíl
767-konstrukce zámečnické				
55348116	schránka listová s AL rámečkem Pz 370x330x100mm	kpl	-1	2 200,00 Kč
CENA CELKEM				-2 200,00 Kč

za TDI souh
ing. Radek

Ar



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		11
název	Strukturovaná kabeláž	

název stavby:	Z685 Ordinance Stará Náves, změna účelu využití prostor na ordinaci
SoD:	S-2023/04/0021

objednatel		zhotovitel	
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA		BOHUCstav s.r.o.	
Městská část Praha 18		A.Bohutskyy	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
předání objednateli ke kontrole			
	datum		podpis
	zhotovitel	A.Bohutskyy	
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
D.1.4.H_SLB	Strukturovaná kabeláž	kpl	-1	55 473,00 Kč	-55 473,00 Kč
CENA CELKEM					-55 473,00 Kč

POPIS:	Nebyla dodána strukturovaná kabeláž (A.pasivní část + B.aktivní část)
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				11
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing.Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o d

poznámka	
-----------------	--

za TDI souhlas
ing. Radek Dě

Archiv

Příloha Změnového listu č. 11 - Strukturovaná kabeláž				
cenová specifikace změnového listu				
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / oddíl
Strukturovaná kabeláž				
D.1.4.H_SLB	Strukturovaná kabeláž - A.pasivní část + B.aktivní část	kpl	-1	55 473,00 Kč
CENA CELKEM				-55 473,00 Kč

za TDI souhlasím
ing. Radek Dědina

Arch



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	12
název	Strukturovaná kabeláž

název stavby:	Z685 Ordinace Stará Náves, změna účelu využití prostor na ordinaci
SoD:	S-2023/04/0021

objednatel	zhotovitel		
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA	BOHUCstav s.r.o.		
Městská část Praha 18	A.Bohutskyy		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
předání objednateli ke kontrole			
	datum		podpis
	zhotovitel	A.Bohutskyy	
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
D.1.4.H_SLB	Strukturovaná kabeláž	kpl	1	23 100,00 Kč	23 100,00 Kč
CENA CELKEM					23 100,00 Kč

POPIS:	Příprava pro připojení, jádrové vrtání, zapojení, zaškolení, koordinace s poskytovatelem datového připojení
--------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			
	Jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele	Martin Hrádek		
za TDS	Ing.Radek Dědina		
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy		

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o

poznámka	
----------	--

za TDI souhl
ing. Radek D

Arc

Příloha Změnového listu č. 12 - Strukturovaná kabeláž					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Strukturovaná kabeláž					
D.1.4.H_SLB	Příprava pro připojení, jádrové vrtání, zapojení, zaškolení	kpl	1	15 600,00 Kč	15 600,00 Kč
D.1.4.H_SLB	Koordinace s poskytovatelem datového připojení	kpl	1	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
CENA CELKEM					23 100,00 Kč

za TDI sou
ing. Radek

Ar




ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		13
název	Dodávka a montáž zarážky dveří	

název stavby:	Z685 Ordinace Stará Náves, změna účelu využití prostor na ordinaci
SoD:	S-2023/04/0021

objednatel		zhotovitel	
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA		BOHUCstav s.r.o.	
Městská část Praha 18		A.Bohutskyy	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
předání objednateli ke kontrole			
	datum		podpis
	zhotovitel	A.Bohutskyy	
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
766	Konstrukce truhlářské	kpl	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
CENA CELKEM					1 800,00 Kč

POPIS:	Dodávka a montáž aretace - zarážky dveří
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				13
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing.Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
-----------------	--

za TDI sou
ing. Radek

Ar



Příloha Změnového listu č. 13 - Dodávka a montáž zarážky dveří

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
766-konstrukce truhlářské					
	Dodávka a montáž aretace - zarážky dveří	kpl	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
CENA CELKEM					1 800,00 Kč

za TDI souhlas
 ing. Radek D
 Arc

