

DODATEK Č. 1

**ke Smlouvě o dílo č. SML-00219-2023-953 ze dne 9. 10. 2023 (Semanínský
potok ř.km 2,300-4,300)**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: 7 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ROJAR s.r.o.

se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 028 51 873

DIČ: CZ02851873

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 224130

zastoupená Václavem Rojarem, jednatelem, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 214256167/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00219-2023-953 ze dne 9. 10. 2023 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 10. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00219-2023-953 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „Semanínský potok ř.km 2,300-4,300“, evidenční číslo zakázky: S953/2023/147 (dále jen „dílo“).
2. Při realizaci díla dle smlouvy zhotovitel oslovil skládky v regionu, které mu odmítly převzít sediment dle rozborů z PD z roku 2021 s tím, že pro převzetí je nutné provést nové rozborů dle nové vyhlášky č. 273/2021 Sb. PD uvažovala s odvozem a uložením sedimentu na řízené skládce (např. v Třebovicích u České Třebové). Smluvní strany se dohodly na zadání nových rozborů v souladu s vyhláškou č. 273/2021 Sb., zabezpečené zhotovitelem v akreditované laboratoři.
3. Zhotovitel dne 20. 11. 2023 předložil cenovou nabídku na provedení rozborů dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., ve výši 17 246 Kč bez DPH, s termínem vyhotovení rozborů do 14. 12. 2023. Objednatel s touto cenou souhlasil.
4. Objednatel na základě skutečností uvedených v odst. 2 tohoto článku zápisem v SD ze dne 13. 11. 2023 pozastavil realizaci díla do doby zajištění nových rozborů. Dílo dle smlouvy mělo být dokončeno do 30. 11. 2023. Objednatel pozastavil realizaci díla 17 dní před termínem dokončení dle smlouvy.

II.**Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. II. odst. 2, věty první smlouvy, která nově zní takto:
„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do 17 dnů od data vyhotovení protokolu o výsledku rozborů sedimentů akreditovanou laboratoří, nejdéle však do 31. 12. 2023.“
2. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, která nově zní takto:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 204 371,65 Kč (slovy: dvě stě čtyři tisíc tři sta sedmdesát jedna korun českých šedesát pět haléřů) bez DPH.“
3. Objednatel dále informuje zhotovitele o změně osoby jednající ve věcech technických – viz. údaje v záhlaví tohoto dodatku.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 30. 11. 2023 bez příloh

Příloha č. 2 – Cenová nabídka na provedení rozborů sedimentu ze dne 20. 11. 2023

V , dne/

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

V , dne/

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....



 oblast povodí Labe

Lesy České republiky, s.p.

.....

Václav Rojar

jednatel

ROJAR s.r.o.