









ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 1		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Labe - 953		
Název akce	„Semanínský potok ř.km 2,300-4,300“		
Zhotovitel akce	ROJAR, s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 02851873, DIČ: CZ02851873		
Charakter akce (I/N)	N	Účetní číslo akce	S953/2023/A071
Zdroj financování	VZ		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00219-2023-953, 9.10.2023	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	187 125,65
Dodatky SoD, datum uzavření	-		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	187 125,65		
Specifikace (popis) změny			
Situování: SO 01 – Semanínský potok + SO 02 – LP od Kamenného Vrchu č.2			
Popis: Z důvodu legislativních změn je pro uložení sedimentu na skládku nutné zadat nové rozborů sedimentu.			
Příčina - důvod vzniku změny			
PD uvažovala s odvozem a uložením sedimentu na řízené skládce (např. v Třebovicích u České Třebové). Zhotovitel oslovil skládky v regionu, které mu odmítly převzít sediment dle rozborů z PD z roku 2021 s tím, že pro převzetí je nutné provést nové rozborů (doloženo vyjádřením p. Halbrštáta - vedoucí skládky EkoBi v Třebovicích - viz příloha č.1). Budou zadány nové rozborů zabezpečené zhotovitelem v akreditované laboratoři dle vyhlášky 273/2021 Sb. V PD z roku 2021 byly doloženy rozborů dle minulé legislativy avšak skládky přijímají dle nové legislativy (legislativní překryv).			
Přílohy			
Příloha č. 1 Nabídka na provedení rozborů sedimentu od zhotovitele z 20.11.2023 - vícepráce			
Příloha č. 2 Vyjádření skládky EkoBi (mail z 1.11.2023 a mail z 14.11.2023)			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ano		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	17 246,00		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	17 246,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	9,22		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	204 371,65		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS			
technik / referent VH / správce toků			
Vedoucí ST			
Zhotovitel			
Záznamy o změnách ve SD			
datum 13.11.2023 list č. 1861741			