

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**č. SML-00107-2023-145 ze dne 3. 10. 2023****na akci Sdružená zakázka na opravu LC na revírech – Košíkov, Kralice, Osová****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství jižní Morava [redacted]

věcech technických jedná: [redacted]

korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., OŘjM, Březnická 5659, 760 01 Zlín ID

DS: e8jcfnsn nebo e-mail: [redacted]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TOMIreko a.s.

se sídlem Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 283 59 216

DIČ: CZ28359216

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28149

zastoupená: Ing. Tomášem Klinerem, členem představenstva

Milanem Šťastným, členem představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 2174012369/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00107-2023-145, předmět smlouvy „Sdružená zakázka na opravu LC na revírech – Košíkov, Kralice, Osová“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 10. 2023 smlouvu o dílo SML-00107-2023-145, jejímž předmětem je „Sdružená zakázka na opravu LC na revírech – Košíkov, Kralice, Osová“ (dále jen „*smlouva*“).
2. Tento dodatek je vyhotoven v souladu čl. III. odst. 4. smlouvy z důvodu změn požadavků v průběhu stavby na straně objednatele. Konkrétní rozsah změny a její zdůvodnění je uvedeno v příloze č. 2. tohoto dodatku – Změnový list stavby. Ocenění prací je stanoveno na základě soupisu prací, který je přílohou č. 1. tohoto dodatku.

	cena díla v Kč bez DPH
Cena díla dle SOD	3 250 557,23
Cena dle dodatku č.1 – vícepráce	347 198,63
Cena díla celkem	3 597 755,86

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se tímto dodatkem **mění čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní:**

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 597 755,86 Kč bez DPH**, (slovy tři miliony pět set devadesát sedm tisíc sedm set padesát pět korun českých osmdesát šest haléřů) bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“*

II

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací
Příloha č. 2 – Změnový list stavby

Ve Zlíně, dne/
dle elektronického podpisu

za objednatele:

V, dne/
dle elektronického podpisu

za zhotovitele:

.....
[redacted]
Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Tomáš Kliner
člen představenstva
TOMIreko a.s.

.....
Ing. Milan Šťastný
člen představenstva
TOMIreko a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023

Stavba: D1 - Sdružená zakázka na opravu LC na revírech - Košíkov, Kralice, Osová

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 23.10.2023

Zadavatel: IČ:

Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Projektant: DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Poznámka: DIČ:

Cena bez DPH				347 198,63
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	347 198,63	72 911,71
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	420 110,34
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023

Stavba: D1 - Sdružená zakázka na opravu LC na revírech - Košíkov, Kralice, Osová

Místo: Datum: 23.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		347 198,63	420 110,34
1A	LC Krátká	83 503,45	101 039,17
1B	LC Voborská	79 392,10	96 064,44
2B	LC Ke Sklepům II	56 708,64	68 617,45
4A	LC Křínská I	42 531,48	51 463,09
2A	LC Ke Sklepům I.	85 062,96	102 926,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D1 - Sdružená zakázka na opravu LC na revírech - Košíkov, Kralice, Osová

Objekt:

1A - LC Krátká

Místo:

Datum: 23.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

83 503,45

D HSV Práce a dodávky HSV 83 503,45

D 998 Přesun hmot 83 503,45

1	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	589,000	126,90	74 744,10
	W		LC Krátká				
	W		"celoplošně 0,040-0,100" 60*3		180,000		
	W		"celoplošně 0,760-0,820" 60*3		180,000		
	W		"celoplošně 0,960-0,990" 30*3		90,000		
	W		"koleje 0,376-0,515" 139*0,5*2		139,000		
	W		Součet		589,000		
2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	171,752	51,00	8 759,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D1 - Sdružená zakázka na opravu LC na revírech - Košíkov, Kralice, Osová

Objekt:

1B - LC Voborská

Místo:

Datum: 23.10.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

79 392,10

D HSV Práce a dodávky HSV 79 392,10

D 998 Přesun hmot 79 392,10

1	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	560,000	126,90	71 064,00
	W		LC Voborská				
	W		"celoplošně 1,080-1,140" 60*3		180,000		
	W		"celoplošně 1,540-1,600" 60*3		180,000		
	W		"koleje 1,200-1,300" 100*0,5*2		100,000		
	W		"koleje 1,400-1,500" 100*0,5*2		100,000		
	W		Součet		560,000		
2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	163,296	51,00	8 328,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D1 - Sdružená zakázka na opravu LC na revírech - Košíkov, Kralice, Osová

Objekt:

2B - LC Ke Sklepům II

Místo:

Datum: 23.10.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

56 708,64

D HSV Práce a dodávky HSV 56 708,64

D 998 Přesun hmot 56 708,64

1	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	400,000	126,90	50 760,00
	w		LC Ke Sklepům II				
	w		"celoplošně 1,650-1,750" 100*3		300,000		
	w		"koleje 1,300-1,400" 100*0,5*2		100,000		
	w		Součet		400,000		
2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	116,640	51,00	5 948,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D1 - Sdružená zakázka na opravu LC na revírech - Košíkov, Kralice, Osová

Objekt:

4A - LC Křínská I

Místo:

Datum: 23.10.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							42 531,48
D		HSV	Práce a dodávky HSV				42 531,48
D		998	Přesun hmot				42 531,48
1	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	300,000	126,90	38 070,00
	W		LC Křínská I				
	W		"celoplošně 0,100-0,200" 100*3		300,000		
	W		Součet		300,000		
2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	87,480	51,00	4 461,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D1 - Sdružená zakázka na opravu LC na revírech - Košíkov, Kralice, Osová

Objekt:

2A - LC Ke Sklepům I.

Místo:

Datum: 23.10.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

85 062,96

D HSV Práce a dodávky HSV 85 062,96

D 998 Přesun hmot 85 062,96

1	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	600,000	126,90	76 140,00
	W		LC Ke Sklepům I.				
	W		"celoplošně 0,700-0,900" 200*3		600,000		
	W		Součet		600,000		
2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	174,960	51,00	8 922,96

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 16.11.2023		
Název veř. zakázky:		Sdružená zakázka na opravu LC na revírech – Košíkov, Kralice, Osová		
Zhotovitel:		TOMIreko a.s.		
Objednatel:		Lesy ČR, s.p.		
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
	I a N			
Popis změny:				
- Zavezení kolejí a celoplošné vyrovnání hrubým drceným kamenivem frakcí 32/63 v tl.150mm v úsecích:				
1A LC Krátká – celoplošně v km 0,760–0,820, 0,960–0,990, 0,040-0,100 koleje v km 0,376 – 0,515				
1B LC Voborská – celoplošně v km 1,080-1,140, 1,540-1,600 koleje v km 1,200-1,300, 1,400-1,500				
2B LC Ke Sklepům II. – celoplošně v km 1,650-0,750 koleje v km 1,300-1,400				
4A LC Křínská I.- celoplošně v km 0,100-0,200				
2A LC Ke Sklepům I. – celoplošně v km 0,700-0,900				
Zdůvodnění změny:				
Po srovnání nivelety lesních cest se projeví neúnosná místa, která se dodatečně zpevní a vyrovnala hrubým drceným kamenivem frakcí 32/63.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Petr Opálka	Datum: 16.11.2023	
			Podpis: [redacted]	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ANO		
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do: 18.12.2023	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: 347 198,63 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 347 198,63 N:	
	Konečná celková cena akce po změně		3 597 755,86 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		3 597 755,86 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	[redacted]	Datum: 28.11.2023	Podpis: [redacted]	
	[redacted]	Datum: 28.11.2023	Podpis: [redacted]	
	[redacted]		Podpis: [redacted]	
Zástupce objednatele - jméno:	[redacted]	Datum: 16.11.2023	[redacted]	
Přílohy: položkový výkaz výměr změn, 1 ks listu stavebního deníku				