

**Dodatek č. 4  
ke smlouvě o dílo č. OR/21/75011  
na zhotovení díla**

**„Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II.  
etapa“**

Veřejná zakázka  
**P21V00000112**

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**

se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem  
IČO: 70892822  
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č.ú.: 220430336/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman nebo Ing. Pavel Jakubec nebo  
Ing. Blanka Mansfeldová

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman nebo Ing. Blanka Mansfeldová nebo  
technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman nebo Ing. Blanka Mansfeldová  
(dále jen jako „**objednatel**“)

2. Zhotovitel: **Společnost M – SILNICE, EUROVIA, II/366 Pohledy – křižovatka s I/43**

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
zastoupen: Mgr. Michalem Kropáčem, Ing. Michalem Šumpíkem  
a Ing. Zdeňkem Babkou  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. ú.: 9134072/0800

Společník 1, správce:

**M – SILNICE a.s.**

Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

DIČ: CZ4219686

Zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430

Společník 2:

**EUROVIA CS, a.s.**


Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561


Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:




Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:



Osoby oprávněné k převzetí staveniště:



Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:



(dále jen jako „**zhotovitel**“)

uzavírají tento dodatek č. 4 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2021 smlouvu o dílo č. OR/21/75011 na zhotovení díla „Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s II/368, I. a II. etapa“, která byla následně upravena dodatky č. 1 až 3 (dále jen „*smlouva*“). Předmětem dodatku č. 4 je změna rozsahu stavebních prací.

### **Článek I.**

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení stavebních prací a s nimi souvisejících služeb v rozsahu dle Přílohy č. 9.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se v dotčených částech ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran:

**138 269 942,35 Kč bez DPH** (dále jen „**smluvní cena**“).

DPH při sazbě **21 %** činí **29 036 687,89 Kč**

Cena včetně DPH činí **167 306 630,24 Kč**.

Z toho:

a) **cena díla včetně sjednaných změn jeho rozsahu:**

Cena bez DPH činí **113 385 899,16 Kč**.

DPH při sazbě 21 % činí **23 811 038,82 Kč**.

Cena včetně DPH činí **137 196 937,98 Kč**.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text tohoto znění:

„Příloha č. 9 - Oceněné soupisy dodatečných prací dodatku č. 4.“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

## **Článek II.**

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací dodatku č. 4

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 9 Smlouvy.

## **Článek III.**

Zhotovitel bere na vědomí změnu oprávněných osob na straně objednatele tak, jak jsou tyto uvedeny v hlavičce tohoto dodatku.

## **Článek IV.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek je podepisován elektronicky, tj. je podepsán způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 4. 12. 2023 usnesením číslo R/2013/23.

6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

\_\_\_\_\_  
Mgr. Michal Kropáč  
předseda představenstva M – SILNICE a.s.

\_\_\_\_\_  
Ing. Zdeněk Babka  
místopředseda představenstva M – SILNICE  
a.s.

\_\_\_\_\_  
Ing. Michal Šumpík  
ředitel závodu Čechy východ EUROVIA CS,  
a.s., *dle plné moci*

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	M – SILNICE a.s.		
Investor:	Pardubický kraj	Datum:	
Název akce: <b>Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I. a II. etapa</b>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b><u>Předmět změny:</u></b>			
<b>Doměrky</b>			
<b><u>Popis a zdůvodnění změny:</u></b>			
Na základě geodetického zaměření skutečného provedení díla zhotovitel předkládá rozdílový výkaz výměr.			
Počet připojených listů specifikací:			
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
			jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
<b>Přílohy:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geodetická měření</li> <li>• Výkaz výměr</li> <li>• Cenová nabídka subdodavatele</li> </ul>			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: 13		
Zhotovitel:	M – SILNICE a.s.		
Změnový list vystavil:	[REDACTED]		
Datum:			
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/./..... tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b><u>Předmět změny:</u></b></p> <p><b>Doměrky</b></p> <p><b><u>Popis a zdůvodnění změny</u></b></p> <p>Na základě geodetického zaměření skutečného provedení díla zhotovitel předkládá rozdílový výkaz výměr.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
- 711,36 Kč	1 670 053,03 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
1 669 341,67 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>		
Výsledná cena změny s DPH :	<u>Navýšení počtu stavebních dnů se nemění</u>		
2 019 903,42 Kč			
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:		
Datum:	Datum:		

**Změna stavby č. ZL 13 Změnový list č. 13 - Doměrky**
**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

**Objekt:** \_Z, Způsobilé výdaje projektu

**Rozpočet:** SO 102.1.ZH, Komunikace

**Objednatel:**
**Zhotovitel dokumentace:**
**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Rozpočet:**
**Základní cena:** 22 948 281,69 Kč

**Cena - celkem:** 23 665 693,52 Kč

**DPH:** 4 969 795,64 Kč

**Cena s daní:** 28 635 489,16 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**
**Měrné jednotky:**
**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 23 665 693,52 Kč

**Změna stavby - celkem:**
**Cena - celkem:** 309 753,12 Kč

**DPH:** 65 048,16 Kč

**Cena s daní:** 374 801,28 Kč

**Vypracoval zadání:**
**Datum zadání:**
**ZBV vypracoval:**
**Datum vypracování ZBV 21.11.2023**

## Položky změny stavby č. ZL 13

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa  
**Objekt:** Z, Způsobilé výdaje projektu  
**Rozpočet:** SO 102.1.ZH, Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1.1 - Zemní práce - komunikace</b>							
83	11360		ROZRYTÍ VOZOVKY rozrytí stávajících asfaltových vrstev pro recyklaci za studena na místě včetně reprofilace	M2	146,500	24,00	3 516,00
<b>Celkem</b>							<b>3 516,00</b>
<b>5 - Komunikace</b>							
6	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	146,060	218,00	31 841,08
7	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM ložná vrstva se zvýšenou odolností proti prokopírování trhlin s modifikací CRmB dle TP 148 tab.3 podle 4.4.1;	M2	120,965	255,00	30 846,08
69	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Jednovrstvý emulzní nátěr a/nebo spojovací postřík (v závislosti na technologickém postupu prací se v případě časové prodlevy a pojiždění recyklované vrstvy zajistí její ochrana nátěrem, před pokládkou AC se povrch opatří spojovacím postříkem z kationaktivní emulze v množství zbytkového pojiva 0,4 - 0,6 kg/m <sup>2</sup> ); pod ložnou vrstvou	M2	120,965	10,00	1 209,65
70	572213	2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postříky v množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m <sup>2</sup> mezi ložnou a obrusnou vrstvou	M2	146,060	10,00	1 460,60
81	56331		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM vyrovnání pro recyklaci	M2	620,775	38,00	23 589,45



**Položky změny stavby č. ZL 13**

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II. etapa  
**Objekt:** Z, Způsobilé vydání projektu  
**Rozpočet:** SO 102.1.ZH, Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
84	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM projekt uvažuje předběžně dávkování 5% cementu a 3,5 % asfaltové emulze nebo zpěněný asfalt a při stavbě bude zhotovitelem upřesněno.	M2	70,775	256,00	18 118,40
85	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	301,319	661,00	199 171,86
						<b>Celkem</b>	<b>306 237,12</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>309 753,12</b>

**Změna stavby č. ZL 13 Změnový list č. 13 - Doměrky**

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

**Objekt:** \_Z, Způsobilé výdaje projektu

**Rozpočet:** SO 103.1.ZH, Komunikace

**Objednatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 28 313 540,08 Kč

**Cena - celkem:** 32 544 693,27 Kč

**DPH:** 6 834 385,59 Kč

**Cena s daní:** 39 379 078,86 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 32 544 693,27 Kč

**Změna stavby - celkem:**

**Cena - celkem:** 642 053,55 Kč

**DPH:** 134 831,25 Kč

**Cena s daní:** 776 884,80 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**ZBV vypracoval:**

**Datum vypracování ZBV 21.11.2023**

## Položky změny stavby č. ZL 13

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa  
**Objekt:** Z, Způsobilé výdaje projektu  
**Rozpočet:** SO 103.1.ZH, Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
<b>1.1 - Zemní práce - komunikace</b>								
83	11360		ROZRYTÍ VOZOVKY rozrytí stávajících asfaltových vrstev pro recyklaci za studena na místě včetně reprofilace	M2	85,567	24,00	2 053,61	
							<b>Celkem</b>	<b>2 053,61</b>
<b>5 - Komunikace</b>								
6	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	253,000	218,00	55 154,00	
7	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM ložná vrstva se zvýšenou odolností proti prokopírování trhlin s modifikací CRmB dle TP 148 tab.3 podle 4.4.1;	M2	335,037	255,00	85 434,44	
12	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	414,977	154,00	63 906,46	
69	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Jednovrstvý emulzní nátěr a/nebo spojovací postřík (v závislosti na technologickém postupu prací se v případě časové prodlevy a pojištění recyklované vrstvy zajistí její ochrana nátěrem, před pokládkou AC se povrch opatří spojovacím postříkem z kationaktivní emulze v množství zbytkového pojiva 0,4 - 0,6 kg/m <sup>2</sup> ); pod ložnou vrstvou	M2	253,000	10,00	2 530,00	
70	572213	2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postříky v množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m <sup>2</sup> mezi ložnou a obrusnou vrstvou	M2	335,037	10,00	3 350,37	
81	56331		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM vyrovnání pro recyklaci	M2	2 270,778	38,00	86 289,56	



### Položky změny stavby č. ZL 13

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II. etapa  
**Objekt:** Z, Způsobilé výdaje projektu  
**Rozpočet:** SO 103.1.ZH, Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
84	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUJ CEM A ASF EM TL DO 200MM projekt uvažuje předběžně dávkování 5% cementu a 3,5 % asfaltové emulze nebo zpěněný asfalt a při stavbě bude zhotovitelem upřesněno.	M2	253,000	256,00	64 768,00
85	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	387,074	661,00	255 855,91
<b>Celkem</b>							<b>617 288,74</b>
<b>9.1 - Ostatní konstrukce a práce - komunikace</b>							
27	917224	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	32,700	456,00	14 911,20
90	966842		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	65,000	120,00	7 800,00
<b>Celkem</b>							<b>22 711,20</b>
<b>Celkem za rozpočet</b>							<b>642 053,55</b>

**Změna stavby č. ZL 13 Změnový list č. 13 - Doměrky**

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

**Objekt:** \_Z, Způsobilé výdaje projektu

**Rozpočet:** SO.103.1.ZV, Komunikace

**Objednatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 73 499,12 Kč

**Cena - celkem:** 234 131,12 Kč

**DPH:** 49 167,54 Kč

**Cena s daní:** 283 298,66 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 234 131,12 Kč

**Změna stavby - celkem:**

**Cena - celkem:** 160 632,00 Kč

**DPH:** 33 732,72 Kč

**Cena s daní:** 194 364,72 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**ZBV vypracoval:**

**Datum vypracování ZBV 21.11.2023**

**Položky změny stavby č. ZL 13**

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II. etapa  
**Objekt:** Z, Způsobilé výdaje projektu  
**Rozpočet:** SO.103.1.ZV, Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
109	109	R	OPLOCENÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KPL	1,000	160 632,00	160 632,00
					<b>Celkem</b>		<b>160 632,00</b>
					<b>Celkem za rozpočet</b>		<b>160 632,00</b>