

## Položkový rozpočet

Zakázka: Lesy ČR, Výměna radiátorů vč.úpravy rozvodů

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:


### Rozpis ceny

HSV	0,00
PSV	57 271,91
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,09 CZK

**Cena celkem: 57 272,00 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

07.11.2023

Místo

Datum

Popis:

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
722	Vnitřní vodovod	PSV	1 950,00	0,00000
733	Rozvod potrubí	PSV	18 883,80	0,04429
734	Armatury	PSV	352,00	0,00020
735	Otopná tělesa	PSV	36 086,11	0,21829
<b>Celkem:</b>			<b>57 271,91</b>	<b>0,26278</b>

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>					<b>1 950,00</b>
1	722 13-0801.R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	39,00000	50,00	1 950,00
<b>Díl: 733 Rozvod potrubí</b>					<b>18 883,80</b>
2	733 16-3104.R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0mm	m	39,00000	393,00	15 327,00
3	733 16-3102.R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	6,00000	297,00	1 782,00
4	733 16-5002.R00 Montáž tvar.vytáp.Cu páj. na měkko D15-22mm 1spoj	kus	34,00000	52,20	1 774,80
<b>Díl: 734 Armatury</b>					<b>352,00</b>
5	734 30-0821.R00 Demontáž armatur horkov.,rozpoj.šroubení do DN 15	kus	10,00000	35,20	352,00
<b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>					<b>36 086,11</b>
6	735 15-7669.R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1400	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00
7	735 15-7667.R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1100	kus	4,00000	5 790,00	23 160,00
8	998 73-5101.R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,21000	1 101,00	231,21
9	551-21104R Ventil radiátorový Danfoss RA -N 20 přímý	kus	5,00000	426,00	2 130,00
10	551-37310R Danfoss hlavice termostatická RA 2980	kus	5,00000	451,50	2 257,50
11	422-12200R Ventil uzavírací se šroubením V 10-151-732 DN 10	kus	5,00000	325,00	1 625,00
12	735 12-1810.R00 Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	6,00000	30,40	182,40

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1	
		Datum změny: 8.11.2023	
Název zakázky: Zákupy 53-provedení výměny kotle ÚT			
Zhotovitel: TOBIS s.r.o., IČ 25030795			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.		IČ 42196451	
Název akce (majetku): technické zhodnocení		Čísla objektů: -	Stavební díly: ---
Popis změny: změna ceny díla			
Zdůvodnění změn: Stávající rozvody ÚT v přízemí objektu Zákupy č.p.53 neměly být měněny, nicméně aktuální stav ÚT v přízemí je havarijní a z hlediska zachování funkčnosti vytápění celého objektu je nutná výměna rozvodů a radiátorů			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne		Datum: -	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ne
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne
	do ceny:		Termín dokončení do: 31.12.2023
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	Bilance:  <b>+57.271,91</b>
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 57271,91 N:	
Konečná celková cena akce po změně (bez autorského dozoru)		<b>347.110,59 Kč bez DPH</b>	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně (bez autorského dozoru)		<b>347.110,59 Kč bez DPH</b>	
Zástupce zhotovitele - jméno:	██████████	Datum: 8.11.2023	Podpis: ██████████
Zástupce objednatele - jméno:	██████████	Datum: 8.11.2023	Podpis: ██████████
Přílohy: kopie SD, změnový rozpočet			