

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Revitalizace okolí Císařských lázní – sadové úpravy

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
bankovní spojení: [REDAKCE] účet vedený u ČNB
zastoupený: [REDAKCE]

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Jan Brunclík

se sídlem: Borská 31, 362 63 Dalovice
IČO: 63553538
DIČ: CZ7505221911
bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
číslo účtu: 19-5980810297/0100
zastoupený: Janem Brunclíkem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- a) smluvní strany uzavřely dne 20.10.2023 smlouvu o dílo „Revitalizace okolí Císařských lázní – sadové úpravy“, evidenční číslo KK02826/2023 (dále jen „smlouva“); a
- b) smluvní strany vedeny snahou pokračovat ve zhotovení sjednaného díla se dohodly, že v návaznosti na změnu uvedenou ve změnovém listu dojde ke změně předmětu, ceny díla a prodloužení termínu plnění; a

se smluvní strany dohodly dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na uzavření tohoto

DODATKU Č. 1

1. Článek I. Předmět smlouvy, odstavec 1.2 smlouvy se mění takto:

Zhotovitel provede dílo dle článku II. smlouvy tím, že řádně a včas zrealizuje sadové úpravy na části pozemku p. č. 903/2 v k. ú. Karlovy Vary, okolo objektu Císařských lázní a dodá a osadí 4 kusy laviček a 2 kusy odpadkových košů, a dále provede práce spočívající v odvozu 13 kusů kamenných bloků, včetně jejich bezpečného naložení na výše uvedeném pozemku a jejich složení v areálu Na Vlečce 177, 36001 Otovice – Karlovy Vary 1, dle změnového listu, který tvoří přílohu č. 1, v rozsahu a dle zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN a ostatních norem, a to včetně vyklizení místa plnění po dokončení díla.

2. Článek III. Doba plnění, odstavec 3.1 smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 15. 12. 2023.

3. Článek III. Doba plnění, odstavec 3.2 smlouvy se mění takto:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

termín předání místa plnění zhotoviteli:	do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy
zahájení fyzické realizace prací:	od předání místa plnění
protokolární předání řádně provedeného díla (dokončení veškerých prací a úklidu):	do 15. 12. 2023.

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy.

4. Článek V. Cena a způsob její úhrady, odstavec 5.1 smlouvy se mění takto:

Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH	869.679,10 Kč
	(slovy: osm set šedesát devět tisíc šest set sedmdesát devět korun českých a deset haléřů)
DPH	182.632,61 Kč
	(slovy: jedno sto osmdesát dva tisíc šest set třicet dva korun českých a šedesát jedna haléřů)

Cena včetně DPH	1.052.311,71 Kč
	(slovy: jeden milion padesát dva tisíc tři sta jedenáct korun českých a sedmdesát jedna haléřů)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Dodatek č. 1 obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu dodatku č. 1 a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu dodatku č. 1.

5.2 Ostatní ujednání ze smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

5.3 Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.

5.4 Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

5.5 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v Registru smluv provede objednatel, kontakt pro doručení oznámení o vkladu druhé smluvní straně: datová schránka: **mb9tntc**. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.

5.6 Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Jan Brunclík

Karlovarský kraj
Ing. Květa Hryszová,
vedoucí odboru řízení projektů

PROJEKT: REVITALIZACE OKOLÍ CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ

Změnový list č. 1
SADOVÉ ÚPRAVY - odvoz kamenných fundamentů

Místo:	Mariánskolázeňská, Karlovy Vary	CC-CZ:	
		Datum:	
Objednatel	Karlovarský kraj	IČ:	70891168
		DIČ:	CZ70891168
Zhotovitel:	Jan Brunclík, Borská 31, 362 63 Dalovice - Vysoká	IČ:	63553538
		DIČ:	CZ7505221911

Cena bez DPH				36 700,00
DPH		Sazba daně		Výše daně
	základní	21,00%	36 700,00	7 707,00
	snížená	15,00%		
Cena s DPH			v CZK	44 407,00

Změnový list č. 1
SADOVÉ ÚPRAVY - odvoz kamenných fundamentů

SOUPIS PRACÍ

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem					36 700,00
1	Naložení kamenných kvádrů pomocí Naložení kamenných kvádrů pomocí látkových kurtů na nákladní auto "s hydraulickou rukou"	kus	13,000		
2	Složení kamenných kvádrů pomocí látkových Složení kamenných kvádrů pomocí látkových kurtů na nákladní auto "s hydraulickou rukou"	kus	13,000		
3	Doprava na místo uložení Příjezd na místo naložení, odvoz na místo složení	km	11,000		