

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

Zastoupená: Mgr. Davidem Andrlem, ředitelem

Se sídlem: Vídeňská 55/47, 639 00 Brno

IČO: 00558982

Plátce DPH: Není plátce DPH

Právní osoba zapsaná v registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

Bankovní spojení:



(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. KORELIS, s.r.o.

Zastoupená: Ing. Ondřejem Kopeckým, Ph.D., jednatelem

Se sídlem: Dobrovolského 800/4, 695 01 Hodonín

IČO: 01443631

DIČ: CZ01443631

Plátce DPH: Ano

Právní osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 10445

Bankovní spojení:



(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 10. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce havarijního stavu elektroinstalace – učebny 3.NP**“ dne 2. 10. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku je potřeba provedení změn, týkajících se potřeby dodatečných prací (dále jen „**vícepráce**“) v souladu s čl. V odst. V.8. a V.9., čl. VI. odst. VI.1. a násl., čl. XVI. odst. XVI.1. Smlouvy, a postupem v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ, jak je ujednáno dále.
2. Rozsah víceprací včetně oceněných položkových rozpočtů, které se nedotknou změny termínu plnění a budou mít dopad na změnu Sjednané ceny je přesně upraven v **Příloze č. 1** Dodatku, přičemž tyto přílohy tvoří nedílnou součást Dodatku. Původní položkový rozpočet tak bude doplněn o Přílohu č. 1 Dodatku.
3. V čl. V. odst. V.1. Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

cena celkem **1 143 469,24 Kč včetně DPH** (slovy: jeden milion sto čtyřicet tři tisíce čtyři sta šedesát devět korun českých a dvacet čtyři haléřů), (dále jen „**Sjednaná cena**“).“

IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany prohlašují, že na žádost Objednatele budou provedeny vícepráce v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, jejichž hodnota představuje 7,97 % původní hodnoty závazku, Objednatel vícepráce projednal se Zhotovitelem a takto jsou schválené ve změnovém listu (TZL č. 1) obsahujícím položkové rozpočty víceprací (Příloha č. 1 Dodatku).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba víceprací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, přičemž potřeba uvedených změn vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota změn uvedených v tomto odstavci podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku. Zhotovitel tyto změny projednal s Objednatelem, Objednatel prověřil nutnost provedení změn a schválil změnový list obsahující položkové rozpočty víceprací.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákona o registru smluv).
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti,

rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

Příloha č. 1 Změnový rozpočet č. 1

V Brně dne

Za Objednatele

V Brně dne

Za Zhotovitele

.....
Gymnázium Vídeňská, příspěvková organizace

Mgr. David Andrlé

ředitel

.....
Korelis, s r.o.

Ing. Ondřej Kopecký, Ph.D.

jednatel