

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: VBÚ Centrum, Uruguayská 1-9, P2, č. akce 700003/36 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): chodník	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">1</div>
--	----------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 5.5.2023:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II,

DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2 (vedoucí sdružení)

SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město (člen sdružení)

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno – Kročehlavy (člen sdružení)

ČERMÁK A HRACHOVEC a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje (člen sdružení)

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby

Paré č. 1	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Paré č. 2	Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II, Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

V průběhu výstavby bylo zjištěno, že podkladní vrstvy chodníku jsou oproti výkazu výměr tlustší a nestabilní proto byly odstraněny a dodány nové vrstvy.

Změna je zařazená podle § 222 odst. 4 ZZVZ., a to vzhledem k tomu, že změna vznikla na základě stavu chodníku na místě.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	246 324,- Kč	246 324,- Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (místopředseda představenstva TSK hl. m. Prahy, a.s.)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis	Ing. Josef Richtr	Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2023.10.18 08:20:03 +02'00'
Zhotovitel (předseda představenstva DAP. a.s.)	jméno	Mgr. Petr Ondrášek	datum	podpis	Mgr. Petr Ondrášek	Digitálně podepsal Mgr. Petr Ondrášek Datum: 2023.10.18 14:51:31 +02'00'

Číslo paré: