

**DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ**  
**na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru**

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: <b>OI-PRIP/SOD/001599/2023/Ruz</b>
Název akce: <b>ZŠ a MŠ Nedvědova - rekonstrukce bazénové vany</b>	Org: 26189

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel:** Statutární město Olomouc  
též „příkazce“ se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**  
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308  
Zástupci objednatele  
- ve věcech smluvních:  
Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora,  
tel.: [redacted] e - mail: [redacted]  
- kontaktní osoba ve věcech technických:




Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,  
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

**2. Zhotovitel:** LAPLAN a.s.  
též „příkazník“ se sídlem: **Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno**  
IČO: 29201691 DIČ: CZ29201691

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  
pod sp. zn. C65258

Zástupci zhotovitele  
- ve věcech smluvních: Ing. Bc. Hynek Dvořáček, předseda správní rady  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

- ve věcech technických:



Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 43-6583110267/0100

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: <b>OI-PRIPi/SOD/001599/2023/Ruz</b>
Název akce: <b>ZŠ a MŠ Nedvědova - rekonstrukce bazénové vany</b>	Org: 26189

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-PRIPi/SOD/001599/2023/Ruz ze dne 07.08.2023 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je rozšíření projekčních úkonů, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
2. Předmětem dodatku je změna ceny díla, ke kterému došlo na základě rozšíření projekčních úkonů, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily dle změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

## III. Znění dodatku

### Část A – Předmět smlouvy

1. Čl. III. odst. 2 smlouvy o dílo se rozšiřuje o následující:

Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci střešní konstrukce nad objektem bazénu a sousední budovy – tělocvičny. Tato část PD bude mmj. řešit problematiku netěsnosti v hydroizolačním souvrství, havarijní stav střešních vpustí, nedostatečnou spádovost střechy a absenci tepelné izolace.

### Část B – Termín plnění

1. Čl. VI. odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:
  - b) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně dokladové části bude odevzdána do 29.03.2024.
  - c) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budou odevzdány do 2 měsíců od vydání pravomocného SP.

### Část C – Cena a platební podmínky

1. Čl. VII. odst. 1 se mění a nově zní následovně:

#### a) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně dokladové části

	SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
<b>Cena za část a) bez DPH:</b>	380 000,00 Kč	74 380,17 Kč	<b>454 380,17 Kč</b>
<b>DPH za část a):</b>	79 800,00 Kč	15 619,83 Kč	<b>95 419,83 Kč</b>
<b>Cena za část a) s DPH</b>	459 800,00 Kč	90 000,00 Kč	<b>549 800,00 Kč</b>

#### b) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění SP

	SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
<b>Cena za část b) bez DPH:</b>	50 000,00 Kč	15 619,83 Kč	<b>65 619,83 Kč</b>
<b>DPH za část b):</b>	10 500,00 Kč	3 280,17 Kč	<b>13 780,17 Kč</b>
<b>Cena za část b) s DPH</b>	60 500,00 Kč	18 900,00 Kč	<b>79 400,00 Kč</b>

#### c) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr

	SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
<b>Cena za část c) bez DPH:</b>	320 000,00 Kč	-	<b>Bez změny</b>
<b>DPH za část c):</b>	67 200,00 Kč	-	<b>Bez změny</b>
<b>Cena za část c) s DPH</b>	387 200,00 Kč	-	<b>Bez změny</b>

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: <b>Ol-PRIPi/SOD/001599/2023/Ruz</b>
Název akce: <b>ZŠ a MŠ Nedvědova - rekonstrukce bazénové vany</b>	Org: 26189

**Cena za části a) až c):** (pro fakturaci dle platebních podmínek)

	<b>SOD</b>	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>Nová cena</b>
<b>Cena za část a) až c) bez DPH:</b>	<b>750 000,00 Kč</b>	90 000,00 Kč	<b>840 000,00 Kč</b>
<b>DPH za část a) až c):</b>	<b>157 500,00 Kč</b>	18 900,00 Kč	<b>176 400,00 Kč</b>
<b>Cena za část a) až c) s DPH</b>	<b>907 500,00 Kč</b>	108 900,00 Kč	<b>1 016 400,00 Kč</b>

**d) Autorský dozor:**

	<b>SOD</b>	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>Nová cena</b>
<b>Cena za část d) bez DPH:</b>	50 000,00 Kč	-	<b>Bez změny</b>
<b>DPH za část d):</b>	10 500,00 Kč	-	<b>Bez změny</b>
<b>Cena za část d) s DPH</b>	60 500,00 Kč	-	<b>Bez změny</b>

**Celková cena díla za části a) až d):**

	<b>SOD</b>	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>Nová cena</b>
<b>Cena za část a) až d) bez DPH:</b>	<b>800 000,00 Kč</b>	90 000,00 Kč	<b>890 000,00 Kč</b>
<b>DPH za část a) až d):</b>	<b>168 000,00 Kč</b>	18 900,00 Kč	<b>186 900,00 Kč</b>
<b>Cena za část a) až d) s DPH</b>	<b>968 000,00 Kč</b>	108 900,00 Kč	<b>1 076 900,00 Kč</b>

#### **IV.**

##### **Závěrečné ustanovení**

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

V Olomouci dne: 08.12.2023

V Brně dne: 06.12.2023

<b>Objednatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc	Ing. Bc. Hynek Dvořáček předseda správní rady