

ZMĚNOVÝ LIST č. 0067

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů
Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393
Kód akce: P17_32
Zhotovitel: Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"
Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Doplnění WC ovládacích tlačítek

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AD
-----------	------------	------------	----

 Oddíl PD: **D1_01_4e-D17 - Zdravotně technické instalace**
Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a pozdější provedení těchto prací by znamenalo násobně vyšší finanční náklady.

odstavec 5, § 222

X

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Doplnění chybějících ovládacích tlačítek Geberit ve výkazu výměr. Jedná se o dodávky, které byly obsaženy v projektové dokumentaci, ale nebyly obsaženy v soupisu prací.

Č. deníku: Č. listu: Datum: 09.11.2023

Zadávací list změny: Číslo: 067

Profese: ZTI Č. výkresů: Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
067	Zdravotně technické instalace	PŘÍPOČTY		172 007,00
		ODPOČTY		0,00
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				172 007,00

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Schválil:	dne:	dne:	dne:	dne:
	Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:
	XXX	XXX	XXX	XXX
	XXX	XXX		XXX

Kalkulace změny

172 007,00

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet neprováděných prací z rozpočtu							
Přípočet prováděných prací							172 007,00

D1_01_4e-D17 - Zdravotně technické instalace

172 007,00

D	D1_01_4e	Zdravotně technické instalace	172 007,00
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	172 007,00

VARIANTA 1	Ovládací tlačítko Geberit Zero plast alpská bílá, D+M	ks	209,000	823,00	172 007,00
-------------------	---	----	---------	--------	------------

