

ZMĚNOVÝ LIST č. 0069

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů
Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393
Kód akce: P17_32
Zhotovitel: Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"
Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Úprava a doplnění pochozích pororoštů v úrovni chodníku v 1. NP objektu D1.01 Centrální urgentní příjem.

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AD
-----------	------------	------------	----

Oddíl PD:	D1_01_1-D21 - Stavební - Centrální urgentní příjem
-----------	--

Odůvodnění změny , vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a pozdější provedení těchto prací by znamenalo násobně vyšší finanční náklady.	odstavec 4, § 222	
	odstavec 5, § 222	X
	odstavec 6, § 222	
	odstavec 7, § 222	

Úprava a doplnění pochozích pororoštů v úrovni chodníku v 1. NP objektu D1.01 Centrální urgentní příjem. Doplnění chybějících zámečnických výrobků s označením Z257 a Z259. Jedná se o práce, které jsou předmětem PD, ale nejsou obsaženy v soupisu prací.

Č. deníku:	Č. listu:	Datum:	09.11.2023
Zadávací list změny:	Číslo:	069	
Profese: STAVEBNÍ	Č. výkresů:	Místnost č.:	

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
069	Stavební část	PŘÍPOČTY		15 741,00
		ODPOČTY		0,00
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				15 741,00

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Schválil:	dne:	dne:	dne:	dne:
	Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:
	XXX	XXX	XXX	XXX
	XXX	XXX		XXX

