

**ZMĚNOVÝ LIST č. 0073**

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

**Název projektu:** NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů  
**Číslo projektu:** CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016393  
**Kód akce:** P17\_32  
**Zhotovitel:** Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"  
**Objednatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

**Předmět změny:**

Doplnění nástavby výdejního pultu bistra

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AD
-----------	------------	------------	----

Oddíl PD:	D2_54 Technologie stravování
-----------	------------------------------

<b>Odůvodnění změny,</b> vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.	odstavec 4, § 222	
	odstavec 5, § 222	
	odstavec 6, § 222	X
	odstavec 7, § 222	

Doplnění nástavba výdejní vany / dechové clony, která odděluje prostor výdeje polévek a teplých pokrmů v místě baru od prostoru pro zákazníky. Jedná se o práce, které nebyly předmětem projektové dokumentace ani soupisu prací. Tyto práce jsou nezbytné pro realizaci díla z hlediska hygieny prostředí objektu.

Č. deníku:	Č. listu:	Datum:	09.11.2023
------------	-----------	--------	------------

Zadávací list změny:	Číslo:	073
----------------------	--------	-----

Profese: GASTRO	Č. výkresů:	Místnost č.:
-----------------	-------------	--------------

**Rekapitulace vyčíslení změny:**

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
073	Gastro	<b>PŘÍPOČTY</b>		<b>14 985,20</b>
		<b>ODPOČTY</b>		<b>0,00</b>
<b>CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST</b>				<b>14 985,20</b>

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Schválil:	dne:	dne:	dne:	dne:
	Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:
	XXX	XXX	XXX	XXX
	XXX	XXX		XXX

## Kalkulace změny

14 985,20

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Odpočet neprováděných prací z rozpočtu</b>							
<b>Přípočet prováděných prací</b>							<b>14 985,20</b>

### D2\_54 - Technologie stravování

14 985,20

D M Bar 14 985,20

	K	M18A	Nástavba jednoduchá pultová - celonerezové provedení, nástavbu tvoří leštěná trubková konstrukce (trubky průměru 32 mm), v nástavbě je osazeno tvarované sklo o tloušťce 8 mm v čířém nebo kouřovém provedení, čelní sklo (až k desce stolu). Nástavbu je možno umístit na neutrální, chlazení nebo vyhřívání stoly. Tvar nástavby nelze měnit.	ks	1,000	14 985,20	14 985,20
--	---	------	---	----	-------	-----------	-----------

W JIVA 303 - N

W 1 1,000

W Součet 1,000