

ZMĚNOVÝ LIST č. 0084

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů
Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393
Kód akce: P17_32
Zhotovitel: Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"
Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Doplnění nátěru tapet lůžkových pokojů

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AD
-----------	------------	------------	----

Oddíl PD:	Stavební část
-----------	----------------------

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a pozdější provedení těchto prací by znamenalo násobně vyšší finanční náklady.	odstavec 4, § 222	
	odstavec 5, § 222	X
	odstavec 6, § 222	
	odstavec 7, § 222	

Jedná se o doplnění další vrstvy ochranného polyuretanového akrylového laku tapet lůžkových pokojů do výšky pohledu. Jedná se o práce nezbytné k dokončení díla z důvodu zajištění požadavku na dostatečnou hygienu a omyvatelnost povrchů.

Č. deníku:	Č. listu:	Datum:	09.11.2023
------------	-----------	--------	------------

Zadávací list změny:	Číslo:	084
----------------------	--------	-----

Profese: STAVEBNÍ	Č. výkresů:	Místnost č.:
-------------------	-------------	--------------

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
084	Stavební část	PŘÍPOČTY		110 268,41
		ODPOČTY		0,00
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				110 268,41

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Schválil:	dne:	dne:	dne:	dne:
	Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:
	XXX	XXX	XXX	XXX
	XXX	XXX		XXX

Kalkulace změny

110 268,41

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Odpočet neprováděných prací z rozpočtu

Přípočet prováděných prací

110 268,41

D1_01_1-D21 - Stavební - Centrální urgentní příjem

110 268,41

D PSV

Práce a dodávky PSV

110 268,41

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

110 268,41

1518	K	78421-R1A	Nátěr N1b, N5 - Vysoce kvalitní polyuretanový akrylový lak difuzní, tř.oděru za mokra 1, v místě tapet na celou výšku tapet, 1x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2	1 242,461	88,75	110 268,41
			Doplnění jedné vrstvy nátěru navíc, podle skladby N8				
			"tapety I. fáze do výšky 2,7m" 334,272		334,272		
			"tapety II. fáze do výšky 2,65m" 908,189		908,189		
			Součet		1 242,461		