

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Střední lesnická škola, Hranice – kotelna DM Jungmannova“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o.

Se sídlem: Obchodní 16, 763 21 Slavičín

Zápis v OR: Sp. značka C 8837 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 46994955


DIČ: CZ46994955

Zastoupený: Jaromír Diatel, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:



(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 07. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Střední lesnická škola, Hranice – kotelna DM Jungmannova**“ č. 2023/03997/OI/DSM (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění Smlouvy je rekonstrukce plynové kotelny, která spočívá ve výměně stávajícího plynového zdroje za nový, úpravě vnitřního rozvodu plynu, nové spalínové cestě a úpravě strojní části a prostorů kotelny Střední lesnické školy, Hranice, Jurikova 588, IČO: 61986038, v místě Domova mládeže Střední lesnické školy, Jungmannova 616, Hranice.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází také ke změně ceny díla.

II ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje rozsah **předmětu plnění Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Nová podlaha v kotelně, ZL č. 1	94 485,61	-50 142,46
Vícepráce a méněpráce celkem	94 485,61	-50 142,46
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM		44 343,15

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně **celkové ceny díla** uvedené v **článku III. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem s DPH
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	4 677 000,00	982 170,00	5 659 170,00
Cena díla dle Dodatku č. 1	44 343,15	9 312,06	53 655,21
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1	4 721 343,15	991 482,06	5 712 825,21

Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 vč. DPH slovy: pět milionů sedm set dvanáct tisíc osm set dvacet pět korun českých dvacet jeden haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 10. 11. 2023 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 3/2023 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Za Zhotovitele:

Jaromír Diatel
jednatel

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední lesnická škola, Hranice - kotelna DM Jungmannova

Objekt: Změny ZmL 001

Část: VCP stavba - podlaha

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem	Cenová soustava
----	---------	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------	--------------------	-------------------------	--------------------

HSV Práce a dodávky HSV

68 618,03 3,600 2,930

1 Zemní práce

49 933,27 5,040 0,000

1	001	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	7,242	2 210,00	16 004,82	0,000	0,000	CS ÚRS 2023 01
"podlaha v kotelně - vykopání " 0,15*(4,13*6,9-2,1*0,88)					3,997					
"prohloubení pod základy v kotelně " 0,1*(1,3*1,7+1,8*0,8)					0,365					
"rýha pro kanalizaci v kotelně " 0,4*0,8*9					2,880					
Součet					7,242					

2	001	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	7,242	608,00	4 403,14	0,000	0,000	CS ÚRS 2023 01
3	001	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,242	263,00	1 904,65	0,000	0,000	CS ÚRS 2023 01
4	001	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	7,242	127,00	919,73	0,000	0,000	CS ÚRS 2023 01
5	001	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	7,242	117,00	847,31	0,000	0,000	CS ÚRS 2023 01
6	001	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,242	328,00	2 375,38	0,000	0,000	CS ÚRS 2023 01
7	001	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	14,484	1 360,00	19 698,24	0,000	0,000	CS ÚRS 2023 01
7,242 * 2					14,484					

8	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,520	554,00	1 396,08	0,000	0,000	CS ÚRS 2023 01
"rýha pro kanalizaci v kotelně " 0,4*0,7*9					2,520					

9	583	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	5,040	473,00	2 383,92	5,040	0,000	CS ÚRS 2023 01
2,52 * 2					5,040					

2 Základy a zvláštní zakládání

-9 063,88 -8,871 0,000

10	R	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	-3,598	2 260,00	-8 131,48	-7,772	0,000	Cena z SOD
"Původní výkaz " -5,985					-5,985					
"Skutečnost - Kotelna "										
"podlaha v kotelně " 0,08*(4,13*6,9-2,1*0,88)					2,132					
"prohloubení pod základy v kotelně " 0,07*(1,3*1,7+1,8*0,8)					0,256					
Součet					-3,598					

11	R	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	-0,555	1 680,00	-932,40	-1,099	0,000	Cena z SOD
"Původní výkaz " -1,197					-1,197					
"Skutečnost - Kotelna "										
"podlaha v kotelně " 0,02*(4,13*6,9-2,1*0,88)					0,533					
"prohloubení pod základy v kotelně " 0,03*(1,3*1,7+1,8*0,8)					0,110					
Součet					-0,555					

4 Vodorovné konstrukce

586,80 0,681 0,000

12	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,360	1 630,00	586,80	0,681	0,000	CS ÚRS 2023 01
"rýha pro kanalizaci v kotelně " 0,4*0,1*9					0,360					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední lesnická škola, Hranice - kotelna DM Jungmannova

Objekt: Změny ZmL 001

Část: VCP stavba - podlaha

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem	Cenová soustava
6 Úpravy podlah							11 707,85	6,750	0,000	
13	011	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,665	4 720,00	12 578,80	6,667	0,000	CS ÚRS 2023 01
			"podkladní deska v kotelně "							
			(4,13*6,9-(0,88*2,1))*0,10		2,665					
			Součet		2,665					
14	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,135	59 000,00	7 965,00	0,142	0,000	Cena z SOD
			"Původní výkaz " -0,103		-0,103					
			"Skutečnost "							
			"Základ 1, kari sit fi6, oka 100x100;4,44kg/m2 "							
			4,44*1,22*1,62*2/1000*1,15		0,020					
			"Základ 2, kari sit fi6, oka 100x100;4,44kg/m2 "							
			4,44*0,72*1,72*2/1000*1,15		0,013					
			"Základ 3, kari sit fi6, oka 100x100;4,44kg/m2 "							
			4,44*1,32*2,92*2/1000*1,15		0,039					
			100x100;4,44kg/m2 "							
			4,44*(4,13*6,9-(1,3*1,7+0,8*1,8+0,88*2,1))+2,3*5,72-(1,4*3+0,9*2,25))/1000*1,25		0,166					
			Součet		0,135					
15	R	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	-5,931	308,00	-1 826,75	0,000	0,000	Cena z SOD
			"Původní výkaz " -43,711		-43,711					
			"podlaha ve strojovně "							
			(2,3*5,72-(0,9*2,25))		11,131					
			"podlaha v kotelně "							
			(4,13*6,9-(0,88*2,1))		26,649					
			Součet		-5,931					
16	245	24551274	stěrka hydroizolační cementová	kg	-59,400	118,00	-7 009,20	-0,059	0,000	Cena z SOD
			Spotřeba: 5 kg/m2/2,5 mm/1vrstva -> celkem 2 vrstvy							
			"Původní výkaz " -43,72*5*2		-437,200					
			"Podlaha strojovna " (2,3*5,72-(0,9*2,25))*5*2		111,310					
			"Podlaha kotelna " (4,13*6,9-(0,88*2,1))*5*2		266,490					
			Součet		-59,400					
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							5 847,48	0,000	2,930	
17	R	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,332	4 390,00	5 847,48	0,000	2,930	Cena z SOD
			"podlaha v kotelně - navýšení tl. podkladů " 0,05*(4,13*6,9-2,1*0,88)		1,332					
			Součet		1,332					
997 Přesun sutě							8 423,72	0,000	0,000	
18	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	4,029	673,00	2 711,52	0,000	0,000	Cena z SOD
19	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (nejbližší skládka 5 km)	t	4,029	15,10	60,84	0,000	0,000	Cena z SOD
20	R	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,029	491,00	1 978,24	0,000	0,000	Cena z SOD
21	013	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,067	2 860,00	191,62	0,000	0,000	CS ÚRS 2023 01
22	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,855	620,00	2 390,10	0,000	0,000	Cena z SOD

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední lesnická škola, Hranice - kotelna DM Jungmannova

Objekt: Změny ZmL 001

Část: VCP stavba - podlaha

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem	Cenová soustava
23	013	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,107	10 200,00	1 091,40	0,000	0,000	CS ÚRS 2023 01

998 Přesun hmot 1 182,79 0,000 0,000

24	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,002	394,00	1 182,79	0,000	0,000	Cena z SOD
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------	-------	-------	---------------

PSV Práce a dodávky PSV -24 274,88 -0,599 1,099

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 666,23 0,000 0,107

25	711	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné "podlaha v kotelně " 4,13*6,9-(0,88*2,1)	m2	26,649	25,00	666,23	0,000	0,107	CS ÚRS 2023 01
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	--------	-------	-------	-------------------

771 Podlahy z dlaždic 1 836,62 0,000 0,926

26	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty "podlaha ve strojovně " 2,3*5,72-(0,9*2,25)	m2	11,131	165,00	1 836,62	0,000	0,926	CS ÚRS 2023 01
----	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------	-------	-------	-------------------

776 Podlahy povlakové 1 710,87 0,000 0,067

27	776	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně "podlaha v kotelně " 4,13*6,9-(0,88*2,1)	m2	26,649	64,20	1 710,87	0,000	0,067	CS ÚRS 2023 01
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------	-------	-------	-------------------

777 Podlahy lité -28 488,60 -0,599 0,000

28	R	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm "Kotelna+Strojovna - nebude se realizovat " -39,9 Součet	m2	-39,900	714,00	-28 488,60	-0,599	0,000	Cena z SOD
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	--------	-------	---------------

Celkem 44 343,15 3,002 4,029