

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 17.4.2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace

Sídlo : Komenského 273/7, 692 16 Mikulov

zastoupený: Mgr. Romanem Pavlačkou, ředitelem

Autorský dozor: Ing. Michal Trunda

Technický dozor stavebníka: Ing. Boris Biely

IČ: 60680377 DIČ: -

Daňový režim: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Sdružení CERGOMONT – MSU

Vedoucí společník: CERGOMONT s.r.o.

Sídlo: Horní Lhota 127, 678 01 Blansko

zastoupený: Mgr. Miroslavem Bočkem, prokuristou

oprávněn jednat ve věcech technických: Bc. Jakub Vrba

IČ: 46993223

DIČ: CZ46993223

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR veden KS v Brně, oddíl C, vložka 8683

Společník: Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice

Zastoupený: Ing. Tiborem Vališem, jednatelem

Ing. Gabrielou Maršálkovou, na základě plné moci

IČ: 48529303

DIČ: CZ48529303

Údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR veden KS v Brně, oddíl C, vložka 10632

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách č.2 ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 17.4.2023, jejíž předmět spočívá ve zhotovení stavby „Odstranění havarijního stavu ÚT a vodovodů, výměna rozvodů ÚT a vodovodů“.

Článek II.

Dodatkem č.2 se doplňují a mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo.

Předmět smlouvy

7. Rozsah předmětu díla se upravuje o nerealizované práce a vícepráce vyplývající ze změnových listů č. 10 až č.21, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. U změnových listů č. 13 až 19 se jedná o změny podle §222 odst.5 ZZVZ a u změnových listů č. 10, 11, 12, 20 a 21 se jedná o změny podle §222 odst.6 ZZVZ. Cenový nárůst, související se změnami podle odstavců 5 a 6 §222 ZZVZ, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí celkem 22,7% původní hodnoty smluvního závazku.

Doba plnění

Text odst. 1 se s přihlédnutím ke změně rozsahu předmětu díla a komplikovanosti jeho provádění nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 10 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od data zahájení realizace díla.

Cena díla

Cena díla, v souvislosti s úpravou rozsahu předmětu smlouvy, činí:

základní smluvní cena (bez DPH) :	13.333.331,- Kč
cena nerealizovaných prací podle dod.č.1 (bez DPH):	-93.513,- Kč
cena víceprací podle dod.č.1 (bez DPH):	2.014.353,50 Kč
cena nerealizovaných prací podle dod.č.2 (bez DPH):	-1.704.518,19 Kč
cena víceprací podle dod.č.2 (bez DPH):	2.807.998,26 Kč
cena díla po započtení změn v rozsahu díla (bez DPH):	16.357.651,57 Kč
DPH (21%) :	3.435.106,83 Kč
cena včetně DPH :	19.792.758,40 Kč

Ostatní ustanovené Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je rozpočet méněprací a víceprací.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

