

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 809-24/88/2023

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího v poskytnutí služby, s názvem

## „Studie rozšíření autobusového terminálu Plzeň, Hlavní nádraží“

### Objednatel:

#### Statutární město Plzeň

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň  
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: **SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ**, příspěvkovou organizací  
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň  
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692  
ředitel: Ing. Milan Sterly

dále jen „objednatel“

### Zhotovitel:

#### DKarchitekti, s.r.o.

Křenová 409/52, 602 00 Brno  
IČ: 05290236, DIČ: CZ05290236

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 94519  
zastoupení: , jednatel

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly uzavřít s ohledem na článek III., odst. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 9. 2023 na poskytnutí služby s označením „**Studie rozšíření autobusového terminálu Plzeň, Hlavní nádraží**“ (dále jen „smlouva o dílo“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

## I. Preambule

V současné době není rozhodnuto na straně objednatele o výběru varianty stavebně-technického řešení, které nově předpokládá studie.

Zmíněná okolnost má vliv na plnění díla podle smlouvy o dílo, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo.

## II. Předmět dodatku

Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo - původní znění:

„1. Kompletní dílo bude dokončeno a odevzdáno v níže uvedených termínech:

- a) koncept Studie (digitální podoba) - do 15. 11. 2023,
- b) kompletní Studie (digitální a papírová podoba) ve stavu „po zapracování připomínek z projednání/z vyjádření či stanovisek“ - do 31. 12. 2023.“

Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo - nové znění:

„1. Kompletní dílo bude dokončeno a odevzdáno v níže uvedených termínech:

- a) koncept Studie (digitální podoba) - do 31. 1. 2024,
- b) kompletní Studie (digitální a papírová podoba) ve stavu „po zapracování připomínek z projednání/z vyjádření či stanovisek“ - do 30. 4. 2024.“

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (číslo zakázky objednatele: 809-24/88/2023) nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 má 2 strany a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. č. 4 tohoto článku).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek včetně smlouvy o dílo k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.

V Plzni dne .....2023

V Brně dne .....2023

za objednatele

za zhotovitele

.....  
**Ing. Milan Sterly**  
ředitel  
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU  
MĚSTA PLZNĚ

.....  
jednatel společnosti  
DKarchitekti, s.r.o.