

Číslo objednatele: **23/SML3329/SoD/INV**

Číslo zhotovitele: Metrostav TBR a.s.: 23501371

Číslo zhotovitele: STRABAG silnice a.s.: 856/TD/MA/2023/001

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 3303912/0800
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje
svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319
Zástupce pro věcná a technická jednání: Věra Píšová, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: pisova.v@kr-ustecky.cz / 475 657 168
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Společnost „TBR + STRABAG – most E. Beneše, ÚL“

Vedoucí společník

Název/Jméno: **Metrostav TBR a.s.**
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha - Praha 8
Zastoupený: Ing. Aleš Gothard, předseda představenstva a Mgr. Jakub Pikna, člen představenstva
IČ:(RČ): 098 84 572
DIČ: CZ09884572
Bank. spojení společnosti „TBR + STRABAG – most E. Beneše, ÚL“: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 131-0212060267/0100
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Jakub Pikna
E-mail/telefon: jakub.pikna@m-tbr.cz / +420 602 786 617
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Pavel Kuděj
E-mail/telefon: pavel.kudej@m-tbr.cz / +420 723 212 854

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26059, pod sp. zn. B/26059

Společník

Název/Jméno: **STRABAG Silnice a.s.**
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zastoupený: Ing. Martin Bašár, předseda představenstva a Ing. Lukáš Příbyl, místopředseda představenstva
IČ:(RČ): 453 59 041
DIČ: CZ45359041
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Martin Bašár
E-mail/telefon: martin.basar@strabag.com / +420 602 534 193
Ing. Lukáš Příbyl
E-mail/telefon: lukas.pribyl@strabag.com / +420 725 742 329
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Michal Kužník
E-mail/telefon: michal.kuznik@strabag.com / +420 602 293 843

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650, pod sp. zn. B/24650

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

I.

Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zhotovení díla: **„Rekonstrukce mostu E. Beneše, ÚL“** (dále „předmět plnění“ nebo „dílo“) v souladu s platnou legislativou a za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.

2. Předmětem a účelem plnění je rekonstrukce mostu E. Beneše, včetně zřízení dočasné bezbariérové lávky určené pro převedení pěších, cyklistů a inženýrských sítí a zajištění kolaudace dočasných i trvalých stavebních objektů.

V rámci zahájení výstavby bude nutné provést přípravu území, vyhledat a ověřit stávající inženýrské sítě. Před zahájením zemních prací začnou práce na přeložkách, úpravách a ochraně inženýrských sítí.

Bude zpracována a prokazatelně schválena výrobně technická dokumentace pro dočasnou provizorní bezbariérovou lávku (SO 202), vybudováno zařízení staveniště, odsouhlasena realizační dokumentace stavby (SO 201). Zhotovitel stavby si zajistí zpracování realizační dokumentace přechodného dopravního značení, a to podle zvoleného postupu organizace výstavby, provede i potřebné administrativní úkony k projednání přechodné úpravy provozu po dobu výstavby (DIO) a zajistí povolení DIO příslušnými silničními správními orgány.

Nosná konstrukce mostu je navržena jako předpjatá, ocelobetonová a spojitá o třech polích. Střední pole o rozpětí 123,70 m bude přes závěsy vynášeno stávající ocelovou nýtovanou obloukovou konstrukcí. Krajiní pole o rozpětích 30,30 m a 30,30 m jsou navrženy jako předpjatý parapetní dvoutřám s ocelovými příčnicí. Stávající ocelová nýtovaná oblouková mostní konstrukce bude během rekonstrukce zbavena degradovaných částí (krajní pole a mostovka s

částí závěsů včetně ocelového táhla). Nové táhlo konstrukce bude tvořeno předpjatou mostovkou ze železobetonu. Založení opěr je navrženo plošné na podkladním betonu tl. 150 mm. Základová spára mostních pilířů je navržena na horním povrchu stávajících kesonů zesílených skupinou mikropilot. Železobetonové opěry jsou navrženy jako komorové pro zajištění vyvedení inženýrských sítí z mostu. Pilíře budou kotveny do kesonů mikropilotami. Tvar hlav pilířů je dán umožněním osazení lisů pro zvedání nosné konstrukce.

Na mostě nebudou vyznačeny žádné pruhy pro cyklisty, vozovka bude mít 2 jízdní pruhy, v každém směru jeden. Stávající značení omezení výšky vozidel pod železničním mostem zůstane.

Provizorní lávka přes Labe pro převedení pěších a inženýrských sítí je navržena z hlavního úseku přes Labe a koncových nástupních chodníků. Šířka mezi zábradlími je 3 m. Lávka není navržena na přejezd IZS. Hlavní pole provizorní lávky musí umožnit plavbu lodí podmíněnou požadavkem Plavební správy. Plavební správa požaduje minimální světlost pro plavbu v šířce plavební dráhy 50 m. Počet podpor v Labi je omezen výsledky "Posouzení plavebních podmínek a odtokových poměrů během rekonstrukce mostu Dr. E. Beneše v Ústí nad Labem". Zhotovitel proto může uvažovat i s menším množstvím podpor dle typu provizorní konstrukce. Všechny podpory v řece musí být ochráněny proti nárazům plavidel a ochráněny proti erozivním dynamickým účinkům vodního proudu. Lávka musí umožnit i provoz na silnici I/30 s minimální podjezdnou výškou 5,0m. Pro stavbu provizorní lávky není rozhodujícím parametrem architektonické řešení ani typ konstrukce, ale je rozhodující bezpečné převedení pěších po dobu stavby, které garantuje zhotovitel na základě statického posouzení ve výrobně technologické dokumentaci. Součástí SO 202 je i zpevněná cesta podél budovy soudu napojená na cyklostezku, včetně pevného oplocení výšky 2,0m podél budovy soudu. Mezi budovu soudu a oplocením stavby bude mít povolen vstup pouze justiční stráž. Plot bude proveden včetně zajištění proti posunutí a překlopení při nepříznivých povětrnostních podmínkách. Na lávce bude zajištěno veřejné osvětlení a osazen kamerový systém. Součástí realizace provizorní lávky je i její následné odstranění. Dno Labe bude uvedeno do původního stavu.

Součástí činností zhotovitele bude provádění veškerých souvisejících stavebních objektů týkajících se dočasných a definitivních přeložek vedení inženýrských sítí, vyvolaných rekonstrukcí mostu. Dále koordinace s přeložkami vedení inženýrských sítí, kdy na základě Smluv o realizaci překládky, uzavřených s objednatelem, budou práce prováděny daným provozovatelem, či vlastníkem.

V rámci realizace dočasné provizorní lávky (SO 202) bude zhotovitelem zajištěno vydání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí.

Po skončení provádění prací zajistí zhotovitel v rámci svých činností kolaudaci pro všechny trvalé stavební objekty, a to nejpozději do **31. 03. 2027**.

3. Předmět plnění zahrnuje i zpracování realizační dokumentace stavby a dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené Ministerstvem dopravy, Odborem liniových staveb a silničního správního úřadu, č. j. MD-23142/2022-930/2, ze dne 12. 7. 2022, s účinností od 1. 8. 2022 se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené MD-OPK, č. j. 158/2017-120-TN/1 dne 9. srpna 2017, včetně Dodatku č. 1 schváleného MD-OPK, č. j. 66/2018-120-TN dne 19. března 2018, včetně Dodatku č. 2 schváleného MD-OPK, č. j. 30/2019-120-TN/1 dne 10. května 2019, MP k sestavení ZTKP pro dokumentaci staveb PK schváleným MD-OI, č. j. 322/08-910-IPK/1 ze dne 9. dubna 2008, TKP-D kap. 1 schválené MD-OPK, č. j. 475/105-120-RS/1 ze dne 29. srpna 2005, TKP-D kap. 2 schválené MD-OPK, č. j. 475/105-120-RS/1 ze dne 29. srpna 2005, TKP-D kap. 3 schválené MD-OPK, č. j. 475/105-120-RS/1 ze dne 29. srpna 2005, TKP-D kap. 4 schválené MD-OPK, č. j. 498/06-120-RS/1 ze dne 1. září 2006, TKP-D kap. 5 schválené MD-OPK, č. j. 498/06-120-RS/1 ze dne 1. září 2006, TKP-D kap. 6 schválené MD-OPK, č. j. 498/06-120-RS/1 ze dne 1. září 2006, TKP-D kap. 7 schválené MD-OPK, č. j. 74/2016-120-TN/10 ze dne 29. března 2016, TKP-D kap. 8 schválené MD-OPK, č. j. 475/05-120-RS/1 ze dne 29. srpna 2005, TKP-D kap. 9 schválené MD-OPK, č. j. 475/05-120-RS/1 ze dne 29. srpna 2005, TKP-D kap. 10 schválené MD-OI, č. j. 339/07-910-IPK/1 ze dne 20. dubna 2007, TKP-D kap. 11 schválené MD-OPK, č. j. 498/06-120-RS/1 ze dne 1. září 2006. Dále dopravní opatření nezbytná k provedení díla - zajištění nezbytných uzavírek, objížďek, dočasného

dopravního značení, zvláštního užívání PK, zábory veřejného prostranství, nájmy pozemků dočasných záborů, zpracování protipovodňového plánu (v případě že je potřeba) aj. Měření, zkoušky, geodetické práce (zaměření dokončené stavby, GP pro potřebu majetkoprávního vypořádání a jeho zápisu do KN a zřízení věcných břemen) a zajištění dokladové části nezbytné ke kolaudaci stavby a řádnému předání a provozování díla (např. mostní prohlídka, mostní list). Předmět plnění zahrnuje i zpracování plánu BOZP dle platných předpisů.

4. Předmět plnění je dále vymezen v:
 - a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném zhotovitelem v nabídce (dále i jako „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“) a
 - b) projektové dokumentaci zpracované firmou Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 48266230 a
 - c) nabídce zhotovitele předložené dne 12. 9. 2023, která je závazná pro plnění této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen v rámci provádění stavby vést elektronický stavební deník (dále jen „ESD“). Dle dohody bude ESD veden buď v aplikaci zajištěné objednatelem, nebo v aplikaci zajištěné dodavatelem. Vždy bude zajištěn přístup k zápisům pro zhotovitele, pro technický dozor stavby, pro autorský dozor a pro koordinátora BOZP. V případě, že aplikace ESD bude zajištěna ze strany dodavatele, je tento povinen před podpisem smlouvy předložit licenční ujednání na ESD platné minimálně po dobu provedení díla uvedenou v čl. II odst. 1.
6. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla řádně prostudoval před uzavřením smlouvy a že tyto doklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen realizovat bezvadné dílo na svůj náklad a nebezpečí dle vymezení předmětu plnění a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.
7. Pokud je v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci nebo v soupisu prací použit nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné rovnocenné řešení. Při provedení takové záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zápis o tom se zpracuje do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.
8. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o ceně.
9. V případě, že náklady na cenu díla budou hrazeny z dotace poskytnuté *Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu* na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem“. Zhotovitel se zavazuje plnit svůj závazek tak, aby svou činností nezpůsobil porušení povinností objednatele, jako příjemce dotace.

II.

Doba a místo provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu:
 - 1.1 Uvedení mostu do provozu pro veškerou dopravu (tj. zajištění předčasného užívání stavby) nejpozději do **132,6 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy**
 - 1.2 Dokončení a předání díla včetně zajištění kolaudace pro všechny stavební trvalé objekty nejpozději do **31. 03. 2027**.

Dílo bude realizováno na základě zpracovaného harmonogramu prací uvedeného v nabídce zhotovitele.

Harmonogram obsahuje výše uvedené závazné termíny dokončení podstatné pro realizaci, dokončení, předání celého díla ve smluvním termínu a zajištění potřebných kolaudačních souhlasů či pravomocných kolaudačních rozhodnutí.

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli. K předání a převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele do 7 dnů od písemného schválení výrobně technické dokumentace pro dočasnou provizorní bezbariérovou lávku (SO 202), dle čl. I., odst. 2. Smlouvy o dílo.
3. Objednatel připouští přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek nevhodných pro provádění příslušných technologií v souladu se souvisejícími technickými podmínkami a postupy a pro dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. O této skutečnosti bude vždy učiněn podrobný záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací.
4. Objednatel připouští přerušení nebo změnu doby provedení díla, pokud se v průběhu realizace závazku prokáže, že dílem dotčené objekty neodpovídají podkladům, dle kterých má být dílo zhotoveno a objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost předvídat. V takovém případě může být upravena lhůta pro provedení díla tak, že bude prodloužena o dobu nezbytně nutnou pro úpravu podkladů. O této skutečnosti bude vždy učiněn podrobný záznam do stavebního deníku. Do doby provedení díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací.
5. Objednatel připouští přerušení nebo změnu doby provedení díla, pokud v průběhu realizace díla nastanou neočekávané situace, které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací. O této skutečnosti bude vždy učiněn podrobný záznam do stavebního deníku. Do doby provedení díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací.
6. Objednatel připouští přerušení doby provedení díla z provozních potřeb ze strany uživatele - příspěvkové organizace, kterými je prováděna zimní údržba na dálnicích a silnicích, významné dny, zimní technologická přestávka, apod. O této skutečnosti bude vždy učiněn podrobný záznam do stavebního deníku. Do doby provedení díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací.
7. Smluvní povinnost zhotovitele splnit řádně svůj závazek ve sjednané době je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě jejího porušení se jedná o závažné porušení jeho smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel by smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení mohl předvídat již při jejím uzavření. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo tak, aby nedošlo k jeho následnému poškození.
8. Místem provedení díla je most Dr. Edvarda Beneše evid. č. 613-008, který převádí silnici II/613 přes řeku Labe v Ústí nad Labem (dále i jako „staveniště“).

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je sjednána ve výši:

519 555 555,34 Kč bez DPH

628 662 221,96 Kč včetně 21 % DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky **KUUK/041854/2023/INV/VZ-RR/0018** uvedené v nabídce zhotovitele předložené dne 12. 9. 2023 a je v souladu s přísliby číslo **23/RP070581** (EU), **23/RP070582** (ÚK) a **23/RP070227** (NZV). Pro obsah ceny díla je rozhodující rozpočet.

2. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo prostudoval veškerou projektovou dokumentaci včetně soupisu prací a porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro kompletní a kvalitní provedení díla.
3. Cena díla bez DPH obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla z důvodu, že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

4. Objednatel nepřipouští podstatnou změnu závazku z této smlouvy o dílo po dobu jeho trvání. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy o dílo se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ v následujících případech:
 - a) Objednatel připouští změnu ceny včetně DPH v průběhu realizace díla v případě změny zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně sazby DPH, bude k ceně díla bez DPH ve výši uzavřené smlouvy připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění.
 - b) změna sjednané ceny díla je dále možná na základě vyhrazené změny závazku z této smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ dle podmínek pro úpravu ceny díla dle inflační doložky, která je přílohou č. 2 této smlouvy.
5. V případě, že v průběhu realizace díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, nebo skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a tyto skutečnosti mají vliv na cenu předmětu smlouvy, bude o těchto skutečnostech učiněn záznam do stavebního deníku, jehož součástí bude prokazatelná fotodokumentace příslušné části stavby pořízená.
 - a) Související nezbytné stavební práce, dodávky a služby (vícepráce, méněpráce), které jsou obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou oceněny ve stejných cenách tohoto položkového rozpočtu zhotovitele.
 - b) Související nezbytné stavební práce, dodávky a služby (vícepráce), které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny maximálně do výše aktuálních jednotkových cen cenové soustavy OTSKP.
 - c) Související nezbytné stavební práce, dodávky a služby (vícepráce), které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele a nelze je ocenit položkami cenové soustavy OTSKP, budou oceněny kalkulací položek, které budou odsouhlaseny objednatelem.
6. Na základě zjištění nutnosti dodatečných prací či méněprací bude nejpozději do 15 kalendářních dnů nebo dle dohody od tohoto zjištění zhotovitelem zpracován Změnový list, jehož součástí bude oceněný soupis prací, jichž se změna týká. Součástí oceněného soupisu prací bude zároveň specifikace případných méněprací, o jejichž cenu bude cena závazku ze smlouvy snížena. Změnový list bude písemně potvrzen příslušnými pracovníky objednatele, zhotovitele, technického dozoru, autorského dozoru a bude podkladem pro jednání o změně smlouvy.
7. Veškeré změny smlouvy budou řešeny uzavřením písemného dodatku smlouvy. Jeho návrh bude zpracován na základě předem písemně odsouhlaseného Změnového listu objednatelem stavby, bude předložen ke schválení a nejpozději do 1 měsíce od rozhodnutí zadavatele o změně závazku bude dodatek uzavřen. Bez jeho uzavření nelze provést ani zhotoviteli uhradit dodatečné stavební práce. Veškeré změny musí být provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou a ZZVZ.
8. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových dokladů – faktur (dále i jako „faktura“), které je zhotovitel povinen doručit objednateli do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
9. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů až do výše 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle článku IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a převzetí. Součástí předání a převzetí díla je i předložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek.
10. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem musí kromě lhůty splatnosti, která činí 45 dnů ode dne doručení obsahovat dle rozlišení:

Měsíční faktura:

- číslo této smlouvy,
- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
- údaje dle § 435 občanského zákoníku,
- částku k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH,
- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, včetně rozdělení na běžné a kapitálové výdaje,
- ve zjišťovacích protokolech bude uvedeno čerpání běžných a kapitálových výdajů odděleně,
- nedílnou součástí faktury je přesný název projektu **„Rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem“**, číslo projektu **bude doplněno po registraci žádosti o podporu v monitorovacím systému MS2021+** a uvedení skutečnosti, že projekt je spolufinancován z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Konečná faktura:

- výslovný název "konečná faktura",
- číslo této smlouvy,
- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
- údaje dle § 435 občanského zákoníku,
- celkovou sjednanou cenu v Kč bez DPH, DPH a s DPH,
- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, včetně rozdělení na běžné a kapitálové výdaje,
- ve zjišťovacích protokolech bude uvedeno čerpání běžných a kapitálových výdajů odděleně,
- soupis všech vystavených faktur,
- částku zbývajících k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH,
- soupis všech nákladů stavby rozdělené dle stavebních objektů,
- nedílnou součástí konečné faktury je přesný název projektu **„Rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem“**, číslo projektu **bude doplněno po registraci žádosti o podporu v monitorovacím systému MS2021+** a uvedení skutečnosti, že projekt je spolufinancován z dotace poskytnuté např. Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Součástí fakturace bude fotodokumentace aktuálně prováděných prací, rozdělená dle jednotlivých SO.

Faktura bude objednateli doručena na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje v čitelné listinné nebo elektronické podobě.

Objednatel preferuje doručení elektronické faktury (dále jen „e-faktura“) ve formátech ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší (dle Usnesení vlády č. 347/2017 a vyhlášky č.194/2009 Sb).

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

Zhotovitel je rovněž povinen předkládat objednateli veškeré faktury elektronicky v předepsaném formátu, dle požadavku poskytovatele dotace tak, aby nebyla porušena povinnost objednatele, jako příjemce dotace.

11. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Pokud je zhotovitel plátcem DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet zveřejněný

v registru plátců vedeném správcem daně zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

12. Pro platby dle článku VI. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu.
13. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění.
14. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelům. Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto:
 - a) cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na daňovém dokladu;
 - b) DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad pro hlavní město Prahu, územní pracoviště pro Prahu 8 a že případnou změnu místně příslušného správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli.

IV.

Splnění závazku (provedení díla)

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla

1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po částech.
2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku a e-mailem kontaktní osobu objednatele a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.
3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.
4. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla z důvodu existujících ojedinělých drobných vad, které samy o sobě a ve spojení s jinými brání v užívání díla funkčně nebo esteticky a její užívání podstatným způsobem omezují. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle článku II. odst. 1.
5. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

6. Veškeré věci včetně podkladů, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, který je osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho vyzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch věcí, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné dokončení díla.
7. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoliv jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit.
8. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla nebezpečí škody na díle, na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě něhož objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
9. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména pomocné stavební konstrukce všeho druhu (lešení, podpěrné konstrukce atp.), zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
10. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku a jiných právních předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
11. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

V.

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě.
2. Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušnými částmi Technických kvalitativních podmínek PK (TKP) Schválených MD, včetně pozdějších změn a dodatků a dle hodnot uvedených v projektové dokumentaci. Zhotovitel doloží dosažení deform. modulu zemní pláně před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky, a to i pro případy v místech napojení mostu, $E_{def,2} = \min. 45 \text{ MPa}$. Zhotovitel provede veškeré zkoušky v souladu s projektovou dokumentací a platnými předpisy.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
4. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec pozastávky zhotovitele dle článku III. odst. 10.
5. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smlouvenému účelu.
6. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.
7. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla poskytne objednateli následující práva plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady, a to:

- a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud dílo vykazuje vady bránící užívání;
- b) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla, nebo;
- c) právo na přiměřenou slevu z ceny díla.

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději **do 7 dnů** od doručení reklamace.

8. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování.
9. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.
10. Uplatněním práv dle odst. 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.
11. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel povinnost upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
12. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 7. tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit ze zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 4 tohoto článku.
13. Zhotovitel je povinen před ukončení záruční doby se účastnit na vyzvání objednatelem prohlídky předmětu díla.

VI.

Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH;
 - b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělků v zápisu) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH;
 - c) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení povinností uvedených v této smlouvě, na které bude písemným zápisem upozorněn objednatelem, technickým dozorem stavebníka (dále „TDS“) či koordinátorem BOZP a ve stanoveném termínu nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč, a to za jednotlivé porušení a den prodlení až do provedení nápravy;
 - d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé nedodržení ujednání v této smlouvě smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč, a to za jednotlivé porušení a den prodlení od účinnosti této smlouvy až do provedení nápravy;
 - e) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních dnech v průběhu realizace stavebních prací a za nesoučinnost při řešení problémů, vzniklých při

realizaci stavebních prací v případě, že byl písemně vyzván objednatelem, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či neřešení vzniklého problému;

- f) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro předložení dokladu o existenci pojištění a nedodržení povinnosti udržovat v účinnosti doklad o pojištění vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH;
 - g) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro předložení dokladu o existenci bankovní záruky a nedodržení povinnosti udržovat v účinnosti doklad vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH;
 - h) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky do jejího zaplacení;
 - i) zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími stranami, které objednateli vznikly v souvislosti se zhotovením díla jedním zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.
2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran Ostatní ujednání

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady objednatelem předány zhotoviteli dříve.
2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a osobu BOZP.
3. Zhotovitel je povinen v rámci provádění stavby vést elektronický stavební deník (dále jen „ESD“) v souladu a rozsahu Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dle souvisejících právních předpisů. ESD bude uzavírán maximálně do 5 kalendářních dnů.
4. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou funkční výpočetní techniku - notebook pro denní zápisy a pro zápisy z kontrolních dní do ESD.
5. Funkcí stavbyvedoucího a vedením ESD je pověřen **Ing. Petr Koukolík**.
Funkcí zástupce stavbyvedoucího a vedením ESD je pověřen **Ing. Robert Brož**.
V případě změny výše uvedených osob je zhotovitel povinen před touto změnou písemně požádat o schválení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nové osoby splňují kvalifikační požadavky tak, jako původní osoby. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údajů o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě.
6. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle § 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí.
7. Do ESD jsou oprávněni provádět zápisy a vkládat přílohy - oprávněná osoba objednatele, pověřená osoba technického dozoru stavby, autorský dozor a koordinátor BOZP, zhotovitel dle odst. 5 tohoto článku.

8. Do aplikace ESD budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji pověřených osob včetně autorizačních razítek a podpisů a převeden autorizovanou konverzí do elektronické podoby a vložen do aplikace dodavatelem.
9. Zápisy v ESD budou zhotovitelem doplňovány souvisejícími doklady a protokoly stavby a fotodokumentací.
10. Zápis ze strany dotčených kontrolních orgánů bude v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do elektronické podoby a vložen do aplikace objednatel.
11. Zápisy z kontrolních dnů budou prováděny zápisem do ESD.
12. Organizace kontrolních dní a další procesní postupy budou dohodnuty při předání a převzetí staveniště, což bude zaznamenáno do protokolu o předání staveniště.
13. V rámci odpovědného plnění veřejné zakázky je zhotovitel povinen:
 - a) provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem.
 - b) zajistit v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.
 - c) zajistit při plnění předmětu veřejné zakázky legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zhotovitel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů.
 - d) zajistit po celou dobu provádění díla smluvní pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců – zákonné pojištění zaměstnanců.
 - e) zajistit smluvní zákonné pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám také na poddodavatele (podzhotovitele).
 - f) zajistit stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla cena díla bez DPH. Pojistnou dobou je doba provádění celé stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků.
 - g) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatel za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.
 - h) zajistit předcházení vzniku odpadů a prosazovat základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady a předcházet znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečišťování, které může vzniknout během stavby.
 - i) zajistit zábory veřejného prostranství za účelem přesunu sutě a stavebních hmot po co nejkratší dobu, aby nedocházelo k omezování veřejného prostoru neefektivním způsobem.
 - j) zajistit užívání prostor staveniště pouze pro účely související s prováděním stavby. Zhotovitel musí zajišťovat čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.
 - k) zajistit v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní prostředí využívání nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých listinných výstupů předávaných objednateli na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické

účely nevyžaduje jiný druh papíru a motivovat zaměstnance zhotovitel k efektivnímu a úspornému tisku.

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v tomto odstavci k odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k provedení kontroly potřeba předložení souvisejících dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatel.

14. Zhotovitel je povinen při provádění stavby postupovat podle platných technických předpisů a norem, realizovat dílo v souladu s podmínkami danými ZTKP a stanovenými ve stavebních povoleních, které jsou jejich součástí. Zhotovitel se zavazuje k dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby.
15. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob.
16. Zhotovitel si k datu podpisu této smlouvy vyjasnil s objednatel všechny známé nejasnosti podmínek pro realizaci díla.
17. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni identifikačními znaky zhotovitele.
18. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou činností a tyto škody musí na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit.
19. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při podpisu smlouvy projektovou dokumentaci stavby v elektronické podobě a ve 3 vyhotoveních.
20. Zhotovitel je povinen při předání staveniště předložit aktualizovaný harmonogram prací, který bude obsahovat dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech.
Zhotovitel musí umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatel. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatel.
21. Práce budou vedeny tak, aby úplná uzavírka a omezení provozu byly pouze na dobu nezbytně nutnou.
22. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit přílohu k SD.
23. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
24. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, předložení stavebního deníku na staveništi pro případné provedení zápisu ze strany objednatel nebo ze strany oprávněných osob vymezených právními předpisy
25. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel.
26. Zhotovitel je povinen předávat koordinátorovi BOZP aktuální informace o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi.
27. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Objednatel toto učiní písemnou výzvou nebo zápisem do stavebního deníku. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatel, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatel k odstoupení od smlouvy.
28. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-mailem. Zhotovitel je

povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

29. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR.
30. Pokud se v průběhu realizace stavby vyskytují práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nebo je splněn rozsah stavby dle § 15 zák. č. 309/2006Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, objednatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), popř. zajistí na stavbě osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit přílohu k SD. Koordinátor BOZP bude v rámci realizace díla zajišťovat i odborné provedení všech úkonů v rozsahu stanoveném uvedenými právními předpisy.
31. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
32. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného provedení v listinné podobě ve 2 paré a na CD nebo na flash disku včetně geodetického zaměření dokončené stavby (GP pro potřeby majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, zápis do KN a zřízení věcných břemen na pozemky dotčené stavbou a přeložkami), popřípadě stanovisko Policie ČR OR DI místa příslušného.
33. Zhotovitel zajistí doklady o provedených předepsaných zkouškách a měřeních (viz TKP), atesty, prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky dle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník, vyjádření správců sítí k provedení stavby a k převzetí provedených přeložek a případně další potřebné dle vyžádání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před vydáním kolaudačního souhlasu.
34. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
35. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.
36. Zhotovitel zabezpečí staveniště tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli.
37. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn objednatel nebo TDS, a to ve stanoveném termínu.
38. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

39. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání stanoviště dohodnut způsob úhrady.
40. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla).
41. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy.
42. zrušen.
43. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci IROP.

V případě, že předmět smlouvy bude spolufinancován dle tohoto odstavce smlouvy, je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku **2035**. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku **2035** poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

VIII. Pojištění zhotovitele a díla Bankovní záruky

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně **200 mil. Kč**. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu této smlouvy.
2. Pojištění díla - stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště.
Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla cena díla bez DPH. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků.
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu této smlouvy.
3. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací platnost pojištění prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit pojistnou částku. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli v den podpisu dodatku k této smlouvě.
5. Bankovní záruky

- a) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve výši **5 % z ceny díla** bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem doručení řádné faktury měsíčních, skutečně provedených prací a dodávek při provádění díla na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, kterou bude v souladu s čl. III. odst. 9 této smlouvy vyfakturováno 90 % ceny díla vč. DPH .

Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy poskytnout objednateli originál záruční listiny v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky zaslané přímo od bankovní instituce (ID datové schránky: t9zbsva) ve sjednané výši platné po dobu provádění stavby až do prostavení 90 % ceny díla vč. DPH ve smyslu předchozího odstavce. Doba provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací platnost bankovní záruky prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit částku bankovní záruky. Doklady je zhotovitel povinen předložit objednateli do 15 dnů od podpisu dodatku k této smlouvě.

- b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnout objednateli originál záruční listiny v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky zaslané přímo od bankovní instituce (ID datové schránky: t9zbsva) ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se stanovuje ve výši **5 % z celkové ceny díla** bez DPH, v prvním roce průběhu záruční lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané záruční lhůty.

Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční lhůty.

IX.

Odstoupení od smlouvy

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.
- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
 - prodlení s předáním díla nebo jeho části delší 15 dnů;
 - neoprávněné zastavení či přerušování prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle článku V. této smlouvy;
 - nepředložení pojistné smlouvy nebo bankovní záruky podle článku VIII. této smlouvy;
 - neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
- Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. Odstoupením od smlouvy se závazek dle smlouvy zrušuje od počátku.
- Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách, práva na náhradu škody a ustanovení, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy (ustanovení týkající se odpovědnosti za vady provedené části díla díla, záruky a záruční lhůty podle této smlouvy.

5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen bezodkladně opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat.
6. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat rozpracované dílo do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatele či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.
7. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce jím provedené v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plné výši, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce jím provedené v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (za část díla provedenou před odstoupením) ponížene o 20%.
8. Obě smluvní strany stvrzují možnost započtení vzájemných pohledávek postupem dle § 1982 a násl. občanského zákoníku.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje č. 139/79R/2023 ze dne 11. 10. 2023.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků, včetně dodatků týkajících se úpravy ceny související s inflační doložkou.
4. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách objednatele www.kr-ustecky.cz.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží její elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID dhh5kbf /na e-mail: jakub.pikna@m-tbr.cz, jaroslav.petrik@m-tbr.cz.

IX.

Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem 06. 12. 2023

V Praze dne 01. 12. 2023

.....
Objednatel
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

.....
Zhotovitel
Metrostav TBR a.s.
Ing. Aleš Gothard
předseda představenstva

V Praze dne 01. 12. 2023

.....
Zhotovitel
Metrostav TBR a.s.
Mgr. Jakub Pikna
člen představenstva

V Praze dne 30. 11. 2023

.....
Zhotovitel
STRABAG Silnice a.s.
Ing. Martin Bašár
předseda představenstva

V Praze dne 30. 11. 2023

.....
Zhotovitel
STRABAG Silnice a.s.
Ing. Lukáš Příbyl
místopředseda představenstva

Přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace rozpočtu

Příloha č. 2: Podmínky pro úpravu sjednané ceny - inflační doložka

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 23001 - REKONSTRUKCE MOSTU E. BENEŠE_nabídka

Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena [Kč]: 519 555 555,34

OC+DPH [Kč]: 628 662 221,96

Objekt/SD	Popis	OC	DPH	OC+DPH
ČÁST A - PŘÍMÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU		381 298 395,03	80 072 662,96	461 371 057,99
001.A - BOURACÍ PRÁCE		21 731 855,28	4 563 689,61	26 295 544,89
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1 - Zemní práce				
9 - Ostatní konstrukce a práce				
201.1.A - ÚPRAVY NA PŘEDPOLÍCH MOSTU		9 748 160,02	2 047 113,60	11 795 273,62
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1 - Zemní práce				
2 - Základy				
4 - Vodorovné konstrukce				
5 - Komunikace				
8 - Potrubí				
9 - Ostatní konstrukce a práce				
201.2.A - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		110 698,89	23 246,77	133 945,66
9 - Ostatní konstrukce a práce				
201.A - MOST E. BENEŠE		349 707 680,84	73 438 612,98	423 146 293,82
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1 - Zemní práce				
2 - Základy				
3 - Svislé konstrukce				
4 - Vodorovné konstrukce				
5 - Komunikace				
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
7 - Přidružená stavební výroba				
8 - Potrubí				
9 - Ostatní konstrukce a práce				
ČÁST B - PŘÍMÉ VÝDAJE NA DOPROVODNOU ČÁST PROJEKTU		133 746 152,65	28 086 692,06	161 832 844,71
151 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ		3 700 120,63	777 025,33	4 477 145,96
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
202.B - PROVIZORNÍ LÁVKA		97 334 845,86	20 440 317,63	117 775 163,49
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
9 - Ostatní konstrukce a práce				
301.1.B - KANALIZACE		6 007 067,01	1 261 484,07	7 268 551,08
1 - Zemní práce				
4 - Vodorovné konstrukce				
8 - Potrubí				
9 - Ostatní konstrukce a práce				
301.2.B - PROVIZORNÍ KANALIZACE		6 472 719,93	1 359 271,19	7 831 991,12
1 - Zemní práce				
3 - Svislé konstrukce				
4 - Vodorovné konstrukce				
8 - Potrubí				
9 - Ostatní konstrukce a práce				
302.1.B - VODOVOD		231 948,36	48 709,16	280 657,52
1 - Zemní práce				
4 - Vodorovné konstrukce				
8 - Potrubí				
302.2.B - PROVIZORNÍ VODOVOD		298 916,73	62 772,51	361 689,24
1 - Zemní práce				
4 - Vodorovné konstrukce				

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 23001 - REKONSTRUKCE MOSTU E. BENEŠE_nabídka

Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena [Kč]: 519 555 555,34

OC+DPH [Kč]: 628 662 221,96

Objekt/SD	Popis	OC	DPH	OC+DPH
8 - Potrubí				
432.1.B - PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VEDENÍ NN - SČVK		172 690,28	36 264,96	208 955,24
1 - Zemní práce				
4 - Vodorovné konstrukce				
7 - Přidružená stavební výroba				
8 - Potrubí				
432.2.B - DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VEDENÍ NN - SČVK		299 833,44	62 965,02	362 798,46
1 - Zemní práce				
4 - Vodorovné konstrukce				
7 - Přidružená stavební výroba				
434.1 - DEMONTÁŽ VO MOSTU		101 460,85	21 306,78	122 767,63
1 - Zemní práce				
7 - Přidružená stavební výroba				
434.2.B - NOVÉ OSVĚTLENÍ MOSTU		2 034 846,65	427 317,80	2 462 164,45
1 - Zemní práce				
2 - Základy				
4 - Vodorovné konstrukce				
7 - Přidružená stavební výroba				
8 - Potrubí				
435.1.B - PROVIZORNÍ PŘELOŽKA ROZVODŮ VO - PŘEDPOLÍ ÚNL		159 649,84	33 526,47	193 176,31
1 - Zemní práce				
4 - Vodorovné konstrukce				
7 - Přidružená stavební výroba				
8 - Potrubí				
435.2.B - DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA ROZVODŮ VO - PŘEDPOLÍ ÚNL		160 461,70	33 696,96	194 158,66
1 - Zemní práce				
4 - Vodorovné konstrukce				
7 - Přidružená stavební výroba				
436.1.B - OSVĚTLENÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ		1 508 036,27	316 687,62	1 824 723,89
1 - Zemní práce				
2 - Základy				
4 - Vodorovné konstrukce				
7 - Přidružená stavební výroba				
8 - Potrubí				
436.2 - OSVĚTLENÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ - DEMONTÁŽ		164 289,76	34 500,85	198 790,61
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1 - Zemní práce				
7 - Přidružená stavební výroba				
9 - Ostatní konstrukce a práce				
437.1 - PROVIZORNÍ PŘELOŽKA ROZVODŮ VO - PŘEDPOLÍ STŘEKO		59 130,36	12 417,38	71 547,74
1 - Zemní práce				
7 - Přidružená stavební výroba				
437.2.B - DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA ROZVODŮ VO - PŘEDPOLÍ STŘEKO		238 198,58	50 021,70	288 220,28
1 - Zemní práce				
2 - Základy				
4 - Vodorovné konstrukce				
7 - Přidružená stavební výroba				
8 - Potrubí				
438.1.B - PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VEDENÍ SIGNALIZACE NTD		0,00	0,00	0,00
1 - Zemní práce		0,00	0,00	0,00

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 23001 - REKONSTRUKCE MOSTU E. BENEŠE_nabídka

Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena [Kč] : 519 555 555,34

OC+DPH [Kč] : 628 662 221,96

Objekt/SD	Popis	OC	DPH	OC+DPH
4	Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00
7	Přidružená stavební výroba	0,00	0,00	0,00
8	Potrubí	0,00	0,00	0,00
438.2.B	DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VEDENÍ SIGNALIZACE NTD	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00
7	Přidružená stavební výroba	0,00	0,00	0,00
452.1.B	PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VEDENÍ SŽDC	962 878,94	202 204,58	1 165 083,52
1	Zemní práce			
4	Vodorovné konstrukce			
7	Přidružená stavební výroba			
8	Potrubí			
452.2.B	DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VEDENÍ SŽDC	880 184,43	184 838,73	1 065 023,16
1	Zemní práce			
4	Vodorovné konstrukce			
7	Přidružená stavební výroba			
453.1.B	PROVIZORNÍ PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ SŽDC	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00
7	Přidružená stavební výroba	0,00	0,00	0,00
453.2	DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ SŽDC	0,00	0,00	0,00
7	Přidružená stavební výroba	0,00	0,00	0,00
454.1.B	PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VEDENÍ ČEZ TPS	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00
7	Přidružená stavební výroba	0,00	0,00	0,00
8	Potrubí	0,00	0,00	0,00
454.2.B	DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VEDENÍ ČEZ TPS	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00
7	Přidružená stavební výroba	0,00	0,00	0,00
455.1.B	PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VEDENÍ TETA	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00
7	Přidružená stavební výroba	0,00	0,00	0,00
455.2.B	DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VEDENÍ TETA	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00
7	Přidružená stavební výroba	0,00	0,00	0,00
8	Potrubí	0,00	0,00	0,00
456.1.B	PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VEDENÍ TETA	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00
7	Přidružená stavební výroba	0,00	0,00	0,00
8	Potrubí	0,00	0,00	0,00
456.2.B	DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VEDENÍ TETA	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00
7	Přidružená stavební výroba	0,00	0,00	0,00
8	Potrubí	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 23001 - REKONSTRUKCE MOSTU E. BENEŠE_nabídka

Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena [Kč]: 519 555 555,34
OC+DPH [Kč]: 628 662 221,96

Objekt/SD	Popis	OC	DPH	OC+DPH
457.1.B - PROVIZORNÍ PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ METROPOLN		0,00	0,00	0,00
1 - Zemní práce		0,00	0,00	0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00	0,00	0,00
7 - Přidružená stavební výroba		0,00	0,00	0,00
8 - Potrubí		0,00	0,00	0,00
457.2.B - DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ METROPOLN		0,00	0,00	0,00
1 - Zemní práce		0,00	0,00	0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00	0,00	0,00
7 - Přidružená stavební výroba		0,00	0,00	0,00
8 - Potrubí		0,00	0,00	0,00
458.1.B - PROVIZORNÍ PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ METROPOLN		0,00	0,00	0,00
1 - Zemní práce		0,00	0,00	0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00	0,00	0,00
7 - Přidružená stavební výroba		0,00	0,00	0,00
8 - Potrubí		0,00	0,00	0,00
458.2.B - DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ METROPOLN		0,00	0,00	0,00
1 - Zemní práce		0,00	0,00	0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00	0,00	0,00
7 - Přidružená stavební výroba		0,00	0,00	0,00
459.1 - PROVIZORNÍ PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ TMCZ1 T-MOB		351 817,41	73 881,66	425 699,07
7 - Přidružená stavební výroba				
459.2 - DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ TMCZ1 T-MOBII		351 817,41	73 881,66	425 699,07
7 - Přidružená stavební výroba				
460.1.B - PROVIZORNÍ PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ TMCZ2 T-MC		1 091 039,08	229 118,21	1 320 157,29
1 - Zemní práce				
4 - Vodorovné konstrukce				
7 - Přidružená stavební výroba				
8 - Potrubí				
460.2.B - DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ TMCZ2 T-MOI		1 175 432,49	246 840,82	1 422 273,31
1 - Zemní práce				
4 - Vodorovné konstrukce				
7 - Přidružená stavební výroba				
501.1.B - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU – PROVIZORNÍ		4 071 238,89	854 960,17	4 926 199,06
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1 - Zemní práce				
4 - Vodorovné konstrukce				
7 - Přidružená stavební výroba				
8 - Potrubí				
9 - Ostatní konstrukce a práce				
501.2.B - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU – DEFINITIVNÍ		3 418 215,05	717 825,16	4 136 040,21
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1 - Zemní práce				
4 - Vodorovné konstrukce				
5 - Komunikace				
7 - Přidružená stavební výroba				
8 - Potrubí				
9 - Ostatní konstrukce a práce				
651 - ÚPRAVA TROLEJOVÉHO VEDENÍ		2 499 312,70	524 855,67	3 024 168,37
7 - Přidružená stavební výroba				
8 - Potrubí				

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 23001 - REKONSTRUKCE MOSTU E. BENEŠE_nabídka

Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena [Kč]: 519 555 555,34

OC+DPH [Kč]: 628 662 221,96

Objekt/SD	Popis	OC	DPH	OC+DPH
ČÁST C - NEPŘÍMÉ NÁKLADY		4 511 007,66	947 311,61	5 458 319,27
000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		2 489 257,98	522 744,18	3 012 002,16
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
001.C - BOURACÍ PRÁCE		406 949,36	85 459,37	492 408,73
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
9 - Ostatní konstrukce a práce				
201.1.C - ÚPRAVY NA PŘEDPOLÍCH MOSTU		67 588,59	14 193,60	81 782,19
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1 - Zemní práce				
201.2.C - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		432 211,18	90 764,35	522 975,53
9 - Ostatní konstrukce a práce				
201.C - MOST E. BENEŠE		289 017,72	60 693,72	349 711,44
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1 - Zemní práce				
202.C - PROVIZORNÍ LÁVKA		197 892,00	41 557,32	239 449,32
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
301.1.C - KANALIZACE		39 551,42	8 305,80	47 857,22
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1 - Zemní práce				
301.2.C - PROVIZORNÍ KANALIZACE		192 804,27	40 488,90	233 293,17
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1 - Zemní práce				
9 - Ostatní konstrukce a práce				
302.1.C - VODOVOD		18 230,71	3 828,45	22 059,16
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1 - Zemní práce				
9 - Ostatní konstrukce a práce				
302.2.C - PROVIZORNÍ VODOVOD		19 932,94	4 185,92	24 118,86
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1 - Zemní práce				
9 - Ostatní konstrukce a práce				
432.1.C - PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VEDENÍ NN - SČVK		601,00	126,21	727,21
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1 - Zemní práce				
432.2 - DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VEDENÍ NN - SČVK		200,00	42,00	242,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1 - Zemní práce				
434.2.C - NOVÉ OSVĚTLENÍ MOSTU		341 419,00	71 697,99	413 116,99
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1 - Zemní práce				
7 - Přidružená stavební výroba				
435.1.C - PROVIZORNÍ PŘELOŽKA ROZVODŮ VO - PŘEDPOLÍ ÚNL		601,00	126,21	727,21
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1 - Zemní práce				
435.2.C - DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA ROZVODŮ VO - PŘEDPOLÍ ÚNL		420,00	88,20	508,20
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1 - Zemní práce				
436.1.C - OSVĚTLENÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ		1 100,20	231,04	1 331,24
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1 - Zemní práce				

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 23001 - REKONSTRUKCE MOSTU E. BENEŠE_nabídka

Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena [Kč] : 519 555 555,34
OC+DPH [Kč] : 628 662 221,96

Objekt/SD	Popis	OC	DPH	OC+DPH
437.2.C	DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA ROZVODŮ VO - PŘEDPOLÍ STŘEK	641,00	134,61	775,61
0	Všeobecné konstrukce a práce			
1	Zemní práce			
438.1.C	PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VEDENÍ SIGNALIZACE NTD	0,00	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00
438.2.C	DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VEDENÍ SIGNALIZACE NTD	0,00	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00
452.1.C	PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VEDENÍ SŽDC	642,00	134,82	776,82
0	Všeobecné konstrukce a práce			
1	Zemní práce			
452.2.C	DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VEDENÍ SŽDC	251,00	52,71	303,71
0	Všeobecné konstrukce a práce			
1	Zemní práce			
453.1.C	PROVIZORNÍ PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ SŽDC	0,00	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00
454.1.C	PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VEDENÍ ČEZ TPS	0,00	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00
454.2.C	DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VEDENÍ ČEZ TPS	0,00	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00
455.1.C	PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VEDENÍ TETA	0,00	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00
455.2.C	DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VEDENÍ TETA	0,00	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00
456.1.C	PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VEDENÍ TETA	0,00	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00
456.2.C	DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VEDENÍ TETA	0,00	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00
457.1.C	PROVIZORNÍ PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ METROPOLN	0,00	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00
457.2.C	DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ METROPOLN	0,00	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00
458.1.C	PROVIZORNÍ PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ METROPOLN	0,00	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00
458.2.C	DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ METROPOLN	0,00	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00
460.1.C	PROVIZORNÍ PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ TMCZ2 T-MC	2 165,00	454,65	2 619,65
0	Všeobecné konstrukce a práce			

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 23001 - REKONSTRUKCE MOSTU E. BENEŠE_nabídka

Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena [Kč]: 519 555 555,34

OC+DPH [Kč]: 628 662 221,96

Objekt/SD	Popis	OC	DPH	OC+DPH
1 - Zemní práce				
460.2.C - DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ TMCZ2 T-MOI		720,00	151,20	871,20
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1 - Zemní práce				
501.1.C - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU – PROVIZORNÍ		3 012,41	632,61	3 645,02
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1 - Zemní práce				
501.2.C - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU – DEFINITIVNÍ		5 798,88	1 217,76	7 016,64
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1 - Zemní práce				

Podmínky pro úpravu sjednané ceny - inflační doložka

Objednatel, vědom si situace související s vnějšími vlivy na vývoj tržního prostředí v oblasti stavební činnosti a ve snaze chovat se v této situaci odpovědně, nepřenášet rizika s ní spojená jen na dodavatele, ale rozdělit je mezi objednatele a zhotovitele, zahrnul do smlouvy o dílo mimo jiné ujednání o vyhrazené změně závazku. Tato změna se zabývá tvorbou konečné ceny za dílo ve vztahu ke zvýšení nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla.

V zadávacím řízení objednatel konstatoval, že při stanovení nabídkové ceny dodavatel bude pracovat s předpokladem pohybu cen stavebních prací v intervalu od **-5 % až po 5 %** po celou dobu trvání provádění díla a tento pohyb zahrne do nabídkové ceny.

Cena díla bude na základě samostatného vyúčtování zhotovitele upravena tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené výpočty zapracované do výpočtové tabulky, jejíž vzor s příkladem výpočtu je uveden níže. Tato úprava ceny díla se použije na všechny položky provedené zhotovitelem na díle.

Úprava ceny díla vypočtená postupem podle této inflační doložky se rovná součinu úhrnů hodnot faktur vystavených v příslušném čtvrtletí a násobitele úpravy, stanoveného dle „**Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC**“ vyhlášeného Českým statistickým úřadem pro kalendářní čtvrtletí, do kterého vystavená faktura spadá.

Jako index cen stavebních děl bude v rámci klasifikace CZ-CC využíván index pro **kód 2141 – Mosty a visuté dálnice**.

Za hodnotu 100 % bude použit index uvedený pro čtvrtletí, ve kterém byla podána nabídka.

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, se vypočte podle vzorce:

$$UC_n = F_{nz} \times N_n$$

s tím, že

výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden podle vzorce:

a) pokud $INF_n > 0$

$$N_n = (INF_n/100-0,05)/2$$

b) pokud $INF_n < 0$

$$N_n = (INF_n/100+0,05)/2$$

kde:

$$INF_n = (100 * Li_n / Li_0) - 100$$

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla

Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Podmínky pro úpravu sjednané ceny – inflační doložka

„**N_n**“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro všechny faktury podléhající úpravě podle této inflační doložky

„**INF_n**“ je procentuální vyjádření změny hodnoty indexu za příslušné kalendářní čtvrtletí

„**UC_n**“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“

„**F_{nz}**“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných částek podléhající úpravě podle této inflační doložky

„**Li**“ je index cen stavebních děl pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek (od „o“ do „n“)

„**o**“ je kalendářní čtvrtletí, do něž spadá podání nabídky

Žádná úprava nebude použita za kalendářní čtvrtletí, v němž bude Inflační nárůst v intervalu od -5 % až po 5 % včetně (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).

Zhotovitel musí předložit samostatné vyúčtování úpravy ceny díla objednateli vždy nejpozději do 2 měsíců od ukončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém byly vystaveny faktury za práce provedené na díle (například do konce května za první čtvrtletí téhož roku). Toto vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změny nákladů. Objednatel schválí vyúčtování, pokud při jeho výpočtu bylo postupováno podle vzorců uvedených v tabulce uvedené níže, a pokud celkový nárůst takto vypočtený nepřekročí limit **8 %** z nabídkové ceny zhotovitele na veřejnou zakázku, tj. částku **41 564 444,43 Kč bez DPH**.

V případě, že Český statistický úřad prodlouží frekvenci vyhlásování výše uvedeného indexu, bude inflační doložka aplikována v návaznosti na tuto prodlouženou frekvenci vyhlásování (tj. např. pololetně). Pokud Český statistický úřad frekvenci vyhlásování výše uvedeného indexu zkrátí, bude inflační doložka nadále aplikována čtvrtletně, přičemž jako hodnota indexu „Li“ bude brán aritmetický průměr hodnot indexu vydaných pro příslušné kalendářní čtvrtletí.

V případě, že Český statistický úřad nebude nadále vyhlášovat výše uvedený index, zvolí objednatel pro aplikaci inflační doložky jiný index vydávaný Českým statistickým úřadem, který se svým obsahem bude nejvíce blížit výše uvedenému indexu.

Dodatečné stavební práce

V případě vzniku dodatečných stavebních prací by se výše uvedený výpočet zvýšení ceny uplatnil pouze na ty položky, které existují ve zhotovitelem oceněném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo, tedy podle čl. III. odst. 5 písm. a) této smlouvy.

Na ostatní dodatečné stavební práce, které budou naceněny dle aktuálního aktuálních jednotkových cen cenové soustavy OTSKP (podle čl. III. odst. 5 písm. b) smlouvy o dílo) a které budou mít vlastní jednotkové ceny v místě a čase obvyklé, odsouhlasené v součinnosti s TDS a AD (podle čl. III. odst. 5 písm. c) smlouvy o dílo, se výše uvedený výpočet cen neuplatní.

Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Podmínky pro úpravu sjednané ceny – inflační doložka

Inflační doložka - výpočet výše změny ceny v důsledku nárůstu vstupů - příklad výpočtu							
Fakturace			Výpočet				
měsíční v Kč		čtvrtletní v Kč	Index cen stavebních děl	inflační nárůst	inflační nárůst mimo interval INF_i	násobitel	cenový nárůst v Kč
2022		F_{nz}	L_i	INF_i		N_n	U_{cn}
Index cen stavebních děl v měsíci podání nabídky (L_{io}) - příklad prosinec 2021			127,50	$(100 \times L_{in} / L_{io}) - 100$	$5 < N_n < -5$	$(INF_n / 100 - +0,05) / 2$	$F_{zn} \times N_n$
leden	1 000 000,00	26 000 000,00	133,00	4,3137	0,0000	0,0000	0,00
únor	10 000 000,00						
březen	15 000 000,00	51 000 000,00	139,80	9,6471	9,6471	0,0232	1 185 000,00
duben	16 000 000,00						
květen	15 000 000,00						
červen	20 000 000,00						
červenec	21 000 000,00	76 000 000,00	143,10	12,2353	12,2353	0,0362	2 749 411,76
srpen	25 000 000,00						
září	30 000 000,00						
říjen	25 000 000,00	36 000 000,00	144,70	13,4902	13,4902	0,0425	1 528 235,29
listopad	10 000 000,00						
prosinec	1 000 000,00						
2023							
leden	2 000 000,00	21 000 000,00	145,90	14,4314	14,4314	0,0472	990 294,12
únor	4 000 000,00						
březen	15 000 000,00	75 000 000,00	120,00	-5,8824	-5,8824	-0,0044	-330 882,35
duben	20 000 000,00						
květen	30 000 000,00						
červen	25 000 000,00						
Celkem		291 122 977,63				Celkový nárůst ceny	6 122 058,82
						%	2,102911585
Inflační nárůst v intervalu -5 % až 5 % včetně je součástí nabídnuté ceny, nad a pod tuto hodnotu se objednatel i zhotovitel dělí o riziko nárůstu ceny ve stejném poměru.							
Index cen stavebních děl za 2. Q 2023 ještě není znám, byl zvolen takový, aby bylo zřejmé, jak se počítá snížení ceny.							

Pro příklad je použit termín podání nabídky prosinec 2021 a doba trvání stavby 18 měsíců.