

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952210055**  
**na VZ: SN Žireč**

**1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,  
XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Číslo stavby objednatele: 219200006

(dále jen jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:**

Název: **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**  
Adresa sídla: Křížíkova 2393  
415 01 Teplice

Statutární orgán: Ing. Adam Sinevič, jednatel A  
Zdeněk Pejša, jednatel B

Osoba oprávněná k podpisu: Jednatel A zastupuje společnost samostatně, jednatel B zastupuje společnost samostatně pouze při právním jednání s hodnotou do 20 000 000,00 Kč, tj. dvaceti milionů korun českých včetně.

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 40233308  
DIČ: CZ40233308  
Bankovní spojení: XXX  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 1578

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952210055 v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. č. 1. Smluvní strany, odst. 1.1. Objednatel, bod Zástupce pro věci technické**

#### **Stávající text:**

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,  
XXX  
XXX  
XXX

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,  
XXX  
XXX  
XXX

### **Čl. č. 3. Předmět smlouvy**

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši **832 950,19 Kč** bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
ZL č. 1	SO 01.2 Čelní hráz	323 005,35 Kč
ZL č. 1	SO 02.2 Odpadní koryto	416 674,83 Kč
ZL č. 1	SO 04.1 Zemník	8 170,00 Kč
ZL č. 1	VON	85 100,00 Kč
<b>CELKEM:</b>		<b>832 950,18 Kč</b>

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši – **3 090 762,83 Kč** bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
ZL č. 1	SO 01.2 Čelní hráz	-1 315 262,85 Kč
ZL č. 1	SO 02.2 Odpadní koryto	-1 775 499,98 Kč
<b>CELKEM:</b>		<b>- 3 090 762,83 Kč</b>

### **Čl. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky**

#### **Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:**

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 21. 10. 2021 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku činila **26 531 885,09 Kč** bez DPH.

Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 v celkové výši **832 950,18 Kč** bez DPH.

Nerealizované stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 v celkové výši – **3 090 762,83 Kč** bez DPH.

**Celková cena činí 24 274 072,44 Kč bez DPH.**

### 3. Zdůvodnění změny předmětu díla a ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Ocenění dodatečných prací a dodávek a nerealizovaných prací a dodávek včetně podrobného zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 1.

V průběhu stavebních prací objednatel v součinnosti se zhotovitelem a AD nalezl ekonomicky výhodnější variantu technického řešení výstavby objektu „SO 01.1 Čelní hráz“ a objektu „SO 02.2 Odpadní koryto“.

U objektu „SO 01.1 Čelní hráz“ bude s ohledem na dodatečný inženýrskogeologický průzkum ponechána většina tělesa stávající zemní hráze, čímž dojde k finančním úsporám. Vícepráce řeší likvidaci černé skládky nebezpečného odpadu, která byla objevena ve svahu tělesa hráze pod vrstvou zeminy.

U objektu „SO 02.2 Odpadní koryto“ dojde v rámci optimalizace PD ke snížení objemu kamenného opevnění při zachování funkce a stability odpadního koryta.

### 4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952210055 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel  
podepsán elektronicky

.....  
Ing. Adam Sinevič  
jednatel A  
podepsán elektronicky