

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 1384/ORM/2022 ze dne 27. 9. 2022 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1565/23-RM ze dne 30. 11. 2023 na akci:

„Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na odpad – X. etapa – 2. část“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 00286010
- 1.2. Zhotovitel: **SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o.**
Se sídlem: Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Josefem Ederem, jednatelem
IČO: 60727772

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany dne 27. 9. 2022 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 1384/ORM/2022, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činností stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na odpad – X. etapa – 2. část“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla, které vznikly v průběhu provádění díla (důvody jednotlivých změn jsou uvedeny pro každý změnový list zvlášť).

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu č. 1.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1 – Doměrky:

Vícepráce a méněpráce dle zaměření skutečného provedení stavby.

odpočet - 916.010,00 Kč

přípočet 21.087,05 Kč

celkem - 894.922,95 Kč

3.2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec 1. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Cena díla celkem dle smlouvy | 4.111.293,00 Kč |
| Dodatek č. 1 | |
| • Odpočty | - 916.010,00 Kč |
| • Přípočty | <u>21.087,05 Kč</u> |
| Celková cena dodatku č. 1 bez DPH | - 894.922,95 Kč |

Cena díla celkem dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez DPH
3.216.370,05 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 1 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

V JIHLAVĚ dne: 6.12.2023



Za zhotovitele
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o.
Ing. Josef Eder
jednatel

V JIHLAVĚ dne: 11.12.2023



Za objednatele
statutární město Jihlava
Mgr. Petr Ryška
primátor

