

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DODÁVCE

číslo smlouvy objednatele: 318 910 –318 920 – 318 930 / 01 / 2023

číslo smlouvy Dodavatele: 1620823

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 481 72 898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Jan Vlček – vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje

2/ Dodavatel: **AQUA PROCON s.r.o.**
Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C.,
vložka 6597

jejímž jménem jedná: Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti

IČO: 46964371
DIČ: CZ46964371
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-8607360287/0100
telefon: 541 426 011
fax: xxx
e-mail: info@aquaprocon.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem Dodavatele jednat a podepisovat:

Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem Dodavatele jednat a podepisovat:

Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

Ing. Radovan Haloun, CSc., obchodní ředitel divize Praha

Na základě dohody mezi objednatelem a dodavatelem se smlouva o dodávce mění dodatkem č. 1 následovně.

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem tohoto Dodatku č. 1 této smlouvy je změna termínu dokončení Generelu kanalizace obce Předměřice nad Labem. V průběhu zpracování generelu bylo zjištěno, že je třeba ještě doplnit monitoring na kanalizační síti, aby mohlo být řádně stanoveno množství balastních vod v kanalizačním systému. Monitoring zajistí objednatel ve spolupráci s provozovatelem kanalizace.

Dle dodatku č. 1 se článek č. III upravuje následovně:

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Dodavatel se zavazuje realizovat dodávku generelů kanalizací v následujících termínech:

B) Původní termín dokončení dodávky generelů kanalizací a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků:

Kanalizace Předměřice n. L. / Černilov a Třebechovice pod Orebem.– předání generelu kanalizace k připomínkám	17.11.2023
Kanalizace Předměřice n. L. / Černilov a Třebechovice pod Orebem – závěrečné projednání generelu vč. připomínek objednatele	27.11.2023
Kanalizace Předměřice n. L. / Černilov a Třebechovice pod Orebem – konečné předání generelu kanalizace se zpracovanými připomínkami – bez vad a nedodělků	8.12.2023

Termíny dokončení dodávky generelů kanalizací a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků dle dodatku č. 1

Kanalizace Černilov a Třebechovice pod Orebem.– předání generelu kanalizace k připomínkám	17.11.2023
Kanalizace Černilov a Třebechovice pod Orebem – závěrečné projednání generelu vč. připomínek objednatele	27.11.2023
Kanalizace Černilov a Třebechovice pod Orebem – konečné předání generelu kanalizace se zpracovanými připomínkami – bez vad a nedodělků	8.12.2023
<i>Kanalizace Předměřice n. Labem - předání generelu kanalizace k připomínkám</i>	<i>26.1.2024</i>
<i>Kanalizace Předměřice n. Labem – závěrečné projednání generelu vč. připomínek objednatele</i>	<i>5.2.2024</i>
<i>Kanalizace Předměřice n. Labem – konečné předání generelu kanalizace se zpracovanými připomínkami – bez vad a nedodělků</i>	<i>16.2.2024</i>

Ostatní ustanovení článku III. nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Dle dodatku č. 1 se článek č. V doplňuje následovně:

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3/ Objednatel vystaví fakturu za dodávku každého generelu kanalizace zvlášť poté, co dojde k protokolárnímu předání generelu.

VI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

3/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Hradci Králové dne

V

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Josef Šebek, MBA
jednatel společnosti
AQUA PROCON s.r.o.