

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Nám. I. P. Pavlova - jižní část, č. akce 1000100		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101.3/1		Číslo ZBV: 2
Strany smlouvy o dílo č. 3/22/5900/039 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.9.2022 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4				
Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření AD (e) Kopie SD		Paré č. 1 Příjemce TSK a.s. Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 IČ 03447286 DIČ CZ03447286		Paré č. 2 Příjemce INPROS PRAHA a.s. Ke Krči 735/25 147 00 Praha 4 IČ 47114444 DIČ CZ47114444
Iniciátor změny: Investor				
Popis a zdůvodnění Změny:				
Sadové úpravy – popis změny: Po dokončení zpracování projektové dokumentace a po výběru zhotovitele stavby byla implementována „modrozelená infrastruktura“. Na základě toho vznikl požadavek investora stavby na provedení sadových úprav již vybraným zhotovitelem.				
Zdůvodnění: Během provádění stavebních prací bylo nezbytně nutné provést sadové úpravy. Změna v osobě dodavatele nebyla z technických důvodů možná a způsobila by objednateli značné potíže a zvýšení nákladů. Změna je zařazená do Nezbytných změn dle § 222 odst. (5) ZZVZ.				
Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změnou nemá vliv na dobu realizace, nedochází tedy k prodloužení termínu.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem	
	0,00	2 532 854,18	2 532 854,18	
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:				
Zaměstnanec TSK určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec		jméno	datum	
Investiční ředitel TSK		jméno	datum	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel Náměstek GR, sekce investiční TSK		jméno	Ing. Josef Richtr	datum
			Ing. Josef Richtr	podpis
Zhotovitel INPROS PRAHA a.s.		jméno	Ing. Milan Fial	datum
			Ing. Milan Fial	podpis
				Číslo paré: 1, 2









