

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č. SML/56/1130/0146/2023 ze dne 17.08.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.10.2023

Dále jen „dodatek“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha – Zbraslav
sídlo:	Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha – Zbraslav
Osoba oprávněná jednat za objednatele	Mgr. Kateřina Pavlíková – starostka MČ
IČO:	00241857
DIČ:	CZ00241857
ID datové schránky:	zcmap6w
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	

a

Zhotovitel:	PRAGOTRADE spol. s r.o.
sídlo:	Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery – Humny
zastoupený:	Josef Mládek, jednatel
IČO:	16189612
DIČ:	CZ16189612
zápis v OR:	C 1274
ID datové schránky:	Djjuegp
telefon:	
e-mail:	@pragotrade.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	jméno pozice stavbyvedoucí telefon: e-mail: @seznam.cz

Uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Dostavba šaten v 1.PP ZŠ Hauptova, Praha Zbraslav“ (dále jen „veřejná zakázka“), tento dodatek Smlouvy o dílo č. SML/56/1130/0146/2023 ze dne 17.08.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.10.2023.

Článek I. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem a to z důvodu, že v průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba provést změny v rozsahu plnění díla, předmětem tohoto dodatku jsou změny v rámci závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Provedené změny jsou obsahem změnových listů -přílohy č. 1 - 7 tohoto dodatku (Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, Příloha č. 2 - Změnový list č. 2, Příloha č. 3 - Změnový list č. 3, Příloha č. 4 - Změnový list č. 4, Příloha č. 5 - Změnový list č. 5, Příloha č. 6 - Změnový list č. 6, Příloha č. 7 - Změnový list č. 7.). Tyto změny jsou dle tohoto dodatku oceněny následovně:

Celková bilance kladné a záporné hodnoty dle Změnového listu č. 1	476 553,69 Kč bez DPH 100 076,27 Kč – 21% DPH 576 629,96 Kč Celkem
Celková bilance kladné a záporné hodnoty dle Změnového listu č. 2	260 326,18 Kč bez DPH 54 668,50 Kč – 21% DPH 314 994,68 Kč Celkem
Celková bilance kladné a záporné hodnoty dle Změnového listu č. 3	68 414,50 Kč DPH 14 367,05 Kč – 21% DPH 82 781,55 Kč Celkem
Celková bilance kladné a záporné hodnoty dle Změnového listu č. 4	412 925,56 Kč bez DPH 86 714,37 Kč – 21% DPH 499 639,93 Kč Celkem
Celková bilance kladné a záporné hodnoty dle Změnového listu č. 5	109 978,30 Kč bez DPH 23 095,44 Kč – 21% DPH 133 073,74 Kč Celkem
Celková bilance kladné a záporné hodnoty dle Změnového listu č. 6	16 922,66 Kč bez DPH 3 553,76 Kč – 21% DPH 20 476,42 Kč Celkem
Celková bilance kladné a záporné hodnoty dle Změnového listu č. 7	-644 730,81 Kč bez DPH -135 393,47 Kč – 21% DPH -780 124,28 Kč Celkem

2. Dotčeným stavebním objektem v rámci tohoto dodatku je Základní škola na ul. Hauptova, Praha-Zbraslav, k.ú. Zbraslaví.

3. Na základě upřesnění parametrů VZT jednotky a nemožnost napojení na stávající rozvody kotelny (výhledová investice) byla jednotka doplněna o výměník a směšovací uzel vč. rozšíření regulace. Po Úpravě VZT dále vznikl nesoulad mezi rozměry jednotky a velikostí přístupových cest, jednotka musí být ve výrobně smontována a opětovně demontována, poté dovezena na stavbu po menších částech a v místě uložení opětovně zkompletována, což sebou nese vyšší náklad na pořízení a montáž jednotky. Byla doplněna tepelné izolace na VZT potrubí (Příloha č. 1).

4. V průběhu realizace došlo k rozhodnutí o úpravě rozměrů a provedení instalačního kanálu a šachty. Bylo nutno zvýšit objem výkopů a s tím souvisejících přesunů a skládkovného. Dále výkaz výměr neobsahoval výkop pro ležaté rozvody kanalizace vč. odvozu a skládkovného. Na základě úpravy instalačního kanálu došlo k vyšší spotřebě ztraceného bednění vč. výplně a výztuže, obetonování patek při založení ztraceného bednění, provedení izolace proti tlakové vodě svislé i vodorovné (Příloha č. 2).

5. Je nutné vybourat otvory na dveře s ohledem na stav a drolivost původního materiálu. Vybourané otvory je potřeba přizdítk pro osazení zárubně pórobetonovou tvárnici. Dále je potřeba s ohledem na stav původních zdí a na úpravu vedení potrubí odvětrání podlahy nezasekávat potrubí na chodbě 0.1.1 ale vést ho po povrchu, s ohledem na prostorové uspořádání chodby bude v tomto místě realizována SDK předstěna (Příloha č. 3).

6. Na základě potřeby Objednatel a provozu základní školy s ohledem na budoucí úpravy kotelny je nutné doplnění topného potrubí dle zadání. Původně měly být rozvody UT napojeny přímo z páteřního rozvodu na chodbě. Vzhledem k plánované opravě kotelny včetně všech rozvodů v kotelně bylo rozhodnuto, že nové rozvody v 1.PP budou napojeny přímo z nového rozdělovače v kotelně. Rozvody budou tedy dotaženy až do prostoru kotelny (Příloha č. 4).

7. Po osekání původních omítek byla zjištěna zvýšená křivost původního zdiva. Je tedy nutné srovnat zdi v místech, kde bude použit obklad do roviny vč. přidružených prací nutných k řádnému provedení (Příloha č. 5).

8. S ohledem na nemožnost původního řešení umístění bojleru, kdy měl být přístupný z kotelny, což nelze s ohledem na stávající vybavení kotelny, které je v kolizi s tímto návrhem je nutno zachovat otvor do budoucích šaten 0.1.10 a osadit otvor dveřmi (Příloha č. 6).

9. Objednatel se rozhodl zúžit rozsah plnění a neprovést revitalizace suterénu, protože pro tyto prostory v současné době není žádné využití (Příloha č. 7).

II.

1. Znění článku 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 3.1 ve znění:

3.1. Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

Cena bez DPH: 6 318 639,84 Kč

(slovy: šest milionů tři sta osmnáct tisíc šest set třicet devět korun českých osmdesát čtyři haléřů)

DPH (21 %): 1 326 914,36 Kč

(slovy: jeden milion tři sta dvacet šest tisíc devět set čtrnáct korun českých třicet šest haléřů)

Cena díla (včetně DPH): 7 645 554,20 Kč

(slovy: sedm milionů šest set čtyřicet pět tisíc pět set padesát čtyři korun českých dvacet haléřů)

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

3.1. Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

Cena bez DPH: 7 019 029,92 Kč

(slovy: sedm milionů devatenáct tisíc dvacet devět korun českých devadesát dva haléřů)

DPH (21 %): 1 473 996,28 Kč

(slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát tři tisíc devět set devadesát šest korun českých dvacet osm haléřů)

Cena díla (včetně DPH): 8 493 026,20 Kč

(slovy: osm milionů čtyři sta devadesát tři tisíc dvacet šest korun českých dvacet haléřů)

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, a účinnosti.

3. Tento dodatek může být vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. V takovém případě každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

Pro případ, že by tato smlouva byla uzavřena v listinné podobě platí, že smlouva bude vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, kdy dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Každý stejnopis Smlouvy bude obsahovat pevně připojené přílohy nebo volně – na technickém nosiči dat (bude podepsán permafixem), bude smluvními stranami parafována každá strana těchto dokumentů s výjimkou poslední strany Smlouvy (bez příloh), kde bude Smlouva podepsána osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.

4. Nedílnou součástí dodatku č. 2 je nebo se stane:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

Příloha č. 3 – Změnový list č. 3

Příloha č. 4 – Změnový list č. 4

Příloha č. 5 – Změnový list č. 5

Příloha č. 6 – Změnový list č. 6

Příloha č. 7 – Změnový list č. 7

Příloha č. 8 – Finanční harmonogram aktualizovaný

5. Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných a účinných v době realizace předmětu díla.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy.

8. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městské části Praha – Zbraslav na svém jednání dne 06.12.2023 usnesením č. R 43 422 23.

Objednatel
Praha – Zbraslav, dne

Zhotovitel
V Pcherách, dne

.....
Mgr. Kateřina Pavlíková
starostka městské části

.....
Josef Mládek
Jednatel společnosti

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce: Dostavba šaten v 1.PP ZŠ Hauptova, Praha Zbraslav

Změna stavby / projektové dokumentace č. 1

Dotčená část stavby: ZŠ Hauptova Zbraslav - šatny

Název / označení změny: D.04 - ZTI

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Josef Mládek **Dne:**

Zdůvodnění a popis změny:

Na základě upřesnění parametrů VZT jednotky a nemožnost napojení na stávající rozvody kotelny (výhledová investice) byla jednotka doplněna o výměník a směšovací uzel vč. rozšíření regulace. Po Úpravě VZT dále vznikl nesoulad mezi rozměry jednotky a velikostí přístupových cest, jednotka musí být ve výrobě smontována a opětovně demontována, poté dovezena na stavbu po menších částech a v místě uložení opětovně zkompletována, což sebou nese vyšší náklad na pořízení a montáž jednotky. Byla doplněna tepelné izolace na VZT potrubí.

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:

476 553,69 Kč bezDPH

přípočty celkem:

476 553,69 Kč bezDPH

odpočty celkem:


0,- Kč bezDPH

Přílohy: soupis viceprací

zápisy z KD

návrh úprav VZT jednotky

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum
zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.	Josef Mládek	
projektant /AD/ -		
objednatel		
TDS		



Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce: Dostavba šaten v 1.PP ZŠ Hauptova, Praha Zbraslav

Změna stavby / projektové dokumentace č. 2

Dotčená část stavby: ZŠ Hauptova Zbraslav - šatny
Název / označení změny: D.01 - architektonicko-stavební řešení

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Josef Mládek Dne:

Zdůvodnění a popis změny:

V průběhu realizace došlo k rozhodnutí o úpravě rozměrů a provedení instalačního kanálu a šachty. Bylo nutno zvýšit objem vykopů a s tím souvisejících přesunů a skládkovného. Dále výkaz výměr neobsahoval výkop pro ležaté rozvody kanalizace vč. odvozu a skládkovného. Na základě úpravy instalačního kanálu došlo k vyšší spotřebě ztraceného bednění vč. výplně a výztuže, obetonování patek při založení ztraceného bednění, provedení izolace proti tlakové vodě svislé i vodorovně

Vliv změny na termín dokončení díla:

ANO

Vliv změny na cenu díla:

ANO

Náklady na změnu celkem:

260 326,18 Kč bezDPH

přípočty celkem:

260 326,18 Kč bezDPH

odpočty celkem:

0,- Kč bezDPH

Přílohy: soupis víceprací

zápisy z KD
fotodokumentace

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum
-----------------------------	-------	-------

zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.	Josef Mládek	
------------------------------------	--------------	--

projektant /AD/ -		
-------------------	--	--

objednatel		
------------	--	--

TDS		
-----	--	--

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:

Dostavba šaten v 1.PP ZŠ Hauptova, Praha Zbraslav

Změna stavby / projektové dokumentace č.

3

Dotčená část stavby:

ZŠ Hauptova Zbraslav - šatny

Název / označení změny:

D.01 - Architektonicko-stavební řešení

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal:

Josef Mládek

Dne:

Zdůvodnění a popis změny:

Je nutné vybourat otvory na dveře s ohledem na stav a drolivost původního materiálu. Vybourané otvory je potřeba přizdílit pro osazení zárubně porobetonovou tvárnici. Dále je potřeba s ohledem na stav původních zdí a na úpravu vedení potrubí odvětrání podlahy nezasekávat potrubí na chodbě 0.1.1 ale vést ho po povrchu, s ohledem na prostorové uspořádání chodby bude v tomto místě realizována SDK předstěna.

Vliv změny na termín dokončení díla:

ANO

Vliv změny na cenu díla:

ANO

Náklady na změnu celkem:

68 414,50 Kč bezDPH

přípočty celkem:

68 414,50 Kč bezDPH

odpočty celkem:

0,- Kč bezDPH

Přílohy: soupis víceprací

zápisy z KD

fotodokumentace

Za útvar / oddělení / firma

Jméno

Datum


zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.

Josef Mládek

projektant /AD/ -

objednatel

TDS



Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce: Dostavba šaten v 1.PP ZŠ Hauptova, Praha Zbraslav

Změna stavby / projektové dokumentace č.: 4

Dotčená část stavby: ZŠ Hauptova Zbraslav - šatny
Název / označení změny: D.05 Vytápění


Podklad pro změnu:
Návrh pro změnu podal: Josef Mládek **Dne:**

Zdůvodnění a popis změny:
 Na základě potřeby Objednatel a provozu základní školy s ohledem na budoucí úpravy kotelny je nutné doplnění topného potrubí dle zadání. Původně měly být rozvody UT napojeny přímo z páteřního rozvodu na chodbě. Vzhledem k plánované opravě kotelny včetně všech rozvodů v kotelně bylo rozhodnuto, že nové rozvody v 1.PP budou napojeny přímo z nového rozdělovače v kotelně. Rozvody budou tedy dotaženy až do prostoru kotelny.

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO
Vliv změny na cenu díla: ANO
Náklady na změnu celkem: 412 925,56 Kč bezDPH
přípočty celkem: 412 925,56 Kč bezDPH
odpočty celkem: 0,- Kč bezDPH

Přílohy: soupis víceprací
 zápisy z KD
 výkres úpravy rozvodů UT v 1.PP

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum
zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.	Josef Mládek	
projektant /AD/ -		
objednatel		
TDS		



Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:

Dostavba šaten v 1.PP ZŠ Hauptova, Praha Zbraslav

Změna stavby / projektové dokumentace č.

5

Dotčená část stavby:

ZŠ Hauptova Zbraslav - šatny

Název / označení změny:

D.01 - Architektonicko stavební řešení

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal:

Josef Mládek

Dne:

Zdůvodnění a popis změny:

Po osekání původních omítek byla zjištěna zvýšená křivost původního zdiva. Je tedy nutné srovnat zdi v místech, kde bude použit obklad do roviny nad rámec SoD a výkazu výmer vč. přidružených prací nutných k řádnému provedení.

Vliv změny na termín dokončení díla:

ANO

Vliv změny na cenu díla:

ANO

Náklady na změnu celkem:

109 978,30 Kč bezDPH

přípočty celkem:

109 978,30 Kč bezDPH

odpočty celkem:

0,- Kč bezDPH

Přílohy: soupis víceprací

zápisy z KD

fotodokumentace

Za útvar / oddělení / firma

Jméno

Datum


zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.

Josef Mládek

projektant /AD/ -

objednatel

TDS



Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:

Dostavba šaten v 1.PP ZŠ Hauptova, Praha Zbraslav

Změna stavby / projektové dokumentace č.

6

Dotčená část stavby:

ZŠ Hauptova Zbraslav - šatny

Název / označení změny:

D.01 Architektonicko stavební řešení

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal:

Josef Mládek

Dne:

Zdůvodnění a popis změny:

S ohledem na nemožnost původního řešení umístění bojleru, kdy měl být přístupný z kotelny, což nelze s ohledem na stávající vybavení kotelny, které je v kolizi s tímto návrhem je nutno zachovat otvor do budoucích šaten 0.1.10 a osadit otvor dveřmi nad rámec SoD a výkaz výměr

Vliv změny na termín dokončení díla:

ANO

Vliv změny na cenu díla:

ANO

Náklady na změnu celkem:

16 922,66 Kč bezDPH

připočty celkem:

16 922,66 Kč bezDPH

odpočty celkem:

0,- Kč bezDPH

Přílohy: soupis víceprací

zápisy z KD

výkres úpravy navrženého řešení

Za útvar / oddělení / firma

Jméno

Datum


zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.

Josef Mládek

projektant /AD/ -

objednatel

TDS



Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:

Dostavba šaten v 1.PP ZŠ Hauptova, Praha Zbraslav

Změna stavby / projektové dokumentace č.

7

Dotčená část stavby:

ZŠ Hauptova Zbraslav - šatny

Název / označení změny:

D.01 Architektonicko stavební řešení

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal:



Dne:

Zdůvodnění a popis změny:

Nové vedení školy nemá zájem o realizaci části zakázky - Revitalizace suterénu, protože pro tyto prostory v tuto chvíli není žádné využití. Bylo proto rozhodnuto, že tato část nebude realizována.

Vliv změny na termín dokončení díla:

NE

Vliv změny na cenu díla:

NE

Náklady na změnu celkem:

644 730,81 Kč bezDPH

přípočty celkem:

0,- Kč bez DPH

odpočty celkem:

644 730,81 Kč bezDPH

Přílohy: rozpočet z nabídky

zápisy z KD

Za útvar / oddělení / firma

Jméno

Datum

zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.

Josef Mládek


projektant /AD/ -



objednatel



TDS



Dostavba šaten v 1.PP ZŠ Hauptova, Praha Zbraslav- ETAPA 1																		
															do 10.12.2023		do 20.12.2023	
pořadí týdnů ode dne převzetí stavby	1.tyden	2.tyden	3.tyden	4.tyden	5.tyden	6.tyden	7.tyden	8.tyden	9.tyden	10.tyden	11.tyden	12.tyden	13.tyden	14.tyden	15.tyden	16.tyden	17.tyden	
Finanční harmonogram v měsíčním plnění	1 039 371,74 Kč				889 037,31 Kč				1 824 137,50 Kč				2 092 903,56 Kč		746 418,15 Kč			

Nářad'ovna 1.NP ZŠ Hauptova, Praha Zbraslav- ETAPA 2										
pořadí týdnů ode dne převzetí stavby	1.tyden	2.tyden	3.tyden	4.tyden	5.tyden	6.tyden	7.tyden	8.tyden	9.tyden	
Finanční harmonogram v měsíčním plnění	284 500,36 Kč				185 600,30 Kč				17 061,00 Kč	

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument Dodatek č.2 šatny 1.PP podepsaný.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 161450319-474964-231208083517. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 12

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 08.12.2023 08:35:39. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 08.12.2023 08:02:13. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 5E EF ES, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Josef Mládek, jednatel společnosti, 2, PRAGOTRADE spol. s r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 08.12.2023 08:35:39. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 08.12.2023 08:02:13. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 5F 71 B2, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Mgr. Kateřina Pavlíková, 61, Městská část Praha-Zbraslav. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 08.12.2023 08:35:39. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 08.12.2023 08:02:13. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 5E EF ES, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Josef Mládek, jednatel společnosti, 2, PRAGOTRADE spol. s r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu. Podpis č. 2 je vizualizován v dokumentu. Podpis č. 3 je vizualizován v dokumentu.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha-Zbraslav, IČ: 00241857

Pracoviště: Městská část Praha-Zbraslav

Datum vyhotovení: 08.12.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka

Otisk úředního razítka:



161450319-474964-231208083517

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5F 71 B2, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5E EF ES, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5E EF ES, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.