

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

**Na Slupi, Jaromírova – Křesomyslova, 2. etapa, úsek Ostrčilovo nám.
- Jaromírova, Praha 2, č. akce 999066/2 – zastávky**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 134 - Provizorní tramvajové zastávky – Protiskluzná úprava obrub

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

SO 134/1

Číslo
ZBV:

1

Strany smlouvy o dílo č. **3/22/5900/039** na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.9.2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření AD
- (e) Kopie SD

Paré č. 1 Příjemce

TSK a.s.

Veletržní 1623/24

170 00 Praha 7

IČ 03447286

DIČ CZ03447286

Paré č. 2 Příjemce

INPROS PRAHA a.s.

Ke Krči 735/25

147 00 Praha 4

IČ 47114444

DIČ CZ47114444

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění Změny:

Komunikace – Protiskluzná úprava obrub – popis změny:

Na základě požadavku Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. byla na obrubách provedena speciální protiskluzová úprava.

Zdůvodnění:

Ke změně bylo přistoupeno z důvodu zvýšení bezpečnosti pro pohyb chodců po tramvajových zastávkách.

Změna je zařazena do Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změnou nemá vliv na dobu realizace, nedochází tedy k prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
		139 748,00	139 748,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK určený v rámci
organizační struktury
k projednání ZBV – pověřený
zaměstnanec

jméno

datum

Investiční ředitel TSK

jméno

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

Náměstek GŘ, sekce investiční TSK

jméno

Ing. Josef Richt

datum

Ing. Josef Richt
podpis
Digitálně podepsal Ing. Josef Richt
Datum: 2023.11.15 15:34:27 +01'00'

Zhotovitel

INPROS PRAHA a.s.

jméno

Ing. Milan Fial

datum

Ing. Milan Fial
podpis
Podpsal Ing. Milan Fial
DN: cn=Ing. Milan Fial, c=CZ,
o=INPROS PRAHA a.s.,
email=fial@inpros.cz
Datum: 2023.11.09 10:29:02 +01'00'

Číslo paré: 1, 2







