

# Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo

č. objednatele: V/4005/2023/LN  
č. zhotovitele: 1921072/S47

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice č. II/221 Podbořany průtah (ul. Vroutecká)“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

## **I. Smluvní strany**

### **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupená: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČO: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] náměstek ředitele

na straně jedné

**/dále jen „objednatel“/**

**a**

### **Společnost RD na opravu silnic**

Vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s.

Zastoupený: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, místopředsedou představenstva (každým samostatně)

IČO: 622 42 105

Společník 2: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem společnosti

Ing. Janem Egermayerem, jednatelem společnosti (oba jednatele společně)

IČO: 104 42 481

Společník 3: SaM silnice a mosty a.s.

Zastoupený: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva

Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva

Ladislavem Kudrem, členem představenstva (každým samostatně)

IČO: 250 18 094

Sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

na straně druhé

**/dále jen „zhotovitel“/**

Na základě ustanovení čl. XIII. odst. XIII.1. Smlouvy, dohody smluvních stran a z důvodu realizace objektivně nepředvídatelných okolností, které nastaly před realizací díla, nezapříčiněných objednatelem ani zhotovitelem se tímto dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) mění a doplňují následující ustanovení Prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele V/4005/2023/LN a č. zhotovitele 1921072/S47 uzavřené dne 04.04.2023, na provedení díla na stavbě „Oprava živičného povrchu silnice č. II/221 Podbořany průtah (ul. Vroutecká)“, a to následovně:

### **III. Cena díla**

*Z důvodu nutných změn nezapříčiněných zhotovitelem ani objednatelem, dochází k navýšení celkové ceny díla, a to o vícepráce vyvolané zvýšeným rozsahem prací, který byl způsoben navýšením ploch o parkoviště a rozšíření úpravu vjezdu na komunikaci Vroutecká z areálu SÚS tak, aby plně odpovídal požadavkům bezpečného provozu. Z tohoto důvodu bylo nutné provést vícepráce, které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.*

*Z výše popsaných důvodů dochází k úpravě v odst. III.1. tohoto článku, kdy původní cena díla se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:*

Cena bez DPH dle Smlouvy:	5 391 634,85 Kč
Cena víceprací dle Dodatku bez DPH:	149 311,71 Kč
<b>Cena po Dodatku bez DPH:</b>	<b>5 540 946,56 Kč</b>
DPH ve výši 21%:	1 163 598,78 Kč
Cena po Dodatku včetně DPH:	6 704 545,33 Kč

### **IV. Termíny plnění**

*Z důvodu navýšení ploch se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení díla, a tím i úpravě v odst. IV.3. tohoto článku, kdy původní termín ukončení prací se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:*

IV.3. Ukončení a předání prací: **15.11.2023**

**OSTATNÍ USTANOVENÍ PROVÁDĚCÍ SMLOUVY, SMLOUVY O DÍLO NEDOTČENÁ TÍMTO DODATKEM ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.**

Příloha: Položkový rozpočet víceprací

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek nabývá účinnosti 30.09.2023 a platnosti podpisem poslední smluvní strany.

.....

za objednatele:

**Ing. Libor Tačner, ředitel**  
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace

.....

za zhotovitele:

**Ing. Karel Rypl, předseda představenstva**  
SILNICE GROUP a.s.

.....

za zhotovitele:

**Ing. Jiří Benda      Ing. Jan Egermayer**  
**jednatel společnosti    jednatel společnosti**  
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

.....

za zhotovitele:

**Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva**  
SaM silnice a mosty a.s.