

Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo

č. objednatele: V/3017/2023/LT
č. zhotovitele: 1921072/S55

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice č. II/261 křiž. Polepy-Nučnice“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupená: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČO: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDAKCE] náměstek ředitele

na straně jedné

/dále jen „objednatel“/

a

Společnost RD na opravu silnic

Vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s.

Zastoupený: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, místopředsedou představenstva (každým samostatně)

IČO: 622 42 105

Společník 2: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem společnosti

Ing. Janem Egermayerem, jednatelem společnosti (oba jednatele společně)

IČO: 104 42 481

Společník 3: SaM silnice a mosty a.s.

Zastoupený: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva

Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva

Ladislavem Kudrem, členem představenstva (každým samostatně)

IČO: 250 18 094

Sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

[REDAKCE]
na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

Na základě ustanovení čl. XIII. odst. XIII.1. Smlouvy, dohody smluvních stran a z důvodu realizace objektivně nepředvídatelných okolností, které nastaly před realizací díla, nezapříčiněných objednatelem ani zhotovitelem se tímto dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) mění a doplňují následující ustanovení Prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele V/3017/2023/LT a č. zhotovitele 1921072/S55 uzavřené dne 29.08.2023, na provedení díla na stavbě „Oprava živičného povrchu silnice č. II/261 křiž. Polepy-Nučnice“, a to následovně:

III. Cena díla

Z důvodu nutných změn nezapříčiněných zhotovitelem ani objednatelem, dochází k navýšení celkové ceny díla, a to o vícepráce vyvolané zvýšeným rozsahem prací, který byl způsoben skutečným zaměřením komunikace. Z tohoto důvodu bylo nutné provést vícepráce, které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Z výše popsaných důvodů dochází k úpravě v odst. III.1. tohoto článku, kdy původní cena díla se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena bez DPH dle Smlouvy:	11 674 023,10 Kč
Cena víceprací dle Dodatku bez DPH:	358 527,70 Kč
Cena po Dodatku bez DPH:	12 032 550,80 Kč
DPH ve výši 21%:	2 526 835,70 Kč
Cena po Dodatku včetně DPH:	14 559 386,50 Kč

Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.

Příloha: Položkový rozpočet víceprací

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek nabývá účinnosti 30.09.2023 a platnosti podpisem poslední smluvní strany.

.....

za objednatele:

Ing. Libor Tačner, ředitel

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

.....

za zhotovitele:

Ing. Karel Rypl, předseda představenstva

SILNICE GROUP a.s.

.....
za zhotovitele:
Ing. Jiří Benda Ing. Jan Egermayer
jednatel společnosti jednatel společnosti
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

.....
za zhotovitele:
Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva
SaM silnice a mosty a.s.