

**Změnové řízení č. 2 – Změny v rozsahu plnění – „vícepráce“
k Prováděcí smlouvě č. 20 „Vývoj aplikace ADIS – Legislativní změny – konsolidační balíček“
ze dne 20.10. 2023, č. 23/7700/0188 k Rámcové dohodě „ADIS – Zajišťování vývoje Systému
ADIS, podpora provozu, pozáruční servis, služba ADIS Hot-line, konzultační služby
a technická podpora“ uzavřené dne 21. 11. 2019 (Číslo Smlouvy Objednatele:
19/7700/0336).**

Evidenční číslo Objednatele: 23/7700/0188/02

Evidenční číslo Dodavatele: ZR02-002/PS20

Číslo ZŘ: PS20/ZŘ2

Za Objednatele (Česká republika – Generální finanční ředitelství):

Ing. Jiří Fridrich – ředitel sekce informatiky

Za Dodavatele (O2 IT Services):

Ing. Radek Schejbal – Manažer Key Project Delivery

Objednatel a Dodavatel se dohodli na Změnovém řízení č. 2 (dále „Změnové řízení“ nebo „ZŘ“) k Prováděcí smlouvě č. 20 „Vývoj aplikace ADIS – Legislativní změny – konsolidační balíček“ („Prováděcí smlouva“ nebo „PS20“) a to v následujícím znění:

ID ZŘ	Zdůvodnění změnového řízení – vyjádření Objednatele	Řešení změny – vyjádření Dodavatele	Cena změny	Rozhodnutí (realizovat Ano - Ne)
1.	Zavedení nových úloh	Přidání nových úloha rozšiřující původní rozsah	S dopadem do ceny (bude řešeno v Dodatku č.1 k PS20)	Ano
2.	Změny rozšiřující rozsah prací – předdefinované skupiny úloh	Úpravy stávajících úloh rozšiřující původní rozsah – předdefinované skupiny úloh	S dopadem do ceny (bude řešeno v Dodatku č.1 k PS20)	Ano
3.	Zavedení nových distribučních termínů (DT)	Zavedení nových DT KM1d, KM2, KO1d, KO1e a KP1d – v návaznost na nové skupiny úloh v tomto ZŘ	S dopadem do ceny (bude řešeno v Dodatku č.1 k PS20)	Ano

Změna č. 1 - Zavedení nových skupin úloh a změn rozšiřujících rozsah

V rámci Prováděcí smlouvy č. 20 dochází v důsledku pozměňovacích návrhů přijatých v průběhu legislativního procesu Legislativních změn – konsolidačního balíčku k zavedení nových skupin úloh, které rozšiřují původní rozsah plnění dle následující tabulky.

Tab. 1 – Přehled nových úloh rozšiřujících rozsah plnění (nové skupiny úloh)

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
01.00	EDA Evidence daní					
01.201	Evidence ODÚ - úpravy v souvislosti s rušením registrace k dani z příjmů fyzických osob	KR1				
01.201.01	Úprava výběru záznamů pro dávkové akce s ODÚ - zohlednění příznaku podnikání FO					
01.202	Zavedení nového doplňku pro PLV pro údaje týkající se platby v cizí měně (výše platby a datum odepsání z účtu DS, kurz dne platby daně,...) a jejich promítnutí do všech funkcí/programů EDA pro práci s PLV, které se budou týkat plateb v	KR1	HL202304608, HL202304668, HL202304725			
01.202.01	Krajské zpracování médií - Identifikace platby v cizí měně a její označení prostřednictvím nové zprávy					
01.202.02	Lokální zpracování médií - Identifikace platby v cizí měně a její označení prostřednictvím nové zprávy					
01.202.03	Lokální zpracování médií - Zavedení a tvorba nového doplňku PLV pro (kladné i záporné) platby provedené v cizí měně na DP CZK					
01.202.04	Lokální zpracování médií - Úpravy algoritmů při převodu finančních prostředků v rámci i mezi FÚ					
01.202.05	Lokální zpracování médií - Úpravy pro platby provedené v cizí měně pro Nejasného plátce					
01.202.06	Lokální zpracování médií - Tvorba protokolu Plateb provedených v cizí měně z akce Tvorba s informacemi o vygenerovaných PLV a informacích z nového doplňku PLV pro platby provedené v cizí měně					
01.202.07	Zpracování BV - Tvorba nového doplňku PLV pro (kladné i záporné) platby provedené v cizí měně na DP CZK ve vybraných situacích					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
01.202.08	Výpisy BV - Tvorba nového tvaru výpisu BV – úplný s informacemi z nového doplňku PLV pro platby provedené v cizí měně					
01.202.09	Média pro ČNB/Dílčí médium – Rozšíření AV pole o informace z nového doplňku PLP o cizí měně					
01.202.10	Zpracování nejasných plateb – Zavedení a tvorba nového doplňku PŘP o cizí měně při generování PŘP k nejasné platbě s doplňkem PLV pro platby provedené v cizí měně					
01.202.11	Zpracování nejasných plateb – Zavedení a tvorba nového doplňku PLP o cizí měně při generování PLP k nejasné platbě s doplňkem PLV pro platby provedené v cizí měně					
01.202.12	Zpracování PŘD - Generování PLV z PŘP - tvorba záznamu do doplňku PLV pro platby provedené v cizí měně dle doplňku PŘP o cizí měně					
01.202.13	Zpracování PŘD – vložení PLV – Zavedení a tvorba nového doplňku PLV pro platby provedené v cizí měně					
01.202.14	Zpracování PŘD - Nastavení úplnosti – Doplnění kontrol PLV pro platby provedené v cizí měně					
01.202.15	Ostatní EDA – Doplňky POV a PLV – Vypracování evidence pro správu nového doplňku PLV pro platby provedené v cizí měně , včetně umožnění doplnění informací chybějících v souboru z ČNB					
01.202.16	Ostatní EDA – Doplňky POV a PLV – Vypracování úlohy výpisů nového doplňku PLV pro platby provedené v cizí měně					
01.203	Rozšíření účetního typu 1, 2, 3, B, E, F o úpravu účtování nedoplatku, nebo přeplatku vzniklého v důsledku kurzového rozdílu	KR1	HL202304608, HL202304668, HL202304725			
01.203.01	Rozšíření účtování o zániku kurzového přeplatku a nedoplatku u účetních typů 1, 2, B, E, F					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
01.204	Zavedení nového doplňku pro PLV pro údaje týkající se platby v cizí měně - program pro dávkové vygenerování doplňků PLV pro platby došlé od 1.1.2024 do doby nasazení programů pro jejich automatizované plnění a zpracování (předpoklad nasazení 06/2024)	KR1				
01.204.01	Výběr PLV z BV , které byly uhrazeny v cizí měně					
01.204.02	Vlastní dávkové provedení tvorby doplňků k vybraným PLV z BV					
01.204.03	Vytvoření doplňků k PLV , které pocházejí z nejasných plateb v cizí měně, došlých od 1.1.2024, které již byly vyjasněny před nasazením úlohy					
01.204.04	Protokol z dávkového spuštění tvorby doplňků PLV					
01.205	Převod kurzových přeplatků na DP 475 - program pro dávkový převod zaniklých přeplatků	KR1	HL202304608, HL202304668			
01.205.01	Vystavení PLP na převod částek z běžných DP na DP 475 pro kladné zůstatky CSP Kurzový rozdíl včetně vystavení POV se ZS 10/8 na DP 475					
01.205.02	Vystavení PLP na převod částek z DP 475 na běžné DP pro záporné zůstatky CSP Kurzový rozdíl včetně vystavení POV se ZS 10/8 na DP 475					
01.206	Zavedení nové kombinace ZS/PU = 70/2 odpis nedoplatku z důvodu kurzového rozdílu - ošetření v sestavách, výpisech a prohlížecích formulářích	KR1				
01.206.01	Zpracování změny do sestavy SES 13					
01.206.02	Zpracování změny do rekapitulací dle ZS na ODÚ					
02.00	DAD Obecná správa daní					
02.201	Úpravy v souvislosti s rušením registrace k dani z příjmů fyzických osob - výpočty termínů ODK pro podání DPF/DPS	KR1				
02.201.01	Nahrazení registrace k DP=72/771 novým příznakem „Podnikající FO“ ve funkcích pro výpočet termínů pro podání ODK za dané DP.					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
02.202	Zavedení nových doplňků PLP/PŘV pro údaje týkající se platby v cizí měně a jejich promítnutí do funkcí/programů DAD pro práci s PLP, PŘP, které se	KR1	HL202304608, HL202304668, HL202304725			
02.202.01	Zpracování PLP - zavedení a tvorba nového doplňku PLP o cizí měně při zpracování PLP pro převod z PLV s doplňkem PLV pro platby provedené v cizí měně					
02.202.02	Výpisy PLP - Tvorba nového tvaru výpisu PLP a informacemi z nového doplňku PLP pro platby provedené v cizí měně					
02.202.03	Zpracování PŘP – Zavedení a tvorba nového doplňku PŘP o cizí měně při zpracování PŘP pro převod z PLV s doplňkem PLV pro platby provedené v cizí měně					
02.202.04	Zprac. rozhod. o vrácení/převedení přep. – Zohlednění PLV s doplňkem PLV pro platby provedené v cizí měně ve vytvoření záznamů pro fiktivní párování					
02.202.05	Zprac. rozhod. o vrácení/převedení přep. – Vložení záznamu do nového doplňku PLP o cizí měně při generování PLP z PLV s doplňkem PLV pro platby provedené v cizí měně					
02.202.06	Zprac. žádostí o vrácení přeplatku – Vložení záznamu do nového doplňku PLP o cizí měně při generování PLP z PLV s doplňkem PLV pro platby provedené v cizí měně					
02.202.07	Zprac. žádostí o vrácení přeplatku – Vložení záznamu do nového doplňku PŘP o cizí měně při generování PŘP z PLV s doplňkem PLV pro platby provedené v cizí měně					
02.202.08	Příprava dat pro DIS+ - naplnění příznaku pro PLV vzniklou z důvodu Zániku přeplatku z kurzového rozdílu (pro vratný krok i příznaku pro jeho případné obnovení) a jeho zapracování do algoritmu odvození názvu obratu v DIS+ na komponentě REGISTRY na GFŘ					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
02.203	Úpravy programů Párování MD a DAL vět pro úhrady daně cizí měnou	KR1				
02.203.01	Úpravy algoritmů párování pro úhrady daně cizí měnou (pro jednotlivé i dávkové Párování MD a DAL vět) - včetně nových předkol párování spojených s párováním PLV/POV pro zániky kurzových přeplatků/nedoplatků, a to včetně vratných kroků					
02.203.02	Úpravy algoritmů fiktivního párování pro úhrady daně cizí měnou (pro jednotlivé i dávkové Párování MD a DAL vět)					
02.203.03	Úpravy Výpisů/Protokolů z párování MD a DAL vět pro úhrady daně cizí měnou.					
02.203.04	Nové výpisy pro správce s informacemi z Párování sloužícími pro identifikaci PLV/POV (a jejich Vazeb) obsahujících kurzové rozdíly (potencionálně určené k zániknutí)					
02.204	Úpravy generování PLP z depozitních DP 8 a 9	KR1				
02.204.01	Generování PLP z depozitního DP 8 - Vložení záznamu do nového doplňku PLP o cizí měně při generování PLP z PLV s doplňkem PLV pro platby provedené v cizí měně.					
02.204.02	Generování PLP z depozitního DP 9 - Vložení záznamu do nového doplňku PLP o cizí měně při generování PLP z PLV s doplňkem PLV pro platby provedené v cizí měně.					
02.204.03	Úpravy fiktivního párování pro potřeby výpočtu částek PLP z depozitních DP 8 a 9.					
02.205	Úpravy generování PLP a PLV pro Zajištění daně	KR1				
02.205.01	Zpracování Hlášení o zajištění daně, převod na DP 4 (plátce – poplatník) - Vložení doplňkových záznamů pro platby provedené v cizí měně do PLP (převod mezi FÚ) a do PLV (PŘ - převod v rámci FÚ).					
02.205.02	Zpracování avíz o zajištění daně, převod z DP 4 na DP 72/770 - Vložení doplňkových záznamů pro platby provedené v cizí měně do PLP					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
02.206	Zánik nedoplatku z kurzového rozdílu - dle rozhodnutí správce (včetně vratných kroků)	KR1				
02.206.01	Zpracování nového typu rozhodnutí o odepsání do evidence rozhodnutí o PPO – volba “Vlož”, včetně podpory pro vyhledání informací pro daný zánik (odpis) nedoplatku					
02.206.02	Zpracování nového typu rozhodnutí o odepsání včetně kontrol do evidence rozhodnutí o PPO – akce Přechod					
02.206.03	Zpracování nového typu rozhodnutí o odepsání včetně kontrol do evidence rozhodnutí o PPO – jednotlivé akce včetně akce Předepsání a doplnění vazební informace do doplňku PLV, u které se provádí zánik nedoplatku					
02.206.04	Zpracování nového typu rozhodnutí o odepsání do souvisejících výpisů rozhodnutí o PPO					
02.207	Zánik přeplatku z kurzového rozdílu - dle rozhodnutí správce (včetně vratných kroků)	KR1				
02.207.01	Zavedení evidence pro realizaci Zániku přeplatků z důvodů kurzového rozdílu					
02.207.02	Vložení vstupních informací správcem pro zánik konkrétního přeplatku z důvodu kurzového rozdílu, včetně podpory pro vyhledání informací z ADIS pro daný zánik					
02.207.03	Zpracování kontrol (nepropustných i propustných) pro vložení Zániku k vybrané PLV.					
02.207.04	Vlastní provedení zániku přeplatku z kurzového rozdílu formou vystavení dvojice PLV (záporná PLV na ODÚ DS a kladná PLV na CSP Kurzový rozdíl pro daný DP), a doplnění vazební informace do doplňku PLV, u které se provádí zánik přeplatku					
02.207.05	Funkce pro vratný krok - zrušení dříve provedeného zániku, včetně převodu zpět mezi ODÚ CSP Kurzový rozdíl a ODÚ DS.					
02.207.06	Výpisy zaniklých přeplatků z důvodu kurzového rozdílu					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
03.00	DAD exe Obecná správa daní - vymáhání					
03.01	Zpracování vymáhání evidence nedoplatků - rušení	KP1d	HL202302997			
03.01.01	Úprava hledání ve zpracování evidence nedoplatků - nedoplatky evidované pod VČP PP zobrazit společně s ODÚ zřizovatele					
03.01.02	Úprava hledání ve výpisech evidence nedoplatků - nedoplatky evidované pod VČP PP zobrazit společně s ODÚ zřizovatele					
03.01.03	Umožnit na výkaz nedoplatků umístit nedoplatky evidované pod VČP PP společně s nedoplatky na ODÚ zřizovatele					
03.01.04	Umožnit na daňovou exekuci umístit nedoplatky evidované pod VČP PP společně s nedoplatky na ODÚ zřizovatele					
03.01.05	Umožnit na exekuční příkaz a jeho následné evidence umístit nedoplatky evidované pod VČP PP společně s nedoplatky na ODÚ zřizovatele					
03.01.06	Umožnit na Přihlášku soudu/exekutorovi, umístit nedoplatky evidované pod VČP PP společně s nedoplatky na ODÚ zřizovatele					
03.01.07	Umožnit na VN Přihlášek soudu/exekutorovi, umístit nedoplatky evidované pod VČP PP společně s nedoplatky na ODÚ zřizovatele					
03.01.08	Umožnit na Vyrozmění o výši nedoplatků generovat (vkládat) nedoplatky evidované pod VČP PP společně s nedoplatky na ODÚ zřizovatele					
03.01.09	Úprava tiskopisů VN					
03.01.10	Úprava tiskopisů EP					
03.01.11	Úprava tiskopisů následných evidencí k EP					
03.01.12	Úprava tiskopisů Přihlášek soudu/exekutorovi//do dražby					
03.01.13	Úprava tiskopisů následných evidencí k EP					
03.01.14	Úprava tiskopisů Přihlášek soudu/exekutorovi/do dražby					
03.01.15	Úpravy funkce pro fiktivní párování - převod na DP PP z DP 3 zřizovatele					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
03.02	Zpracování vymáhání evidence nedoplatků - rušení	KP1d	HL202302997			
03.02.01	Umožnit na zástavní právo a jeho následné evidence umístit nedoplatky evidované pod VČP PP společně s nedoplatky na ODÚ zřizovatele					
03.02.02	Úpravy v Zajišťovacích příkazech a jeho následných evidencích pro nedoplatky evidovanými pod VČP PP společně s nedoplatky na ODÚ zřizovatele					
03.02.03	Úpravy ve Výzvě k podání prohlášení o majetku - vyhledávání nedoplatků nejen podle VČP PP ale i dle ODÚ zřizovatele					
03.02.04	Umožnit na Přihlášku do pozůstalosti/likvidace... umístit nedoplatky evidované pod VČP PP společně s nedoplatky na ODÚ zřizovatele					
03.02.05	Umožnit na VN Přihlášek do pozůstalosti/likvidace umístit nedoplatky evidované pod VČP PP společně s nedoplatky na ODÚ zřizovatele					
03.02.06	Úprava tiskopisu RZP a následných evidencí					
03.02.07	Úprava tiskopisu Výzvy k podání prohlášení o majetku					
03.02.08	Úprava tiskopisů ZP a následných evidencí					
03.02.09	Úprava tiskopisů Přihlášek do likvidace/pozůstalosti					
03.02.10	Úprava tiskopisů VN Přihlášek do likvidace/pozůstalosti					
03.201	Úpravy generování PLP z depozitních DP 3 a 5	KR1	HL202304708			
03.201.01	Generování PLP z DE (DP 3) - Vložení záznamu do nového doplňku PLP o cizí měně při generování PLP z PLV s doplňkem PLV pro platby provedené v cizí měně.					
03.201.02	Generování PLP ze ZP (DP 5) - Vložení záznamu do nového doplňku PLP o cizí měně při generování PLP z PLV s doplňkem PLV pro platby provedené v cizí měně.					
03.201.03	Úpravy fiktivního párování pro potřeby výpočtu částek PLP z depozitního DP 3.					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
04.00	DAD kon Obecná správa daní - kontroly					
04.201	Centralizované výstupy pro kontroly - úpravy v souvislosti s Rušení registrace k dani z příjmů fyzických osob	KR1				
04.201.01	Zohlednění příznaku podnikání FO v algoritmech výpočtových funkcí Centralizovaných výstupů pro kontroly					
05.00	EPI Evidence písemností FÚ					
05.03	Úprava algoritmů pro generování adresáta v souvislosti se zrušením registrační povinnosti k dani z	KO1e	HL202303354			
05.03.01	Úprava funkcí pro doručování - vyhledání adresy - změna testu příznaku DIČ pro FO					
05.03.02	Úprava funkce pro dohledání typu DatS, včetně nabídky pomocí F4					
05.03.03	Úprava funkce pro dohledání adresáta - změna předání parametru - nový příznak místo příznak DIČ					
05.03.04	Úprava zobrazení příznak DIČ ve formulářích - změna/doplnění nového příznaku					
05.03.05	Úprava sdílené funkce pro vyhledávání DatS					
10.00	ZMP Změna místní příslušnosti					
10.201	Úpravy v ZMP v souvislosti s rušením registrace k dani z příjmů fyzických osob	KR1				
10.201.01	Úprava kontroly na ukončení registrace DP při vložení ZMP D (dle §240 DŘ)					
10.202	Zavedení nového doplňku pro PLV pro údaje týkající se platby v cizí měně - zajištění přenosu informací v rámci ZMP	KR1	HL202304608, HL202304668			
10.202.01	ZMP – Zajištění odstěhování nového doplňku PLV pro platby v cizí měně					
10.202.02	ZMP – Zajištění přistěhování nového doplňku PLV pro platby v cizí měně včetně přegenerování příslušných vazebních informací v doplňku PLV					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
11.00	MSA Manažerský systém ADIS					
11.201	Úpravy v souvislosti s rušením registrace k dani z příjmů fyzických osob - počty registrovaných DS k	KR1	HL202304608, HL202304668			
11.201.01	Nahrazení registrace k DP=72/771 novým příznakem „Podnikající FO“ ve funkcích pro výpočet dimenzí počtu registrovaných DS k DP=72/771.					
13.00	DAD knz Obecná správa daní - Konkurzy					
13.201	Úpravy generování PLP z depozitního DP 6	KR1	HL202304608, HL202304668			
13.201.01	Generování PLP z INS (DP 6) - Vložení záznamu do nového doplňku PLP o cizí měně při generování PLP z PLV s doplňkem PLV pro platby provedené v cizí měně.					
13.201.02	Úpravy fiktivního párování pro potřeby výpočtu částek PLP z depozitního DP 6.					
26.00	DNE Daň z nemovitých věcí					
26.802	EPO DAP DNE - podpora místních koeficientů dle § 12 definovaných pro konkrétní stavbu nebo jednotku - 2. fáze (finální řešení)	KR1	HL202303763			
26.802.01	Úprava výpočtu místního koeficientu dle § 12 ve III. Oddílu DAP DNE dle rozšířeného číselníku místních koeficientů					
26.802.02	Úprava výpočtu místního koeficientu dle § 12 v aplikaci "Vyhledávání koeficientů DNE" na PMD dle rozšířeného číselníku místních koeficientů					
26.802.03	Rozšíření číselníku místních koeficientů - úpravy zobrazení a popisu na rozhraní číselníků PMD					
26.803	ADIS na FÚ - podpora místních koeficientů dle § 12 definovaných pro konkrétní stavbu nebo jednotku - 1. fáze (pro ZO 2024)	KM2	HL202303763			
26.803.01	Rozšíření datového modelu na FÚ, MF o číslo jednotky pro místní koeficienty včetně ošetření konzistence stávajících algoritmů					
26.803.02	Ošetření nevyužívání čísla jednotky u koeficientů obcí podle § 11 / 3 – pro stavby a koeficientů 2					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
26.803.03	Pořízení místních koeficientů pro budovu a pro jednotku včetně kontrol konzistence					
26.803.04	Ošetření kontrol konzistence při přenosu místních koeficientů do dalšího roku					
26.803.05	Ošetření konzistence při schválení importovaných koeficientů					
26.803.06	Vyhodnocení místních koeficientů pro budovu a pro jednotku v DAP DNE					
26.803.07	Blokace vynášení místních koeficientů pro stavby a pro jednotky z FÚ na MF					
26.804	ADIS na FÚ - podpora místních koeficientů dle § 12 definovaných pro konkrétní stavbu nebo jednotku - 2. fáze (pro ZO 2024)	KR1	HL202303763			
26.804.01	Rozšíření datového modelu na FÚ, MF a MI o číslo jednotky pro místní koeficienty včetně ošetření konzistence stávajících algoritmů					
26.804.02	Vynášení místních koeficientů pro stavby a pro jednotky z FÚ na MF					
26.804.03	Transformace místních koeficientů pro stavby a pro jednotky na MF a přenos na MI					
26.804.04	Rozšíření výpisů místních koeficientů na FÚ					
26.201	EPO DAP DNE - podpora desetinných sazeb dle § 11 od ZO	KM1d	HL202304500			
26.201.01	Úprava dotahování sazeb dle § 11 do ř. 312 – změna položky na desetinné číslo					
26.201.02	Úpravy III. Oddílu EPO formuláře související se změnou ř. 312 na desetinné číslo					
26.201.03	Úpravy XML struktury a PDF opisu související se změnou ř. 312 na desetinné číslo					
26.202	ADIS DNE - Změna formátu struktury položek sazby daně dle	KM1d	HL202304500			
26.202.01	Úpravy 3.oddílů DAP-změna struktury DB (přechod na desetinná čísla) – Zpracování DAP, Došlá data, Předvyplnění pro PMD					
26.202.02	Úpravy 3 oddílů DAP-změna zobrazování ve formulářích (přechod na desetinná čísla) ve Zpracování a výpisech DAP					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
26.202.03	Úpravy 3 oddílů DAP-změna zobrazování ve formulářích (přechod na desetinná čísla) ve Zpracování a výpisech Došlých dat DAP					
26.202.04	Úpravy 3 oddílů DAP-změna zobrazování ve formulářích (přechod na desetinná čísla) ve Zpracování a výpisech žádostí o Předvyplnění DAP pro PMD					
26.203	Konverze zdanitelných staveb "J" a "K" na "P"	KM1d	HL202304757			0
26.203.01	Přenos DAP – překonvertování a rozdělení listů s předmětem daně "J" na „P“ podle KN a konverze „K“ na „P“					
26.203.02	Předvyplnění DAP (PMD) – překonvertování předmětů daně "J" na „P“ podle KN a konverze „K“ na „P“					
26.203.03	Zavedení nového důvodu změny výše daně při automatické změně předmětu a sazby daně					
67.00	SFÚ Statistické přehledy za FÚ					
67.201	Rušení registrace k dani z příjmů fyzických osob - zohlednění ve statistikách SFÚ	KR1				0
67.201.01	Počty daňových subjektů - zohlednění příznaku podnikání FO v algoritmech výpočtových funkcí Operativních statistik FÚ a výpočtových algoritmů pro Tabulku č.1					
69.00	GFR Generální finanční ředitelství					
69.201	Sestava EDA 7k	KR1				
69.201.01	Úprava sestavy typu EDA 7k pro trvalý odpis nedoplatku dle ZS/PU 70/2					
95.00	IDR Integrované daňové rozhraní					
95.01	Vytvoření nových IDR LPARů - bezpečnost interních aplikací	KM1d	HL202302274			
95.01.01	Návrh sizingu pro nově vytvořené lpary a návrh úprav sizingu pro stávající lpary IDR					
95.01.02	Vytvoření 3 nových LPARů IDR					
95.01.03	Začlenění 3 nových LPARů IDR do VMRM (po instalaci aplikace)					
95.01.04	Začlenění 3 nových LPARů IDR do zálohování po dokončení instalace aplikace IDR					

Změna č. 2 - Změny rozšiřující rozsah prací – předefinované skupiny úloh

V rámci Prováděcí smlouvy č. 20 dochází v důsledku pozměňovacích návrhů přijatých v průběhu legislativního procesu Legislativních změn – konsolidačního balíčku k úpravám stávajících skupin úloh, které rozšiřují původní rozsah plnění dle následující tabulky.

Tab. 2 – Přehled úprav stávajících úloh rozšiřující původní rozsah - předefinované skupiny úloh

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
02.00	DAD Obecná správa daní					
02.25	Úrok hrazený správcem daně – úpravy v souvislosti s novými DP DHH	KP1				
02.25.01	Zpracování úroku z vratitelného přeplatku – Zavedení souběžného zpracování více ODÚ (úpravy pro DP DHH a DP LPH – zavedení fikt. DP)					
02.25.02	Zpracování úroku z vratitelného přeplatku – úpravy v generování pro souběžné zpracování více ODÚ (úpravy pro DP DHH a DP LPH – zavedení fikt. DP)					
02.25.03	Výpisy úroku z vratitelného přeplatku – úpravy spojené se zavedením nové položky Řádku záhlaví					
02.25.04	Zpracování úroku z nesprávně stanovené daně – úpravy ve vložení záhlaví DHH a LPH – zavedení fikt. DP					
02.25.05	Zpracování úroku z nesprávně stanovené daně – úpravy při Vložení řádku – umožnění vložení DP DHH a LPH					
02.25.06	Zpracování vyroz. O úroku z nesprávně stanovené daně – úpravy spojené se zavedením fikt. DP pro DHH a LPH					
02.25.07	Výpisy úroku z nesprávně stanovené daně – úpravy spojené se zavedením nové položky Řádku záhlaví					
22.00	DPF Daň z příjmu fyzických osob					
22.01	Novela ZDP (konsolidační balíček + spoření na stáří) - Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPF pro ZO 2024 - část WWW	KR1	HL202302969, HL202304160			
22.01.01	Vytvoření nové písemnosti DPFDP7 z písemnosti DPFDP6 - od ZO roku 2024					
22.01.02	Úprava stránek formuláře pro zadávání údajů DAP DPF - za ZO roku 2024					
22.01.03	Úprava struktury vstupního souboru pro DAP DPF - za ZO roku 2024					
22.01.04	Úprava kontrol a přepočtů pro DAP DPF - za ZO roku 2024					
22.01.05	Úprava nápovědy pro DAP DPF - za zdaňovací období roku 2024					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
22.01.06	Úprava tisku DAP DPF do PDF - za zdaňovací období roku 2024					
22.01.07	Úprava průvodce vyplněním DAP DPF - za zdaňovací období od roku 2024					
22.01.08	Vytvoření konverzí položek pro načtení údajů za předchozí ZO					
22.01.09	Zpracování nové písemnosti do EPO					
22.01.10	Zpracování nové písemnosti do DIS+					
22.02	Novela ZDP (konsolidační balíček + spojení na stáří) - Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPF ze závislé činnosti pro ZO 2024 - část	KR1	HL202302969, HL202304160			
22.02.01	Vytvoření nové písemnosti DPFZC2 z písemnosti DPFZC1 - od ZO roku 2024					
22.02.02	Úprava stránek formuláře pro zadávání údajů DAP DPF ze závislé činnosti - za ZO roku 2024					
22.02.03	Úprava struktury vstupního souboru pro DAP DPF ze závislé činnosti - za ZO roku 2024					
22.02.04	Úprava kontrol a přepočtů pro DAP DPF ze závislé činnosti - za ZO roku 2024					
22.02.05	Úprava nápovědy pro DAP DPF ze závislé činnosti - za zdaňovací období roku 2024					
22.02.06	Úprava tisku DAP DPF do PDF ze závislé činnosti - za zdaňovací období roku 2024					
22.02.07	Vytvoření konverzí položek pro načtení údajů za předchozí ZO					
22.02.08	Zpracování nové písemnosti do EPO					
22.02.09	Zpracování nové písemnosti do DIS+					
22.203	Novela ZDP (konsolidační balíček + spojení na stáří) - Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPF pro část ZO 2024 – ADIS	KO1d	HL202304160, HL202302969			
22.203.01	Zpracování změn do vkládání a aktualizace oddílů DAP/VYM DPF (včetně zpracování doměrku DPF)					
22.203.02	Zpracování změn do formulářů pro prohlížení DAP/VYM DPF (včetně prohlížení doměrku DPF)					
22.203.03	Zpracování změn do kontrol akce Odsouhlasení DAP/VYM a do kontrol protokolu o dříve vyměřených DAP DPF					
22.203.04	Zohlednění změn nového formuláře DAP DPF ve výpisech a statistikách DPF (úroveň FÚ i GFŘ)					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
22.04	Novela ZDP (konsolidační balíček) - EPO - Zpracování úprav vyplývajících z obou DAP DPF pro ZO 2024 - část FÚ	KR1	HL202304160, HL202302969			
22.04.01	Úprava úplných opisů DAP DPF ve zpracování písemností - souborů					
22.04.02	Úprava obrazovek pro volbu "Prohlížení" ve Zpracování písemností - došlých dat					
22.04.03	Úprava funkce pro volbu "Oprav" ve Zpracování písemností - došlých dat					
22.04.04	Úprava funkce pro "Kontrolu a nahrání" DAP DPF ve Zpracování písemností - došlých dat					
22.04.05	Úprava funkce pro "Výpisy písemností - došlých dat" - DAP DPF					
22.04.06	Úprava funkcí pro výběr údajů z vyměření DPF a vytvoření XML odpovědi dle požadavku poplatníka					
22.04.07	Zpracování nově zaváděných písemností DPFZC2 a DPFDP7 do úloh Písemnosti/soubory a Došlá data					
22.04.08	Úprava tabulek pro přijetí DAP DPF					
22.04.09	Úprava funkce pro plnění položek do DB ze vstupního souboru ve Zpracování písemností - souborů					
23.00	DPP Daň z příjmu právnických osob					
23.04	Novela ZDP (zákon o přeměnách a konsolidační balíček) - úpravy ve formuláři EPO	KO1	HL202302764			
23.04.02	Úprava kontrol a přepočtů řádku 260 II. oddílu (lex Ukrajina)					
23.04.03	Změna algoritmů kontrol a předvyplnění řádků 280 a 284 (změna sazby daně dle § 21)					
23.04.04	Aktualizace pokynů včetně dynamického zobrazení					
23.04.05	Aktualizace a Úprava úplného PDF opis					
23.08	Novela ZDP (zákon o přeměnách a konsolidační balíček) - úpravy ve formuláři EPO - část 2	KQ1	HL202302763			
23.08.01	Úprava kontrol a rozbalovací nabídky EPO na položce 04 (souvisejících s novelizací § 38ma odst. 1 písm. d) ZDP - viz HL202302763)					

Změna č. 3 - Zavedení nových distribučních termínů

Na základě změn tohoto ZŘ se v rámci Prováděcí smlouvy zavádí nové distribuční termíny – KM1d, KM2, KO1d, KO1e a KP1d. Harmonogramy nových DT je uveden v tabulce níže. Pro harmonogramy se budou provádět pouze ty kroky vývojového cyklu ADIS, které jsou v tabulce uvedeny (tj. kroky v tabulce neuvedené se pro příslušný distribuční termín nepoužijí). Kroky, od nichž se odvíjejí fakturační termíny, jsou zvýrazněny tučným písmem.

Pro uvedené harmonogramy platí, že uvádějí termíny kroků, které jsou platné v případě, že toto ZŘ nabude účinnosti do 10.11.2023 včetně. Pokud toto ZŘ nabude účinnosti později než 10. 11. 2023, posunou se všechny kroky harmonogramů těchto distribučních termínů o počet pracovních dnů, které uplynou od 10.11.2023 do data nabytí účinnosti tohoto ZŘ.

Obě Smluvní strany se mohou prostřednictvím zmocněnců pro věcná jednání v rámci tohoto ZŘ písemně dohodnout na posunu či úpravě harmonogramů. Dřívější, než plánované splnění jednotlivých kroků je možné.

Tab. 3 – Nové distribuční termíny

Harmonogram distribučního termínu KM1d			
Krok		Počátek kroku	Konec kroku
SZU	Specifikace zadání úloh	pá 10.11.2023	pá 10.11.2023
S	Termín S	pá 10.11.2023	pá 10.11.2023
PAZ	Příprava analytického zadání	po 13.11.2023	st 15.11.2023
APŘ	Analytická prezentace řešení	po 13.11.2023	st 15.11.2023
Z	Termín Z	st 15.11.2023	st 15.11.2023
SAZ	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu	po 20.11.2023	po 20.11.2023
VTA	Vývoj a testování aplikace	út 21.11.2023	čt 23.11.2023
IDM	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů	pá 24.11.2023	pá 24.11.2023
TDK	Testy dílčích konverzí	po 27.11.2023	st 29.11.2023
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	čt 30.11.2023	pá 08.12.2023
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	po 11.12.2023	-
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	st 13.12.2023	po 18.12.2023
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	út 19.12.2023	út 02.01.2024
CNV	Celoplošné nasazení verze	út 02.01.2024	-

Harmonogram distribučního termínu KM2			
Krok		Počátek kroku	Konec kroku
SZU	Specifikace zadání úloh	pá 10.11.2023	út 14.11.2023
S	Termín S	út 14.11.2023	-
PAZ	Příprava analytického zadání	st 15.11.2023	st 22.11.2023
APŘ	Analytická prezentace řešení	st 15.11.2023	st 22.11.2023
Z	Termín Z	st 22.11.2023	-
SAZ	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu	st 29.11.2023	-
VTA	Vývoj a testování aplikace	čt 30.11.2023	st 13.12.2023
IDM	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů	čt 14.12.2023	čt 14.12.2023
TDK	Testy dílčích konverzí	pá 15.12.2023	st 03.01.2024
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	čt 04.01.2024	čt 11.01.2024
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	pá 12.01.2024	-

Harmonogram distribučního termínu KM2			
Krok		Počátek kroku	Konec kroku
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	út 16.01.2024	út 16.01.2024
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	čt 18.01.2024	čt 01.02.2024
CNV	Celoplošné nasazení verze	čt 01.02.2024	-

Harmonogram distribučního termínu KO1d			
Krok		Počátek kroku	Konec kroku
SZU	Specifikace zadání úloh	pá 10.11.2023	pá 10.11.2023
S	Termín S	pá 10.11.2023	-
PAZ	Příprava analytického zadání	po 13.11.2023	st 15.11.2023
APŘ	Analytická prezentace řešení	po 13.11.2023	st 15.11.2023
Z	Termín Z	st 15.11.2023	-
SAZ	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu	po 20.11.2023	-
VTA	Vývoj a testování aplikace	út 21.11.2023	čt 23.11.2023
IDM	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů	pá 24.11.2023	pá 24.11.2023
TDK	Testy dílčích konverzí	po 27.11.2023	st 29.11.2023
ITV	Integrace testovací verze	čt 30.11.2023	čt 30.11.2023
ITA	Interní testování aplikace	pá 01.12.2023	pá 01.12.2023
IVZ	Instalace testovací verze pro prezentaci	pá 01.12.2023	pá 01.12.2023
PPT	Předprezentační testování	po 04.12.2023	po 04.12.2023
PVZ	Prezentace verze zákazníkovi	út 05.12.2023	út 05.12.2023
ITT	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS	st 06.12.2023	čt 14.12.2023
OTV	Odevzdání testovací verze zákazníkovi	pá 15.12.2023	-
TVZ	Testování verze u zákazníka	po 18.12.2023	út 09.01.2024
UTE	Ukončení testování testovací verze	út 09.01.2024	-
PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování	út 16.01.2024	-
POV	Příprava ostré verze	st 10.01.2024	po 15.01.2024
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	út 16.01.2024	út 23.01.2024
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	st 24.01.2024	-
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	pá 26.01.2024	pá 26.01.2024
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	čt 01.02.2024	čt 15.02.2024
CNV	Celoplošné nasazení verze	čt 15.02.2024	-

Harmonogram distribučního termínu KO1e			
Krok		Počátek kroku	Konec kroku
SZU	Specifikace zadání úloh	pá 10.11.2023	út 05.12.2023
S	Termín S	út 05.12.2023	-
PAZ	Příprava analytického zadání	st 06.12.2023	út 12.12.2023
APŘ	Analytická prezentace řešení	st 06.12.2023	út 12.12.2023
Z	Termín Z	út 12.12.2023	-
SAZ	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu	út 19.12.2023	-
VTA	Vývoj a testování aplikace	st 20.12.2023	st 03.01.2024
IDM	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů	čt 04.01.2024	čt 04.01.2024
TDK	Testy dílčích konverzí	pá 05.01.2024	po 15.01.2024
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	út 16.01.2024	út 23.01.2024

Harmonogram distribučního termínu KO1e			
Krok		Počátek kroku	Konec kroku
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	st 24.01.2024	-
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	pá 26.01.2024	pá 26.01.2024
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	čt 01.02.2024	čt 15.02.2024
CNV	Celoplošné nasazení verze	čt 15.02.2024	-

Harmonogram distribučního termínu KP1d			
Krok		Počátek kroku	Konec kroku
SZU	Specifikace zadání úloh	pá 10.11.2023	út 05.12.2023
S	Termín S	út 05.12.2023	-
PAZ	Příprava analytického zadání	st 06.12.2023	pá 08.12.2023
APŘ	Analytická prezentace řešení	st 06.12.2023	pá 08.12.2023
Z	Termín Z	pá 08.12.2023	-
SAZ	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu	st 13.12.2023	-
VTA	Vývoj a testování aplikace	čt 14.12.2023	st 20.12.2023
IDM	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů	čt 21.12.2023	čt 21.12.2023
TDK	Testy dílčích konverzí	pá 22.12.2023	út 02.01.2024
ITV	Integrace testovací verze	st 03.01.2024	st 03.01.2024
ITA	Interní testování aplikace	čt 04.01.2024	čt 04.01.2024
IVZ	Instalace testovací verze pro prezentaci	čt 04.01.2024	čt 04.01.2024
PPT	Předprezentační testování	pá 05.01.2024	pá 05.01.2024
PVZ	Prezentace verze zákazníkovi	po 08.01.2024	út 09.01.2024
ITT	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS	st 10.01.2024	po 22.01.2024
OTV	Odevzdání testovací verze zákazníkovi	út 23.01.2024	-
TVZ	Testování verze u zákazníka	st 24.01.2024	čt 08.02.2024
UTE	Ukončení testování testovací verze	čt 08.02.2024	-
PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování	čt 15.02.2024	-
POV	Příprava ostré verze	pá 09.02.2024	st 14.02.2024
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	čt 15.02.2024	pá 23.02.2024
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	po 26.02.2024	-
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	st 28.02.2024	čt 29.02.2024
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	út 05.03.2024	út 19.03.2024
CNV	Celoplošné nasazení verze	út 19.03.2024	-

Tab.4 – Definice nových fakturačních termínů

Fakturační termín	Předpokládaný měsíc /rok	Definice fakturačního termínu
SAZ / KM1d	12 / 2023	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín KM1d
CNV / KM1d	01 /2024	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín KM1d
SAZ / KM2	12 / 2023	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín KM2

Fakturační termín	Předpokládaný měsíc /rok	Definice fakturačního termínu
CNV / KM2	02 / 2024	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín KM2
SAZ / KO1d	12 / 2023	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín KO1d
PTP / KO1d	01 / 2024	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín KO1d
CNV / KO1d	02 / 2024	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín KO1d
SAZ / KO1e	12 / 2023	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín KO1e
CNV / KO1e	02 / 2024	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín KO1e
SAZ / KP1d	12 / 2023	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín KP1d
PTP / KP1d	02 / 2024	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín KP1d
CNV / KP1d	03 / 2024	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín KP1d

Podklad pro připravovaný Dodatek č.1 k PS20

Tab. 5 – Přehled celkové navýšení pracnosti (vícepráce IBM)

Změna	Nová/navýšená pracnost (MD) – IBM vývoj celkem	Nová/navýšená pracnost (MD) – IBM celkem vč. řízení	Cena v Kč bez DPH	Bude v Dodatku č.1 k PS20 započítáno jako méněpráce
Zavedení nových úloh				
Úpravy stávajících úloh rozšiřující původní rozsah – předdefinované skupiny úloh				
CELKEM navýšení			18 582 088,40	

Tab. 6 – Přehled celkové navýšení pracnosti (O2ITS)

Činnosti	Cena v Kč bez DPH	Bude v Dodatku č.1 k PS20 započítáno jako méněpráce
O2ITS řízení vývoje		
O2ITS kybernetická bezpečnost		
CELKEM navýšení	1 983 246,80	

Toto změnové řízení slouží jako podklad vysvětlující potřeby výše popsaných změn a bude tedy uzavřeno z důvodu následné přípravy Dodatku č.1 k Prováděcí smlouvě č. 20. s tím, že bude nedílnou součástí připravovaného Dodatku č.1 (jako jedna z příloh). V připravovaném Dodatku č.1 budou na základě tohoto Změnového řízení popsány dopady do původní ceny Prováděcí smlouvy č.20. Smluvní strany se zavazují podepsat připravovaný Dodatek č.1 k Prováděcí smlouvě č.20 – Legislativní změny – konsolidační balíček.

S výjimkou změn uvedených v tomto Změnovém řízení zůstávají všechna ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, včetně Změnového řízení č. 1 k PS20, v platnosti beze změny.

Smluvní strany potvrzují, že si toto Změnové řízení přečetly, rozumí mu a souhlasí s jeho podmínkami.

Toto Změnové řízení nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a je vyhotoveno v elektronické podobě v 1 (jednom) vyhotovení opatřeném uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou Smluvních stran.

Za ČR Generální finanční ředitelství:

Za O2 IT Services:

pověřený zástupce pro věcná jednání
6. 12. 2023

pověřený zástupce pro věcná jednání
6. 12. 2023