

DODATEK Č. 6

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

ze dne 25. 10. 2019

na Rámcovou smlouvu – Souhrn smluvních dohod, č. 01UK-002969

dílčí veřejná zakázka „D6 Hořesedly, obchvat – aktualizace DSP + IČ“ č. 07PT-001256

č. smlouvy **Objednatele:** 07PT-001256, TPR/19/189

č. smlouvy **Zhotovitele:** 19-299

(dále jen „Smlouva“) mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], generálním ředitelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
se sídlem: Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva
při elektronickém podpisu tohoto Dodatku č. 6
zastoupena: [REDACTED] na základě plné moci ze dne
15.3.2021
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] generální ředitel
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem

Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno

IČO:

469 95 447

DIČ:

CZ46995447

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED], jednatelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED], jednatel

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED], jednatel

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“).

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1. Všeobecných obchodních podmínek Rámcové smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 6 k Prováděcí smlouvě.

Článek I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 6 je úprava termínu plnění na zajištění smluvních dokumentů majetkoprávní přípravy (Smlouvy o přeložce, Smlouvy o smlouvě budoucí o převzetí objektu apod.).

Článek II.

Úprava termínu plnění

1. Z důvodu, že vyvstaly nové skutečnosti vedoucí k nutnosti uzavření dalších smluvních dokumentů v rámci majetkoprávní přípravy (nové umístění sjezdů z důvodu přípravy akce „SSÚD Lubenec – detašované pracoviště“), se smluvní strany dohodly na následující změně termínu plnění:

Původní termín plnění dle Dodatku č. 5 Prováděcí smlouvy:

Termín zajištění smluvních dokumentů pro zajištění majetkoprávní přípravy (Smlouvy o přeložce, Smlouvy o smlouvě budoucí o převzetí objektu apod.):

Do 31.12.2023.

V případě, že po vyčerpání zákonných možností nebude ve smluvním termínu dosaženo dobrovolného podpisu, resp. vzájemné dohody smluvních stran, bude spis Zhotovitelem ukončen a protokolárně předán Objednateli. V takovém případě bude vyúčtována poměrná část rozpracovanosti jednotlivého případu.

Nový termín plnění dle Dodatku č. 6 Prováděcí smlouvy:

Termín zajištění smluvních dokumentů pro zajištění majetkoprávní přípravy (Smlouvy o přeložce, Smlouvy o smlouvě budoucí o převzetí objektu apod.):

Do 30.6.2024.

V případě, že po vyčerpání zákonných možností nebude ve smluvním termínu dosaženo dobrovolného podpisu, resp. vzájemné dohody smluvních stran, bude spis Zhotovitelem ukončen a protokolárně předán Objednateli. V takovém případě bude vyúčtována poměrná část rozpracovanosti jednotlivého případu.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, nedotčená tímto Dodatkem č. 6, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 6 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 6. Dodatek č. 6 je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 6 má tři strany textu.
5. Dodatek č. 6 vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PODEPSÁN

██████████

ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

██████████
██████████

Digitálně podepsal ██████████
Datum: 2023.11.21
10:41:14 +01'00'

PODEPSÁN

██████████

PRAGOPROJEKT, a.s.

██████████
██████████

Digitálně podepsal ██████████
Datum: 2023.11.20 16:45:01
+01'00'