

Č.j.: MSMT-3762/2019-199


Dodatek č. 6
ke Smlouvě o dílo
Č.j: MSMT-3762/2019-107

Smluvní strany


Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Se sídlem: Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 12

Jednající:  vrchním ředitelem sekce informatiky, statistiky
a analýz

IČO: 00022985

Bankovní spojení: 

Kontaktní osoba: 

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:


HILL SYSTEMS s.r.o.

Se sídlem: Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8

Jednatel: Radek Svoboda

IČO: 02315297

DIČ: CZ02315297

Bankovní spojení: 

Kontaktní osoba: 

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo uzavřené a zveřejněné v Registru smluv dne 23. 2. 2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 12. 2022, který byl zveřejněn v Registru smluv dne 8. 12. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 1. 6. 2023, který byl zveřejněn v Registru smluv dne 1. 6. 2023, Dodatku č. 3 ze dne 14. 7. 2023, který byl zveřejněn v Registru smluv dne 17. 7. 2023, Dodatku č. 4 ze dne 2. 8. 2023, který byl zveřejněn v Registru smluv dne 3. 8. 2023 a Dodatku č. 5 ze dne 21.11.2023, který byl zveřejněn v Registru smluv dne 21.11.2023 (dále jen „Dodatek č. 6“).

Preambule

Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s nabídkou Zhotovitele na základě provedeného zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Energetická opatření v areálu MŠMT – Výměna a repase oken a zateplení půd“. Tento Dodatek č. 6 je uzavírán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Článek I.

Účel dodatku

Účelem tohoto Dodatku č. 6 je upravení smluvního vztahu v souladu s vůlí smluvních stran z důvodu změny termínu vystavení závěrečného daňového dokladu – faktury a z důvodu změny rozsahu prováděných prací sjednaných ve Smlouvě ve znění Dodatků č. 1–5. Rozsah prací je měněn v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona vzhledem k nutnosti neprovádět méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1–5.

Článek II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že

1. zhotovitel je povinen provést konečnou fakturaci nejpozději do 15 dnů od protokolárního předání a převzetí díla (uvedení do provozu), a to s ohledem na uznatelnost nákladů a platný řídicí dokument projektu: Energetická opatření v areálu MŠMT, s registračním číslem CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011694.
2. předmět Smlouvy se mění tímto Dodatkem č. 6 tak, že se doplňuje o méněpráce specifikované ve změnových listech č. 7, 8 a č. 9, které jsou přílohami č. 1, 2 a č. 3 a nedílnými součástmi tohoto Dodatku č. 6. Zhotovitel se zavazuje tyto méněpráce neprovádět.
3. konečný termín vytvoření díla a jeho předání Objednateli se nemění.

Článek III.

Cena méněprací, cena díla

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Cena sjednaných méněprací: | - 678 430,86 Kč bez DPH |
| 2. Cena za dílo sjednaná v čl. IV. odst. 1 Smlouvy ve znění Dodatků č. 1–5, se snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově: | |
| cena díla celkem bez DPH: | 41 228 695,42 Kč |
| DPH 21 %: | 8 658 026,04 Kč |
| Cena díla celkem včetně DPH: | 49 886 721,46 Kč |

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 6 nedotčená zůstávají nadále v platnosti. V případě rozporu mezi Smlouvou a tímto Dodatkem č. 6 mají přednost ustanovení Dodatku č. 6
2. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění celého textu Dodatku č. 6, vyjma osobních údajů

a metadat v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Dodatku č. 6 nebo metadat v registru smluv do 30 dnů od uzavření, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti Dodatku č. 6. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 6 může být uveřejněn též na stránkách Objednatele.

3. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Tento Dodatek č. 6 je nedílnou součástí Smlouvy.

Příloha č. 1 – změnový list č. 7


Příloha č. 2 – změnový list č. 8

Příloha č. 3 – změnový list č. 9



Radek Svoboda
jednatel společnosti




vrchní ředitel sekce informatiky, statistiky
a analýz