

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Oprava mostu v km 412,700 na trati Praha Masarykovo n. - Děčín hl.n.“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.3.2018

Osoby zmocněné jednat:

ve věcech smluvních: XXX , XXX
XXX , mobil: XXX (mimo podpisu tohoto
dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 100 006 / 2023

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: XXX

Zastoupena: JUDr. Petrem Sodomkou, prokuristou a Kristýnou Gregorovou, prokuristou

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-23-001-JBAO

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 18. 04. 2023 podle zákona č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány a s odvoláním na ustanovení čl. 8 – Závěrečná ustanovení, bodu 8.4 uzavřené smlouvy, dohodly na následující změně Smlouvy:

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 1, jejichž obsahem jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+65 048,38 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	- 0,00 Kč

Na základě uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

2.2 V příloze č. 4 Smlouvy - Rekapitulace ceny díla se mění:

Cena díla dle SOD bez DPH:	13 556 774,02 Kč
<u>Změna Ceny díla bez DPH Dodatkem č. 1:</u>	+65 048,38 Kč
Celková Cena díla bez DPH vč. Dodatku č. 1:	13 621 822,40 Kč

slovy: třináctmilionůšestsetdvacetjednatřicetsetdvacet dva korun českých a čtyřicet haléřů

Rekapitulace Ceny díla dle Dodatku č. 1 je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Další ustanovení

3.1 Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve **4** vyhotoveních s příslušnou přílohou, která je jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **2** vyhotovení dodatku a zhotovitel **2** vyhotovení dodatku.

4.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

4.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

4.4 Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

4.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

4.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

4.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tato příloha:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla

V Praze dne 11.12.2023

V Praze dne 8.12.2023

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Vladimír Filip, v r.
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

JUDr. Petr Sodomka, v. r.
prokurista STRABAG Rail a.s.

Kristýna Gregorová, v. r.
prokurista STRABAG Rail a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Název stavby:

Oprava mostu v km 412,700 trati Praha Masarykovo n. - Děčín hl.n.

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
1-1	11-20-01	9 556 381,86	65 048,38	0,00	9 621 430,24	N
Celkem:		9 556 381,86	65 048,38	0,00	9 621 430,24	

Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1-1	0,00	65 048,38	0,00	0,00
1-2	0,00	0,00	0,00	0,00
1-3	0,00	0,00	0,00	0,00

Méněpráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1-1	0,00	0,00	0,00	0,00
1-2	0,00	0,00	0,00	0,00
1-3	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem dle způsobu zatřídění:	Vícepráce	Méněpráce
§ 100	0,00	0,00
§ 222/4	65 048,38	0,00
§ 222/5	0,00	0,00
§ 222/6	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	
Název stavby:		Oprava mostu v km 412,700 na trati Praha Masarykovo n. - Děčín hl.n.					CELKEM	9 556 381,86 Kč	
Název SO/PS:		SO 11-20-01 - Oprava mostu v km 412,700 - Most							
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 1 - Oprava mostu v km 412,700 trati Praha Masarykovo n. - Děčín hl.n.							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	65 048,38 Kč	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
65 048,38 Kč	0,00 Kč	9 621 430,24 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně

Nové položky

90	946113114	URS 2023_I	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 3,5 m do 4,5 m	kus	0,000	1,000	1,000	3 410,00	0,00	3 410,00 Kč	0,00 Kč	3 410,00 Kč
91	946113214	URS 2023_I	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -3114	kus	0,000	7,000	7,000	477,00	0,00	3 339,00 Kč	0,00 Kč	3 339,00 Kč
92	946113814	URS 2023_I	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 3,5 m do 4,5 m	kus	0,000	1,000	1,000	2 030,00	0,00	2 030,00 Kč	0,00 Kč	2 030,00 Kč
93	985111231	URS 2023_I	Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 80 mm	m2	0,000	6,250	6,250	997,00	0,00	6 231,25 Kč	0,00 Kč	6 231,25 Kč
94	985111292	URS 2023_I	Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,000	6,250	6,250	70,50	0,00	440,63 Kč	0,00 Kč	440,63 Kč
95	985131311	URS 2023_I	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	0,000	6,250	6,250	181,00	0,00	1 131,25 Kč	0,00 Kč	1 131,25 Kč
96	985131411	URS 2023_I	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	0,000	6,250	6,250	194,00	0,00	1 212,50 Kč	0,00 Kč	1 212,50 Kč
97	985139112	URS 2023_I	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,000	6,250	6,250	28,40	0,00	177,50 Kč	0,00 Kč	177,50 Kč
98	985223211	URS 2023_I	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty přes 1 do 3 m3	m3	0,000	3,000	3,000	14 700,00	0,00	44 100,00 Kč	0,00 Kč	44 100,00 Kč
99	985211112	URS 2023_I	Vyklinování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl přes 6 do 12 m/m2	m2	0,000	6,250	6,250	437,00	0,00	2 731,25 Kč	0,00 Kč	2 731,25 Kč
100	985211912	URS 2023_I	Příplatek k vyklinování uvolněných kamenů za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,000	6,250	6,250	39,20	0,00	245,00 Kč	0,00 Kč	245,00 Kč
Součet								0,00 Kč		65 048,38 Kč	0,00 Kč	65 048,38 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TDS

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4213446

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1deed1d0-02a9-499e-a5e7-930c5d7a4407

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika HOROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.12.2023 14:34:01



c68f9b58-2382-462b-a944-8edb026a3d4c