

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. S/00060/2023/OUR ze dne 8. 3. 2023 – Tenisový klub na Ořechovce

uzavřený níže uvedeného dne, mezi

### Městská část Praha 6

IČ 00063703

DIČ CZ00063703

se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

zastoupená Mgr. Jakubem Stárkem, starostou

(dále také jen „Objednatel“)

a

### ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ 48535834

DIČ CZ48535834

plátce DPH

se sídlem Českobrodská 1091/38a, 198 00 Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19024

zastoupená Ing. Svatoplukem Uherem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“)

### I.

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 3. 2023, č. S/00060/2023/OUR, s předmětem smlouvy „Tenisový klub na Ořechovce“ (dále jen „**Smlouva**“). Důvodem pro nutnou změnu Smlouvy je potřeba provedení víceprací a započítání méněprací specifikovaných v příloze tohoto Dodatku, které Smluvní strany nemohly při uzavření Smlouvy předvídat.
2. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na navýšení ceny díla sjednané ve Smlouvě o částku 538.844,03,- Kč bez DPH. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací. Na základě toho se čl. 5., odst. 5.1 Smlouvy mění a po změně zní následovně: *Smluvní cena za zhotovení díla činí: 42.189.519,03,- Kč (bez DPH).*

### II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha – Vícenáklady stavby – Změnový list č. 01-24.
3. Dodatek je zhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 obdrží Zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ust. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Tento Dodatek bude uveřejněn bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
6. Smluvní strany prohlašují, že si shora uvedený text přečetly, jeho obsahu rozumí a tento je bez výhrad projevem jejich pravé vážné a svobodné vůle.
7. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
8. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením ze dne 4. 12. 2023 č. 1169/23 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.


Příloha: Vicenáklady stavby – Změnový list č. 01-24

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
**Městská část Praha 6**  
Mgr. Jakub Stárek, starosta

.....  
**ARCUS -** ..... r.o.  
Ing. Svatopluk ..... el



## ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Záporová stěna pro spodní stavbu			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesáno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			10 A4

## Zdůvodnění:

Původně navržená záporová stěna tvořená z maloprofilových pilot ( hloubka 6m od původní nivelity prostoru) a převázek byla s ohledem na vyšší bezpečnost zajištění stavební jámy nahrazena velkopřůměrovými pilotami s patou osazení v nivelitě cca -10 m od původní nivelity prostoru, -6 m od základů budoucího podzemního podlaží. Ocelové záporny, které jsou zabetonovány v původních vrtech byly ponechány na místě s tím, že se následně stanou pomocným základem pro budoucí zpevněné plochy, které tak budou méně náchylné na pokles terénu. Ponechané piloty navíc pomohou zabránit případným mimořádným vodorovným tlakům na ohradní stěnu u vlastního hřiště během rekonstrukce tohoto hřiště.

## Technický popis:

Změna technologie provedení zajištění stavební jámy

## Vliv na dopracování projektové dokumentace:


Byla vypracována projektová dokumentace dílenská zhotovitelem

## Náklady:

Měněpráce 0,05 Kč bez DPH

## Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	Za objednatele	Za TDI	Za GP	Za dodavatele
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci

Datum :

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125  
Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 1 - záporová stěna

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6


CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Městská část Praha 6

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834



IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Poznámka:

---

Cena bez DPH	-0,05
--------------	-------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-0,05	-0,01
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-0,06
------------	---	-----	-------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 1 - záporová stěna

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s  
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-0,05</b>	<b>-0,06</b>
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00
02	Architektonicko-stavební část	-0,05	-0,06

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 1 - záporová stěna

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Pro

[REDACTED] ers, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

QSB, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 1 - záporová stěna

Objekt: **01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 1 - záporová stěna

Objekt: 01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem** **0,00**

D	VRN3	Zařízení staveniště					0,00
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	0,00	0,00

Poznámka k položce: -

Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;

D	VRN4	Inženýrská činnost					0,00
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	0,00	0,00

Poznámka k položce: -

Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;

D	VRN7	Provozní vlivy					0,00
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	0,00	0,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 1 - záporová stěna

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

[REDACTED] r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-0,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-0,05	21,00%	-0,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-0,06**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 1 - záporová stěna

**Objekt:** 02 - Architektonicko-stavební část

**Místo:** Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

**Zadavatel:** Městská část Praha 6

**Uchazeč:** ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

**Datum:**

**Projektant:**

**Zpracovatel:** ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-0,05</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-0,05
1 - Zemní práce	-52 834,11
998 - Přesun hmot	52 834,06
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 1 - záporová stěna

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

-0,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

-0,05

D 1

Zemní práce

-52 834,11

4	K	224511112	Vrtý maloprofilové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II	m	-60,000	1 991,00	-119 460,00
	VV		12*5			60,000	
	VV		Součet			60,000	
4	K	226113212	Velkoprofilové vrtý svislé nezapažené průměru přes 850 mm do 1050 mm v hl před 5 m v hornině II	m	118,620	2 360,00	279 943,20
4	K	231111113	Zřízení výplní pilot nezapažených ve vrtu svislých z betonu prostého před 650 mm do 1250 mm	m	79,200	523,00	41 421,60
6	M	58931963	Beton C 8/10 kamenivo 0/8	m3	55,396	2 900,00	160 648,40
	VV		50,36*1,1			55,396	
	VV		Součet			55,396	
5	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	-60,000	1 914,00	-114 840,00
5	K	151711121	Osazení zápor ocelových dl do 14 m	m	120,000	2 290,00	274 800,00
6	M	13010982	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 220	t	-4,290	74 690,00	-320 420,10
	VV		60*0,0715 *Přepočtené koeficientem množství			4,290	
	VV		Součet			4,290	
6	M	13011016	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 360	t	7,195	41 705,10	300 051,51
	VV		6,852*1,05			7,195	
	VV		Součet			7,195	
7	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	-60,000	1 122,00	-67 320,00
8	K	151712111	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	m	-24,000	10 010,00	-240 240,00
9	K	151712121	Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení	m	-24,000	2 794,00	-67 056,00
10	K	151713111	Zřízení vrchního kotvení zápor při délce záporu do 8 m	kus	-12,000	15 290,00	-183 480,00
11	K	151713112	Odstranění vrchního kotvení zápor při délce záporu do 8 m	kus	-12,000	4 950,00	-59 400,00
12	K	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	-96,000	1 221,00	-117 216,00
	VV		24*4			96,000	
	VV		Součet			96,000	
12	K	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	71,060	1 221,00	86 764,26
	VV		3,4*11*1,9			71,060	
	VV		Součet			71,060	
13	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	76,302	49,06	3 743,38
			výkopek z vrtů 0,45*0,45*3,14*10*12			76,302	
14	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	76,302	55,22	4 213,40
15	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	76,302	99,88	7 621,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 449,738	25,30	36 678,37
	VV		76,32*19 "Přepočtené koeficientem množství		1 449,738		
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	125,890	323,40	40 712,83
	VV		76,302*1,65 "Přepočtené koeficientem množství		125,890		
	D	998	Přesun hmot				52 834,06
88	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	77,720	679,80	52 834,06

hmotnosti změny				
2,25E+08	-60	0,00028	-0,0168	0,0168
2,26E+08	118,62	0,00004	0,004745	
2,31E+08	79,2	0	0	
58931963	55,396	2,234	123,7547	
1,52E+08	-60	0,00102	-0,0612	0,0612
1,52E+08	120	0,00088	0,1056	
13010982	-4,29	1	-4,29	4,29
13010982	7,12	1	7,12	
1,52E+08	-60	0	0	0
1,52E+08	-24	0,15478	-3,71472	3,71472
1,52E+08	-24	0	0	
1,52E+08	-12	3,70982	-44,5178	44,51784
1,52E+08	-12	0	0	
1,52E+08	-96	0,0264	-2,5344	2,5344
1,52E+08	71,06	0,0264	1,875984	
			77,72603	55,13496

## ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Betonové bloky v základech			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesáno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			8 A4

## Zdůvodnění:

Během výkopových prací se v prostoru výkopů objevily nějaké staré základové pasy, které ale nesouvisely se založením provizorní stavby – buňkoviště. Nejspíš se jednalo o základy nějaké dřívější stavby, které ale nebyly v minulosti odstraněny, ale byly zahrnuty zeminou. Jelikož základy byly v tělese budoucí spodní stavby objektu, bylo třeba je odstranit.

## Technický popis:

Odstranění betonových bloků v základech

## Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad

## Náklady:

Vícepráce 75 965,85 bez DPH dle přílohy č. 1

## Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 2 - betonové bloky vedle bývalé stavby

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:  
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:  
Městská část Praha 6

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projekční:  
[redacted] s. o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>75 965,85</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>75 965,85</b>	<b>15 952,83</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>91 918,68</b>
-------------------	----------	------------	------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 2 - betonové bloky vedle bývalé stavby

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s  
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>75 965,85</b>	<b>91 918,68</b>
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	5 757,11	6 966,10
02	Architektonicko-stavební část	70 208,74	84 952,58



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 2 - betonové bloky vedle bývalé stavby

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

[REDACTED] lanners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS-Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**5 757,11**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 757,11	21,00%	1 208,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 966,10**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 2 - betonové bloky vedle bývalé stavby

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:



Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS-Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**5 757,11**

VRN3 - Zařízení staveniště

2 808,35

VRN4 - Inženýrská činnost

1 544,59

VRN7 - Provozní vlivy

1 404,17

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 2 - betonové bloky vedle bývalé stavby

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Sřešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS-Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

5 757,11

D	VRN3	Zařízení staveniště					2 808,35
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	2 808,35	2 808,35

Poznámka k položce: -

Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;

P

D	VRN4	Inženýrská činnost					1 544,59
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	1 544,59	1 544,59

Poznámka k položce: -

Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;

P

D	VRN7	Provozní vlivy					1 404,17
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	1 404,17	1 404,17

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 2 - betonové bloky vedle bývalé stavby

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

[REDACTED] o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**70 208,74**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 208,74	21,00%	14 743,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**84 952,58**

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 2 - betonové bloky vedle bývalé stavby

Objekt: **02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: 

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**70 208,74**

HSV - Práce a dodávky HSV

70 208,74

---

1 - Zemní práce

70 208,74

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 2 - betonové bloky vedle bývalé stavby

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:



Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>70 208,74</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				70 208,74
D	1		Zemní práce				70 208,74
2	K	131251205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	-14,700	333,30	-4 899,51
			odpočet za betonové bloky 2*0,7*0,7*15		-14,700		
		139951121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu prostého	m3	14,700	4 840,00	71 148,00
13	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-14,700	49,06	-721,18
			odpočet zeminy		-14,700		
14	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-14,700	55,22	-811,73
			odpočet zeminy		-14,700		
15	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-14,700	99,88	-1 468,24
	K	162351144	Vodorovné přemístění výkopku přes 500 do 1000 m z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6a 7	m3	14,700	132,00	1 940,40
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-279,300	25,30	-7 066,29
	vv		-279,3			7 799,234	
	vv		Součet			7 799,234	
	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6a7 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	279,000	33,10	9 234,90
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	8,820	323,40	2 852,39
	vv		8,82				
	vv		Součet				

## ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Zkrácení přípojky vody a kanalizace			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesáno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			8 A4

## Zdůvodnění:

Bylo dohodnuto zkrácení domovní části přípojky vody a kanalizace – původně uvažované části přípojek vedoucí kolem stávající trafostanice a všech kabelových vedení, které by vedly těsně kolem kabelů NN vedle trasy přípojek. Zkrácením trasy také došlo k vyhnutí se kořenovému systému stromů na hranici mezi chodníkem a vozovkou. Vzhledem k neznámému způsobu založení trafostanice se zrušením výkopu v hloubce cca 3,5 m pod předpokládanými základy trafostanice snížilo riziko poškození této TS včetně kabelových přívodů k ní. Změna trasy přípojky byla povolena i správci přípojek, tedy PVK.

## Technický popis:

Úprava trasy a změna délky přípojky vody a kanalizace

## Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad

## Náklady:

méněpráce 142 251,87 bez DPH dle přílohy č. 1

## Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	Za objednatele	Za TDI	Za GP	Za dodavatele
Datum :				
Podpis :	[Redacted Signature]			

ZL převzal k realizaci

Datum :

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 3 - zkrácení vodovodní a kanalizační přípojky

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:  
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:  
Městská část Praha 6

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Projektant:  
[redacted] Planners, s. r. o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Poznámka:

---

Cena bez DPH				-142 261,87
--------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-142 261,87	29 872,89
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-172 124,76
------------	---	-----	-------------



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125  
Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 3 - zkrácení vodovodní a kanalizační přípojky  
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum: 13. 4. 2022  
Zadavatel: Městská část Praha 6 Projektant: [REDACTED] r.o.  
Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o. Zpracovatel: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-142 251,87</b>	<b>-172 124,76</b>
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	-10 780,64	-13 044,57
03	ZTI a přípojky	-131 471,23	-159 080,19

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 3 - zkrácení vodovodní a kanalizační přípojky

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

[REDACTED] s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

Cena bez DPH

-10 780,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-10 780,64	21,00%	-2 263,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-13 044,57

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 3 - zkrácení vodovodní a kanalizační přípojky


Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:  s,

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-10 780,64</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	-5 258,85
VRN4 - Inženýrská činnost	-2 892,37
VRN7 - Provozní vlivy	-2 629,42

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 3 - zkrácení vodovodní a kanalizační přípojky

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:



Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-10 780,64</b>	
D		VRN3	Zařízení staveniště				-5 258,85	
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	-5 258,85	-5 258,85	
P			<i>Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: #39,amp,quot;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39,amp,quot;</i>					
D		VRN4	Inženýrská činnost				-2 892,37	
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	-2 892,37	-2 892,37	
P			<i>Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: #39,amp,quot;Poznámka k položce: Zajištění soudnosti a všech políbných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39,amp,quot;</i>					
D		VRN7	Provozní vlivy				-2 629,42	
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	-2 629,42	-2 629,42	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 3 - zkrácení vodovodní a kanalizační přípojky

Objekt:

**03 - ZTI a přípojky**

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

 ers, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-131 471,23</b>
---------------------	--	--	--	--------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-131 471,23	21,00%	-27 608,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-159 080,19</b>
-------------------	--------------	--------------------

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 3 - zkrácení vodovodní a kanalizační přípojky

Objekt:

03 - ZTI a přípojky

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

-131 471,23

D4 - Domovní část kanalizační přípojky

-109 348,08

D2 - Zemní práce

-102 551,20

D5 - Trubní vedení :

-6 796,88

D14 - Domovní část vodovodní přípojky :

-22 123,15

D2 - Zemní práce

-22 123,15

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 3 - zkrácení vodovodní a kanalizační přípojky

Objekt:

03 - ZTI a přípojky

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-131 471,23**

D D4 Domovní část kanalizační přípojky **-109 348,08**

D D2 Zemní práce **-102 551,20**

13	K	Pol12	hloubení rýh a šachet	m3	-30,000	1 510,00	-45 300,00
14	K	Pol13	pažení příložné do hl. 2,5m	m2	-50,400	240,00	-12 096,00
15	K	Pol14	odstranění pažení příložného	m2	-50,400	113,00	-5 695,20
16	K	Pol15	vytlačená zemina	m3	-3,600	1 800,00	-6 480,00
17	K	Pol16	uložení sypaniny na skládku	m3	-3,600	2 200,00	-7 920,00
18	K	Pol17	pískové lože a obsyp pískem	m3	-3,600	4 000,00	-14 400,00
19	K	Pol19	zásyp - zhutnění jam	m3	-26,650	400,00	-10 660,00

D D5 Trubní vedení : **-6 796,88**

20	K	Pol24	potrubí z trub PVC KG 160	m	-7,500	906,25	-6 796,88
----	---	-------	---------------------------	---	--------	--------	-----------

D D14 Domovní část vodovodní přípojky : **-22 123,15**

D D2 Zemní práce **-22 123,15**

66	K	Pol12	hloubení rýh a šachet	m3	-4,500	1 510,00	-6 795,00
67	K	Pol13	pažení příložné do hl. 2,5m	m2	-11,300	240,00	-2 712,00
68	K	Pol14	odstranění pažení příložného	m2	-11,300	113,00	-1 276,90
69	K	Pol15	vytlačená zemina	m3	-1,060	1 800,00	-1 908,00
70	K	Pol16	uložení sypaniny na skládku	m3	-1,060	850,00	-901,00
71	K	Pol17	pískové lože a obsyp pískem	m3	-1,060	4 000,00	-4 240,00
72	K	Pol19	zásyp - zhutnění jam	m3	-3,460	400,00	-1 384,00
74	K	Pol47	potrubí z trub PE 50	m	-5,000	581,25	-2 906,25

## ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	ležatá kanalizace pod základovou deskou			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesáno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			8 A4

## Zdůvodnění :

Rozsah provedené ležaté kanalizace pod základovou deskou neodpovídal rozsahu uvažovanému v rozpočtu. Tento rozpor byl vyrovnán v tomto ZL. Reálná výměra byla zkontrolována technickým dozorem investora, který tento rozpor mezi výkazem a projektem potvrdil.

## Technický popis:

Sjednocení rozsahu položené kanalizace mezi projektovou dokumentací a skutečností

## Vliv na dopracování projektové dokumentace:


Nemá dopad

## Náklady:

vícepráce 21 277,53 bez DPH dle přílohy č. 1

## Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	Za objednatele	Za TDI	Za GP	Za dodavatele
Datum :				
Podpis :				
ZL převzal k realizaci				
Datum :				



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125  
Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 4 ležatá kanalizace pod základovou deskou

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Sřešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Městská část Praha 6

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Projektant:  
[REDAKCE] r. o.

IČ:  
DIČ:

Zp.  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Poznámka:

Gena bez DPH 21 277,53

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	21 277,53	4 468,28
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 25 745,81

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 4 ležatá kanalizace pod základovou deskou

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>21 277,53</b>	<b>25 745,81</b>
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	1 612,53	1 951,16
03	ZTI a přípojky	19 665,00	23 794,65

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 4 ležatá kanalizace pod základovou deskou

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.


IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

-Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpr

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 612,53</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	1 612,53	21,00%	338,63
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>1 951,16</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 4 ležatá kanalizace pod základovou deskou

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 612,53**

VRN3 - Zařízení staveniště

786,60

VRN4 - Inženýrská činnost

432,63

VRN7 - Provozní vlivy

393,30

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 4 ležatá kanalizace pod základovou deskou

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.ó.

Zpracovatel: ení s r.ó.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

1 612,53

D	VRN3	Zařízení staveniště					786,60
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	786,60	786,60

Poznámka k položce:☐

Poznámka k položce: #39;#39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;#39;

D	VRN4	Inženýrská činnost					432,63
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	432,63	432,63

Poznámka k položce:☐

Poznámka k položce: #39;#39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;#39;

D	VRN7	Provozní vlivy					393,30
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	393,30	393,30

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 4 ležatá kanalizace pod základovou deskou

Objekt:

03 - ZTI a přípojky

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

P

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**19 665,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 665,00	21,00%	4 129,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**23 794,65**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 4 ležatá kanalizace pod základovou deskou

Objekt:

03 - ZTI a přípojky

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

Úchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**19 665,00**

D4 - Domovní část kanalizační přípojky

19 665,00

D6 - Vnitřní kanalizace :

19 665,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 4 ležatá kanalizace pod základovou deskou

Objekt:

03 - ZTI a přípojky

Místo:


Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:



Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**19 665,00**

D D4

Domovní část kanalizační přípojky

19 665,00

D D6

Vnitřní kanalizace :

19 665,00

25	K	Pol27	potrubí z trub PVC KG 110	m	12,000	622,50	7 470,00
26	K	Pol26.3	potrubí z trub PVC KG 125	m	18,000	677,50	12 195,00



## ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Živičné kryty nad přípojkami			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesáno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			8A4

## Zdůvodnění :

Na základě provedených výkopových prací a současně na základě požadavku správců sítě, přípojky vody a kanalizace včetně provedení samotných odboček na hlavních vedeních se musely upravit rozsahy výkopů a tím i následné rozsahy finálních oprav krytů vozovky a chodníku.

## Technický popis:

Oprava živičných krytů nad přípojkami dle požadavku správců sítě

## Vliv na dopracování projektové dokumentace:


Nemá dopad

## Náklady:

vícepráce 110 682,09 bez DPH dle přílohy č. 1

## Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	Za objednatele	Za TDI	Za GP	Za dodavatele
Datum :	29.11.2023	29.11.2023	29.11.2023	28.11.2023
Podpis :				

## ZL převzal k realizaci

Datum :

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125  
Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 5 - živičné kryty nad přípojkami

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Slřešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Městská část Praha 6

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Projektant:  
[REDAKCE] s. r. o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>110 682,09</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	95 188,11	19 989,50
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>130 671,59</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 5 - živičné kryty nad přípojkami

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s  
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>110 682,09</b>	<b>130 671,59</b>
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	8 388,11	10 149,61
03	ZTI a přípojky	102 293,98	120 521,98

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 5 - živičné kryty nad přípojkami

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Příjemce:

[REDACTED] s, r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>8 388,11</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	8 388,11	21,00%		1 761,50
DPH snížená	0,00	15,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>10 149,61</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 5 - živičné kryty nad přípojkami

Objekt: **01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>8 388,11</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	4 091,76
VRN4 - Inženýrská činnost	2 250,47
VRN7 - Provozní vlivy	2 045,88

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 5 - živičné kryty nad přípojkami

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

S. T. O.  
ARCUS - RŮŽIČKA,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

8 388,11

D	VRN3	Zařízení staveniště					4 091,76
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	4 091,76	4 091,76

Poznámka k položce: -

Poznámka k položce: "Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy."

D	VRN4	Inženýrská činnost					2 250,47
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	2 250,47	2 250,47

Poznámka k položce: -

Poznámka k položce: "Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci."

D	VRN7	Provozní vlivy					2 045,88
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	2 045,88	2 045,88

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 5 - živičné kryty nad přípojkami

Objekt:

**03 - ZTI a přípojky**

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

██████████s+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>102 293,98</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	86 800,00	21,00%		18 228,00
snížená	0,00	15,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>120 521,98</b>

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 5 - živičné kryty nad přípojkami

Objekt: 03 - ZTI a přípojky

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>102 293,98</b>
D1 - Kanalizační přípojka	102 293,98
D2 - Zemní práce	102 293,98



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 5 - živičné kryty nad přípojkami

Objekt:

03 - ZTI a přípojky

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:



Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**102 293,98**

D D1

Kanalizační přípojka

102 293,98

D D2

Zemní práce

102 293,98

7	K	Pol18	uvedení povrchu do původního stavu - původně jen 12 m2	m2	21,700	4 000,00	86 800,00
	K	113106123	Rozebrání dlažby ze zámkových dlaždic komunikace pro pěší	m2	15,600	96,50	1 505,40
	K	113107342	odstranění podkladu živičného přes 50 do 100 mm strojně do 50 m2	m2	33,700	87,40	2 945,38
	K	113107430	Odstranění podkladu z betonu prostého do 100 mm při překozech strojně	m2	11,700	316,00	3 697,20
	K	113107531	Odstranění podkladu z betonu prostého tl. přes 100 do 150 mm při překozech strojně přes 15 m2	m2	22,000	314,00	6 908,00
	K	113201112	vytrhání obrub silničních ležatých	m	3,000	146,00	438,00

## ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Ytongová zeď u schodiště			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesáno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			8A4

## Zdůvodnění:

S ohledem na budoucí bezpečné fungování všech pojezdů velkoplošných dveří bylo dohodnuto založení stěny, která nese tyto dveře a měla být původně založena na schodišti, že bude změněna na základové desce a dojde tak k propojení mezi touto stěnou a stropní konstrukcí, která je jednou z nosných částí pro skleněné stěny včetně velkoprofilových dveří. Současně se tím získává i spojitý podklad pro finální povrchovou vrstvu – teraco a tím i zrušení nutné podélné dilatace mezi schodištěm a obvodovou skleněnou stěnou.

## Technický popis:

Provedení ytongové stěny u schodiště

## Vliv na dopracování projektové dokumentace:


Nemá dopad

## Náklady:

vícepráce 29 964,84 bez DPH dle přílohy č. 1

## Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	Za objednatele	Za TDI	Za GP	Za dodavatele
Datum :	20. 11. 2023	20. 11. 2023	28. 11. 2023	23
Podpis :				

## ZL převzal k realizaci

Datum :

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125  
Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 6 - ytongová zeď vedle schodiště

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Slřešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Městská část Praha 6

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Projektant:  
[REDAKCE] lanners, s. r. o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>29 964,84</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	29 964,84	6 292,62
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>36 257,46</b>
-------------------	----------	------------	------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 6 - ytongová zeď vedle schodiště

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6


Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

  
s, s. r.  
ARCUS - Růžička, spol. s  
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>29 964,84</b>	<b>36 257,46</b>
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	2 270,91	2 747,80
02	Architektonicko-stavební část	27 693,93	33 509,65

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 6 - ytongová zeď vedle schodiště

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

ts+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 270,91</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	2 270,91	21,00%		476,89
snížená	0,00	15,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>2 747,80</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 6 - ytongová zeď vedle schodiště

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

s. r. o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 270,91**

VRN3 - Zařízení staveniště

1 107,76

VRN4 - Inženýrská činnost

609,27

VRN7 - Provozní vlivy

553,88

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 6 - ytongová zeď vedle schodiště

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.ó.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
s. r. o.  
ARCUS - RŮŽIČKA,  
s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

2 270,91

D	VRN3	Zařízení staveniště					1 107,76
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	1 107,76	1 107,76

Poznámka k položce: □  
Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plénu ZOIV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Slavní technika a zdvihací mechanismy.#39;

D	VRN4	Inženýrská činnost					609,27
---	------	--------------------	--	--	--	--	--------

Poznámka k položce: □  
Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Instalace bodů 14ks bodů + nullé měření+ náhrada bodu v případě poškození.#39;

12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	609,27	609,27
----	---	-------------	------------------------------------	------	-------	--------	--------

Poznámka k položce: □  
Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;

D	VRN7	Provozní vlivy					553,88
---	------	----------------	--	--	--	--	--------

14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	553,88	553,88
----	---	-------------	----------------	------	-------	--------	--------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 6 - ytongová zeď vedle schodiště

Objekt:

**02 - Architektonicko-stavební část**

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

[REDACTED] Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol.s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>27 693,93</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	27 693,93	21,00%	5 815,72	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>33 509,65</b>



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 6 - ytongová zeď vedle schodiště

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

██████████ s. r. o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol.s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**27 693,93**

HSV - Práce a dodávky HSV

27 693,93

---

3 - Svislé a kompletní konstrukce

25 727,81

---

998 - Přesun hmot

1 966,12

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 6 - ytongová zeď vedle schodiště

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

██████████ s.r.o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol.s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

27 693,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

27 693,93

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

25 727,81

	K	311272125	Zdivo z porobetonových tváric na tenké maltové lože , tl. zdiva 250 mm	m2	17,360	1 422,52	24 694,95
--	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

vv

zdivo kolem schodiště

vv

6,2\*2,8

	K	311273953	Založení porobetonového zdiva na základací maltu tl. zdiva 250 mm	m3	6,200	166,59	1 032,86
--	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

D 998

Přesun hmot

1 966,12

88	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	2,892	679,80	1 966,12
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

## ZMĚNOVÝ LIST č. 7

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Penetrační nátěr spodní stavby			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesáno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			8A4

## Zdůvodnění :

Byl doplněn penetrační nátěr spodní stavby – nátěr před provedení živičné izolace kolem objektu. Tato položka nebyla obsažena ve výkazu výměr a z technologického pohledu se jedná o nutnou součást. Potvrzeno technickým dozorem stavebníka.

## Technický popis:

Provedení penetračního nátěru spodní stavby

## Vliv na dopracování projektové dokumentace:


Nemá dopad

## Náklady:

vícepráce 7 638,06 bez DPH dle přílohy č. 1

## Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	Za objednatele	Za TDI	Za GP	Za dodavatele
Datum :	29. 11. 2023	29. 11. 2023	29. 11. 2023	28. 11. 2023
Podpis :				

ZL převzal k realizaci

Datum :

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 7 - penetrační nátěr svislý spodní stavby

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Městská část Praha 6

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Projektant:  
[redacted] anners, s. r. o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>7 638,06</b>
---------------------	--	--	--	-----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>7 638,06</b>	<b>1 603,99</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>9 242,05</b>
-------------------	----------	------------	-----------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

**Stavba:** TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 7 - penetrační nátěr svislý spodní stavby

Místo: Na Ořechovce, Sřešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s  
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>7 638,06</b>	<b>9 242,05</b>
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	578,85	700,41
02	Architektonicko-stavební část	7 059,21	8 541,64

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 7 - penetrační nátěr svislý spodní stavby

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

██████████ architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>578,85</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	578,85	21,00%		121,56
snížená	0,00	15,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>700,41</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 7 - penetrační nátěr svislý spodní stavby

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

 s. r. o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>578,85</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	282,37
VRN4 - Inženýrská činnost	155,30
VRN7 - Provozní vlivy	141,18

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 7 - penetrační nátěr svislý spodní stavby

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

S. r. o.  
ARCUS - RŮŽIČKA,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

578,85

D	VRN3	Zařízení staveniště					282,37
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	282,37	282,37

Poznámka k položce: -

Poznámka k položce: #39,"Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zařízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy #39,"

D	VRN4	Inženýrská činnost					155,30
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	155,30	155,30

Poznámka k položce: -

Poznámka k položce: #39,"Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci #39,"

D	VRN7	Provozní vlivy					141,18
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	141,18	141,18



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 7 - penetrační nátěr svislý spodní stavby

Objekt:

**02 - Architektonicko-stavební část**

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

[REDACTED] +Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>7 059,21</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 059,21	21,00%	1 482,43
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>8 541,64</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 7 - penetrační nátěr svislý spodní stavby

Objekt: **02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: [REDAKCE] s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**7 059,21**

PSV - Práce a dodávky PSV

7 059,21

---

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 059,21

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 7 - penetrační nátěr svislý spodní stavby

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

S. r. o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

7 059,21

□ PSV

Práce a dodávky PSV

7 059,21

□ 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 059,21

89	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním na ploše svislé	m2	152,650	25,90	3 953,64
	W		svislé izolace spodní stavby				
	W		305,3/2				
	W						
	W						
	W		Součet		152,650		
90	M	11163150	lak penetrační asfaltový	l	0,050	51 800,00	2 579,64
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2				
101	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	65,333	8,05	525,93

## ZMĚNOVÝ LIST č. 8

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Betonová přízdívka spodní stavby			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesáno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			8A4

## Zdůvodnění :

Projektová dokumentace počítala s ochranou izolace proti vodě spodní stavby v souladu s obecnými zvyklostmi jen popovou izolací na zateplení extrudovaným polystyrénem. S ohledem na zajištění vyšší bezpečnosti ochrany izolace proti vodě a zamezení potrhání této izolace během sedání okolního materiálu při zásypech (hloubka zásypů až 4 m) bylo dohodnuto, že namísto ochrany izolace proti vodě popovou izolací bude provedena přízdívka z tvárnic ztraceného bednění, která bude založena na betonovém základu společném pro vlastní stavbu. Současně tak vznikne i další podpěrná konstrukce pro obvodové chodníky a tím se zajistí značné omezení těchto chodníků na zásypech vysokých až 4 m.

## Technický popis:

Betonová přízdívka spodní stavby

## Vliv na dopracování projektové dokumentace:


Nemá dopad

## Náklady:

vícepráce 169 070,20 bez DPH dle přílohy č. 1

## Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	Za objednatele	Za TDI	Za GP	Za dodavatele
Datum :	20.11.2023		28.11.2023	28.11.2023
Podpis :				

## ZL převzal k realizaci

Datum :

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125  
Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 8 - betonová přízdívka spodní stavby

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Městská část Praha 6

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Projektant:  
[redacted]cts+Planners, s. r. o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>169 070,20</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	169 070,20	35 504,74
snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>204 574,94</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 8 - betonová přizdívka spodní stavby

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Architects+Planners, s. r.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>169 070,20</b>	<b>204 574,94</b>
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	12 813,08	15 503,83
02	Architektonicko-stavební část	156 257,12	155 411,79

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 8 - betonová přízdívka spodní stavby

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

[redacted] s+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>12 813,08</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 813,08	21,00%	2 690,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>15 503,83</b>
<b>v CZK</b>			

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 8 - betonová přízdívka spodní stavby

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

██████████  
s. r. o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**12 813,08**

VRN3 - Zařízení staveniště

6 250,28

VRN4 - Inženýrská činnost

3 437,66

VRN7 - Provozní vlivy

3 125,14



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 8 - betonová přízdívka spodní stavby

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

S. r. o.  
ARCUS - RŮŽIČKA,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

12 813,08

D	VRN3	Zařízení staveniště					6 250,28
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	6 250,28	6 250,28

*Poznámka k položce: -  
Poznámka k položce: #39,amp;quot;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39,amp;quot;*

D	VRN4	Inženýrská činnost					3 437,66
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	3 437,66	3 437,66

*Poznámka k položce: -  
Poznámka k položce: #39,amp;quot;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvědomění do provozu a kolaudaci.#39,amp;quot;*

D	VRN7	Provozní vlivy					3 125,14
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	3 125,14	3 125,14

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 8 - betonová přízdívka spodní stavby

Objekt:

**02 - Architektonicko-stavební část**

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

██████████itects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**156 257,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-4 025,38	21,00%	-845,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**155 411,79**

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 8 - betonová přízdívka spodní stavby

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

██████████ s. r. o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

156 257,12

HSV - Práce a dodávky HSV

214 265,96

---

2 - Zakládání

176 677,78

---

998 - Přesun hmot

37 588,18

---

PSV - Práce a dodávky PSV

-58 008,84

---

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-58 008,84

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 8 - betonová přízdívka spodní stavby


Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:  Architects+Planners, s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

156 257,12

o HSV Práce a dodávky HSV 214 265,96

o 2 Zakládání 176 677,78

	K	279113121	Základová zeď tl do 150 mm z tvármic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	152,650	1 050,00	160 282,50
30	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,248	66 110,00	16 395,28

o 998 Přesun hmot 37 588,18

88	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	55,293	679,80	37 588,18
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

o PSV Práce a dodávky PSV -58 008,84

o 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -58 008,84

95	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisté z nopové fólie	m2	-152,650	63,10	-9 632,22
----	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------

vv Suteréní obvodové stěny  
vv 3,55\*(6,2+6,2+15,3+15,3)  
vv Součet 152,650

96	M	69334152	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střeš s výškou nopů 20mm	m2	-152,650	152,00	-23 202,80
----	---	----------	---	----	----------	--------	------------

vv Suteréní obvodové stěny  
vv 3,55\*(6,2+6,2+15,3+15,3)  
vv Součet 152,650

99	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svisté z textilní vrstva ochranná	m2	-152,650	103,00	-15 722,95
----	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

vv EW04  
vv izolace na základové zdi  
vv 3,55\*(6,2+6,2+15,3+15,3)  
vv Součet 152,650

100	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	-160,283	32,00	-5 129,06
-----	---	----------	---	----	----------	-------	-----------

vv 152,65\*1,05 \*Přepočtené koeficientem množství  
vv Součet 160,283

101	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-536,870	8,05	-4 321,81
-----	---	-----------	--	---	----------	------	-----------

## ZMĚNOVÝ LIST č. 9

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Záporová stěna a obruba kolem mlatu			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesáno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			8A4

## Zdůvodnění:

Během provádění násypů pro budování základové figury mlatového pole se zjistilo, že ze stávajícího materiálu, ze kterého měla být tato figura provedena (výkopek ze spodní stavby), není možné zajistit příslušný sklon a pevnost nasypané figury. Vzhledem ke kořenovému systému původních vzrostlých stromů kolem sportoviště nebylo možné mlatové pole posunout blíže ke sportovišti a tak zajistit příslušný pozvolnější sklon. Z tohoto důvodu byla navržena jednoduchá opěrná stěna (záporová stěna z ocelových profilů a dřevěných výpažnic), která zajistí příslušnou pevnost a stabilitu svahu, který je ještě v horní části ohraničen ocelovým pásem tak, aby nedocházelo ke zplavování písku z plochy a bylo možné zde docílit maximálního ozelenění celé plochy

## Technický popis:

Zajištění mlatu záporovou stěnou a jeho obrubou

## Vliv na dopracování projektové dokumentace:


Nemá dopad

## Náklady:

vícepráce 159 412,03 bez DPH dle přílohy č. 1

## Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	Za objednatele	Za TDI	Za GP	Za dodavatele
Datum :				
Podpis :				
ZL převzal k realizaci				
Datum :				

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 9 - záporová stěna a obruba kolem mlatového pole

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Městská část Praha 6

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Projektant:  
[redacted]anners, s. r. o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>159 412,03</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	159 412,03	33 476,53
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>192 888,56</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 9 - záporová stěna a obruba kolem mlatového pole

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

██████████ s, s. r.  
ARCUS - Růžička, spol. s  
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>159 412,03</b>	<b>192 888,56</b>
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	12 081,14	14 618,18
02	Architektonicko-stavební část	147 330,89	178 270,38

# KRYCÍ LIŠT SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 9 - záporová stěna a obruba kolem mlatového pole

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

[REDACTED] r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>12 081,14</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	12 081,14	21,00%	2 537,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>14 618,18</b>
<b>v CZK</b>			



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 9 - záporová stěna a obruba kolem mlatového pole

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>12 081,14</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	5 893,24
VRN4 - Inženýrská činnost	3 241,28
VRN7 - Provozní vlivy	2 946,62

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 9 - záporová stěna a obruba kolem mlatového pole

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Na Ořechovce, Stejšovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

Architects+Planners,  
s. r. o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

12 081,14

D	VRN3	Zařízení staveniště					5 893,24
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	5 893,24	5 893,24

Poznámka k položce: -

Poznámka k položce: #39,amp,quot;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplacení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39,amp,quot;

D	VRN4	Inženýrská činnost					3 241,28
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	3 241,28	3 241,28

Poznámka k položce: -

Poznámka k položce: #39,amp,quot;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39,amp,quot;

D	VRN7	Provozní vlivy					2 946,62
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	2 946,62	2 946,62

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 9 - záporová stěna a obruba kolem mlátového pole

Objekt:

**02 - Architektonicko-stavební část**

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

[redacted] s+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>147 330,89</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	147 330,89	21,00%	30 939,49
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>178 270,38</b>

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 9 - zaporova stena a oordpa kolem mlatoveno  
nole

Objekt: 02 - Architektonicko-stavební část

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

s. r. o.

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>147 330,89</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	93 813,76
1 - Zemní práce	28 731,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	59 774,00
998 - Přesun hmot	5 308,56
PSV - Práce a dodávky PSV	53 517,13
767 - Konstrukce zámečnické	53 517,13

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 9 - zaporova stěna a obruba kolem miatoven  
nole

Objekt: 02 - Architektonicko-stavební část

Místo: Na Ořechovce, Sřešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

S. r. o.

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

147 330,89

D	HSV		Práce a dodávky HSV				93 813,76
D	1		Zemní práce				28 731,20
	K	131111332	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průmětu přes 100 do 200 mm	m	30,400	228,00	6 931,20
	VV		otvory pro sloupky a zavětrování 19*1,1+19*0,5				
	K	151721111	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin	m2	20,000	1 090,00	21 800,00
	VV		20*1				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				59 774,00
	K	338171113	Montáž sloupků a vzopěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08m3 do připravených jamek	ks	38,000	410,00	15 580,00
	VV		19+19				
		13010970	ocel profilová jakost S235JR(11375 ) mprůžez HEB 100 sloupky	t	1,163	38 000,00	44 194,00
			2*19*20,4/1000+1*19*20,4/1000				
D	998		Přesun hmot				5 308,56
88	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	7,809	679,80	5 308,56
D	PSV		Práce a dodávky PSV				53 517,13
D	767		Konstrukce zámečnické				53 517,13
	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 20 do 50kg - pasovina + trny	kg	561,000	52,10	29 228,10
		13010316	tyč ocelová plochá jakosti S 235JR ( 11375) 150*10 mm	t	0,561	37 600,00	21 093,60
247	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	503,217	6,35	3 195,43

## ZMĚNOVÝ LIST č. 10

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	elektro k závlahovému systému + rozvody vody pro doplnění retenční nádoby			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesáno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			13 A4

## Zdůvodnění:

V projektové dokumentaci se uvažovalo s využitím retenční nádoby za mlatovým polem pro zavlažování jak zeleně kolem mlatového pole, tak i nově vzniklých vegetačních pokryvů kolem stavby. Jelikož by během výskytu nižších srážek byla kapacita retenční nádrže zcela vyčerpána, dohodlo se jako doplňkové technické řešení pro zajištění vody pro závluku provedení elektro rozvodu pro zavlažování včetně hlídání stavu vody v retenční nádrži a v případě nedostatečného množství vody v nádrži jeho možné dopouštění. Zde jsou obsaženy veškeré elektrorozvody pro zajištění této možnosti. Současně jsou v tomto změnovém listu obsaženy práce spojené s rozvody elektro pro výše uvedené úpravy. Dále jsou součástí změnového listu i nutné vlastní rozvody závlahy pro rostliny, které se musí provést kvůli výraznějšímu zakořenění rostlin, které budou zpevňovat prudší svahy kolem ploch objektu

## Technický popis:

Zajištění dopouštění vody do retenční nádoby pro případ nedostatku vody pro zalévání včetně rozvodů vody

## Vliv na dopracování projektové dokumentace:


Nemá dopad

## Náklady:

vícepráce 182 457,66 bez DPH dle přílohy č. 1

## Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	Za objednatele	Za TDI	Za GP	Za dodavatele
Datum :	29. 11. 2023	29. 11. 2023	29. 11. 2023	29. 11. 2023
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 10 - elektrické rozvody pro možnost závlahy a ovládání čerpadla z retenční nádrže, trubní vedení pro možnost závlahy, vlastní závlaha

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Městská část Praha 6

IČ:  
DIČ:

Úchazeč:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Projektant:  
[redacted] anners, s. r. o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>182 457,66</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	182 457,66	38 316,11
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>220 773,77</b>
-------------------	----------	------------	-------------------



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125  
Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 10 - elektrické rozvody pro možnost závlahy a ovládání čerpadla z retenční nádrže, trubní vedení pro možnost závlahy, vlastní závlaha  
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum:  
Zadavatel: Městská část Praha 6 Projektant: [REDAKCE] s.r.o.  
Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o. Zpracovatel: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>182 457,66</b>	<b>220 773,77</b>
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	13 827,66	16 731,47
03	ZTI a přípojky	49 860,00	60 330,60
05	Elektroinstalace silnoproud	84 270,00	101 966,70
07	Krajinářské práce	34 500,00	41 745,00

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 10 - elektrické rozvody pro možnost závlahy a ovládání čerpadla z retenční nádrže, trubní vedení pro možnost závlahy, vlastní závlaha

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Sřešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

[redacted] Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>13 827,66</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	13 827,66	21,00%	2 903,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>16 731,47</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 10 - elektrické rozvody pro možnost závlahy a ovládání čerpadla z retenční nádrže, trubní vedení pro možnost závlahy, vlastní závlaha


Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:   
Architects Planners,  
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>13 827,66</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	6 745,20
VRN4 - Inženýrská činnost	3 709,86
VRN7 - Provozní vlivy	3 372,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 10 - elektrické rozvody pro možnost závlahy a ovládání čerpadla z retenční nádrže, trubní vedení pro možnost závlahy, vlastní závlaha


Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:   
Architects+Planners,  
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžicka, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - RŮŽICKA,  
spol. s r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**13 827,66**

D	VRN3	Zařízení staveniště					6 745,20
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	6 745,20	6 745,20

Poznámka k položce: □

Poznámka k položce: #39;quot;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zařízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;quot;

P

D	VRN4	Inženýrská činnost					3 709,86
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	3 709,86	3 709,86

Poznámka k položce: □

Poznámka k položce: #39;quot;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;quot;

P

D	VRN7	Provozní vlivy					3 372,60
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	3 372,60	3 372,60

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 10 - elektrické rozvody pro možnost zavlahy a ovládání čerpadla z retenční nádrže, trubní vedení pro možnost zavlahy, vlastní závlaha

Objekt:

**03 - ZTI a přípojky**

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Sřešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
**Městská část Praha 6**

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
**ARCUS - Růžička, spol. s r.o.**

IC: **48535834**  
DIČ: **48535834**

Projektant:  
[redacted] s. r. o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
**ARCUS - Růžička, spol. s r.o.**

IČ: **48535834**  
DIČ: **CZ48535834**

Poznámka:

**Cena bez DPH 49 860,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 860,00	21,00%	10 470,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 60 330,60**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 10 - elektrické rozvody pro možnost zavlahy a ovládání čerpadla z retenční nádrže, trubní vedení pro možnost zavlahy, vlastní závlaha

Objekt:

**03 - ZTI a přípojky**

Místo: Na Ořechovce, Sřešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: [redacted]

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: **ARCUS - Růžička, spol. s r.o.**

**Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]**

**Náklady ze soupisu prací 49 860,00**

D14 - Domovní část vodovodní přípojky : 49 860,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 10 - elektrické rozvody pro možnost zavlahy a ovládání čerpadla z retenční nádrže, trubní vedení pro možnost zavlahy, vlastní závlaha

Objekt:

**03 - ZTI a přípojky**

Místo: Na Ořechovce, Sřešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: [redacted]

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: **ARCUS - Růžička, spol. s r.o.**

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>49 860,00</b>
	D	D14	<b>Domovní část vodovodní přípojky :</b>				<b>49 860,00</b>
		7231701114	potrubí z plastových trub PE 100 spojovaných elektrotvarovkami D 32x3 mm	m	90,000	554,00	49 860,00

URS 2023/01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 10 - elektrické rozvody pro možnost závlahy a ovládání čerpadla z retenční nádrže, trubní vedení pro možnost závlahy, vlastní závlaha

Objekt:

**05 - Elektroinstalace silnoproud**

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

ts+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>84 270,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	73 682,50	21,00%	15 473,33	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>99 743,33</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 10 - elektrické rozvody pro možnost závlahy a ovládání čerpadla z retenční nádrže, trubní vedení pro možnost závlahy, vlastní závlaha

Objekt:

**05 - Elektroinstalace silnoproud**

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

\_\_\_\_\_ners,

s. r. o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**84 270,00**

D1 - Montážní materiál a práce - silnoproudá elektroinstalace včetně bleskosvodu	35 998,75
D6 - Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek nástěnných plastových, čtyřhranných ACIDUR	1 425,00
D7 - Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířky	225,00
D8 - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji	1 093,75
D11 - Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti	1 875,00
D18 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, chráněných v krabici 10/16A, pro prostředí obyčejn	762,50
D19 - Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných uložených pevně CYKY,	30 617,50
D22 - Zemní práce	7 331,25
D28 - chránička kopoflex	7 331,25
D41 - Dodávky-rozvodnice	35 690,00
D42 - Dodávky-rozvodnice	35 690,00
D43 - Hodinová zúčtovací sazba	5 250,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 10 - elektrické rozvody pro možnost závlahy a ovládání čerpadla z retenční nádrže, trubní vedení pro možnost závlahy, vlastní závlaha

Objekt:

**05 - Elektroinstalace silnoproud**

Místo: Na Ořechovce, Sřešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**84 270,00**

	D	D1	Montážní materiál a práce - silnoproudá elektroinstalace včetně bleskosvr				35 998,75
	D	D6	Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek nástěnných plastových, čtyřhranných ACIDU				1 425,00
8	K	Pol79	do 4 mm <sup>2</sup>	ks	4,000	356,25	1 425,00
	D	D7	Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířky				225,00
10	K	Pol81	přes 20 do 40 mm	m	2,000	112,50	225,00
	D	D8	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji				1 093,75
11	K	Pol82	do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	25,000	43,75	1 093,75
	D	D11	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti				1 875,00
16	K	Pol87	přes 20 do 50 kg	ks	1,000	1 875,00	1 875,00
	D	D18	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, chráněných v krabici 10/16A, pro prost				762,50
40	K	Pol111	2P + PE s víčkem do vlhka na povrch	ks	2,000	381,25	762,50
	D	D19	Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných uložených pevně CYKY,				30 617,50
41	K	Pol112	5 x 6 mm <sup>2</sup> J	m	36,000	222,50	8 010,00
	K		TCEKPFLE 1x4x0,6	m	38,000	90,00	3 420,00
43	K	Pol114	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> J	m	45,000	75,00	3 375,00
44	K	Pol115	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> O	m	30,000	75,00	2 250,00
	K		JySty 2x2x0,8	m	35,000	85,00	2 975,00
	K		TCEKPFLE 3x4x0,6	m	110,000	96,25	10 587,50
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Podružný materiál				
	D	D22	Zemní práce				7 331,25
	D	D28	chránička kopoflex				7 331,25
55	K	Pol126	Světlost 50mm	m	115,000	63,75	7 331,25
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Podružný materiál				
	D	D41	Dodávky-rozvodnice				35 690,00
	D	D42	Dodávky-rozvodnice				35 690,00
	K		Rozvaděč závlaha a dopuštění 18M IP 68	ks	1,000	8 675,00	8 675,00
	K		tlakový spínač DPC - 10A/230V	ks	1,000	3 625,00	3 625,00
	K		Dešťové čidlo RSD-BEX	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
	K		Rainbird ESP - RZXe6i - ústředna 6 sekcí	ks	1,000	3 125,00	3 125,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K		doplňky k retenční nádrži mimo čerpadla : filtr pro zahradní použití I (DN 110) 1 ks, filtr na dešťovou vodu HYDRA RAINMASTER TRIO 1 ks, tlaková nádobka EDS 12 l membránový, Rainset - sda pro hospodaření s dešťovou vodou	soub	1,000	19 015,00	19 015,00
D		D43	Hodinová zúčtovací sazba				5 250,00
72	K	Pol143	Výpomocné práce zednické, průrazy ve zdivu, kapsy, kotvení, opravy povrchů - zapojení a zprovoznění	hod	12,000	437,50	5 250,00

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 1 - záporová stěna  
Objekt:  
07 - Krajinářské práce

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Sřešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Městská část Praha 6

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Projektant:  
[redacted]-Planners, s. r. o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Poznámka:

**Cena bez DPH 34 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 500,00	21,00%	7 245,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 41 745,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 10 - elektrické rozvody pro možnost závlahy a ovládání čerpadla z retenční nádrže, trubní vedení pro možnost závlahy, vlastní závlaha

Objekt:  
07 - Krajinářské práce

Místo: Na Ořechovce, Sřešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací 34 500,00  
D3 - ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ 34 500,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 10 - elektrické rozvody pro možnost závlahy a ovládání čerpadla z retenční nádrže, trubní vedení pro možnost závlahy, vlastní závlaha

Objekt:

**07 - Krajinářské práce**

Místo: Na Ořešovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

S. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>34 500,00</b>
D	D3		ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ				34 500,00
D	D12		VLASTNÍ ZÁVLAHA				34 500,00
90	K	Pol228	zemní práce, výkopy, pokládka závlahy	soub	1,000	4 800,00	4 800,00
91	K	Pol229	propojení sachet	soub	1,000	2 400,00	2 400,00
92	K	Pol230	zprovoznění systému zavlahování	soub	1,000	5 600,00	5 600,00
93	K	Pol231	zprovoznění systému zavlahování	soub	1,000	5 600,00	5 600,00
94	K	Pol232	Vdentliové šachty se zeleným vlkern	ks	2,000	4 065,00	8 130,00
95	K	Pol233	Kapková závlaha konektory, háky, spojky, kapková hadlice RAAM 17 1 1 MM	soub	2,000	3 985,00	7 970,00

## ZMĚNOVÝ LIST č. 11

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Dýchované biodesky			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesáno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			8 A4

## Zdůvodnění :

Vzhledem k estetickému pojetí celého projektu bylo dohodnuto, že původní biodesky tvořící římsu kolem celého objektu budou nahrazeny deskami se spodní plochou opatřenou silnou dubovou dýhou, aby dřevostavba měla jednotný ráz. Toto byl požadavek autorského dozoru, z důvodu zachování celkového pojetí stavby

## Technický popis:

Změna pohledového povrchu biodesek na dubové

## Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad

## Náklady:

vícepráce 244 922,05 bez DPH dle přílohy č. 1

## Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	Za objednatele	Za TDI	Za GP	Za dodavatele
Datum :	28. 11. 2023	28. 11. 2023	28. 11. 2023	29. 11. 2023
Podpis :	[Redacted Signatures]			
ZL převzal k realizaci				
Datum :				

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 11 - vnější stavba - biodesky dýhované dub 2,5 mm

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Sřešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Městská část Praha 6

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Projektant:  
[redacted] s. s. r. o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Poznámka:

Cena bez DPH 244 922,05

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	244 922,05	51 433,63
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 296 355,68

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

**Stavba:** TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 11 - vnější stavba - biodesky dýhované dub 2,5 mm

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

 s, s. r.  
ARCUS - Růžička, spol. s  
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>244 922,05</b>	<b>296 355,68</b>
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	18 561,56	22 459,49
02	Architektonicko-stavební část	226 360,49	273 896,19

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 11 - vnější stavba - biodesky dýchované dub  
2,5 mm

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

██████████+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ 48535834

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>18 561,56</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 561,56	21,00%	3 897,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>22 459,49</b>
-------------------	--------------	------------------

---



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 11 - vnější stavba - biodesky dýhované dub  
2,5 mm

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

S. I. O.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**18 561,56**

VRN3 - Zařízení staveniště

9 054,42

VRN4 - Inženýrská činnost

4 979,93

VRN7 - Provozní vlivy

4 527,21

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 11 - vnější stavba - biodesky ořnované dno  
2.5 mm

Objekt: 01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

S. r. o.  
ARCUS - RŮŽIČKA,  
s.p.a.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

18 561,56

D	VRN3	Zařízení staveniště					9 054,42
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	9 054,42	9 054,42

Poznámka k položce: □  
Poznámka k položce: #39;"Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plénu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení, zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;"

D	VRN4	Inženýrská činnost					4 979,93
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	4 979,93	4 979,93

Poznámka k položce: □  
Poznámka k položce: #39;"Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;"

D	VRN7	Provozní vlivy					4 527,21
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	4 527,21	4 527,21

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 11 - vnější stavba - biodesky dýchované dub  
2,5 mm

Objekt:

**02 - Architektonicko-stavební část**

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.


IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Pro



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**226 360,49**

DPH základní  
snížená

Základ daně

226 360,49

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

47 535,70

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**273 896,19**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 11 - vnější stavba - biodesky dýhované dub  
2,5 mm

Objekt:

**02 - Architektonicko-stavební část**

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

Architects+Planners,  
s. r. o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**226 360,49**

PSV - Práce a dodávky PSV

226 360,49

---

763 - Konstrukce suché výstavby

226 360,49

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 11 - vnější stavba - biodesky dýhované dub 2,5 mm

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

s. r. o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**226 360,49**

D	M	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		763	Konstrukce suché výstavby				226 360,49
	M		<i>pohledový masivní CLT panel tl. 60 mm příplatek za dýhování dub 2,5 mm</i>	m2	73,036	2 759,84	201 567,67
	VV		Pohledový záklop přesahů střechy				
	VV		66,3*1,08		71,604		
	VV		Součet		71,604		
	VV		71,604*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		73,036		
	VV		Součet		73,036		
168	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	2 015,677	12,30	24 792,82

## ZMĚNOVÝ LIST č. 12

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Zrušení plotu			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesáno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			8 A4

## Zdůvodnění :

V závislosti na uvažovaný projekt na rekonstrukci sportoviště nad objektem a tím i provedení celého nového oplocení kolem sportoviště v jednotném rázu se ruší práce spojené s budování samotného oplocení. Pokud by se realizovalo, z velké části by nové oplocení znemožňovalo provádět práce na vlastním sportovišti nebo by bylo velké riziko jeho poškození.

## Technický popis:

Zrušení obnovy části plotu kolem sportoviště

## Vliv na dopracování projektové dokumentace:


Nemá dopad

## Náklady:

měněpráce 305 558,74 bez DPH dle přílohy č. 1

## Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	Za objednatele	Za TDI	Za GP	Za dodavatele
Datum :				
Podpis :				
ZL převzal k realizaci				
Datum :				

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125  
Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 12 - zrušení plotu

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Slřešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Městská část Praha 6

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Průběh:  
[redacted] ners, s. r. o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Poznámka:

---

Cena bez DPH				-305 558,74
--------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-305 558,74	-64 167,34
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-369 726,08
------------	---	-----	-------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 12 - zrušení plotu

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s  
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-305 558,74</b>	<b>-369 726,08</b>
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	-23 156,95	-28 019,91
02	Architektonicko-stavební část	-282 401,79	-341 706,17



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 12 - zrušení plotu

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

[redacted]s+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

---

Cena bez DPH

**-23 156,95**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-23 156,95	21,00%	-4 862,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

Cena s DPH

v CZK

**-28 019,91**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 12 - zrušení plotu

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

s. r. o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-23 156,95**

VRN3 - Zařízení staveniště

-11 296,07

VRN4 - Inženýrská činnost

-6 212,84

VRN7 - Provozní vlivy

-5 648,04

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 12 - zrušení plotu

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

Architects Partners,  
s. r. o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

-23 156,95

D		VRN3	Zařízení staveniště					-11 296,07
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	-11 296,07	-11 296,07	

Poznámka k položce:☐

Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;

D		VRN4	Inženýrská činnost					-6 212,84
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	-6 212,84	-6 212,84	

Poznámka k položce:☐

Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a koleudaci.#39;

D		VRN7	Provozní vlivy					-5 648,04
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	-5 648,04	-5 648,04	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 12 - zrušení plotu

Objekt:

**02 - Architektonicko-stavební část**

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

lanners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-282 401,79**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-282 401,79	21,00%	-59 304,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-341 706,17**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 12 - zrušení plotu

Objekt: 02 - Architektonicko-stavební část

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Zadavatel: Městská část Praha 6

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Datum:

Projektant: [REDACTED] s. r. o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-282 401,79**

PSV - Práce a dodávky PSV

-282 401,79

---

767 - Konstrukce zámečnické

-282 401,79

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 12 - zrušení plotu

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

S. r. o.  
ARCUS - RŮŽIČKA,  
s n s r o

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

-282 401,79

D PSV

Práce a dodávky PSV

-282 401,79

D 767

Konstrukce zámečnické

-282 401,79

243	K	Pol11	Z12- oplocení kurtů- sloupky - nosné, svislé- plotový sloupek Ø 60 mm, v. 3000 mm, rozteč sloupků cca 2100 mm, rám pletiva- plotový sloupek Ø 25 mm, rozměr 2100/2500 mm, výplň drátěné pletivo velikost oka 50 / 50 mm (plocha 93 m2), branka (dvoukřídlá), p	m	-39,050	6 800,00	-265 540,00
-----	---	-------	--	---	---------	----------	-------------

Poznámka k položce:☐

Poznámka k položce: oplocení kurtů- sloupky - nosné, svislé- plotový sloupek Ø 60 mm, v. 3000 mm, rozteč sloupků cca 2100 mm, rám pletiva- plotový sloupek Ø 25 mm, rozměr 2100/2500 mm, výplň drátěné pletivo velikost oka 50 / 50 mm (plocha 93 m2), branka (dvoukřídlá), plotový sloupek (rám křídla) Ø 38 mm, plotový sloupek (rám pletiva) Ø 25 mm, drátěné pletivo (výplň) velikost oka 50 / 50 mm, š/v: 2x 1050 / 2500 mm, povrch: zinkování + zelená prášková barva, prvek je detailně rozkreslen v části ASR D.1.1.C.2 - Kniha detailů, oplocení kurtů je dle požadavku Odboru památkové péče nutno řešit v podobném duchu stávajícího oplocení, zámek s cylindrickou vložkou vratová zarážka délky 300 mm - 2 ks (1 ks na vedlejším křídle, 1ks na hlavním křídle) + 2 ks kovových trubiček navrtaných v zemi pro zajištění křídla v otevřené poloze, zámek s cylindrickou vložkou, vratová zarážka délky 300 mm - 2 ks (1 ks na vedlejším křídle, 1ks na hlavním křídle) + 2 ks kovových trubiček navrtaných v zemi pro zajištění křídla v otevřené poloze, dveřní kování klíka - klíka

P

247	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	-2 655,400	6,35	-16 861,79
-----	---	-----------	--	---	------------	------	------------

## ZMĚNOVÝ LIST č. 13

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Změna topení suterén			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesáno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			8 A4

## Zdůvodnění:

Bylo dohodnuto vyjmutí žebříkových radiátorů ve sprchách v suterénu a jejich náhrada intenzifikací topného potrubí v podlaze této místnosti. Současně byl doplněn žebříkový radiátor v prostoru úklidové komory, aby bylo možné zajistit schnutí úklidových prostředků i v letním období, kdy teplovodní topení nebude vzhledem k vysokým okolním teplotám fungovat.

## Technický popis:

Změna vytápění některých místností v suterénu

## Vliv na dopracování projektové dokumentace:


Nemá dopad

## Náklady:

méněpráce 2 455,06 bez DPH dle přílohy č. 1

## Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	Za objednatele	Za TDI	Za GP	Za dodavatele
Datum :	28.11.2023	29.11.2023	28.11.2023	28.11.2023
Podpis :				

ZL převzal k realizaci

Datum :

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 13 - zrušení topení suterén + úprava topení

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Síšešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Městská část Praha 6

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Projektant:  
[redacted]anners, s. r. o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Poznámka:

---

Cena bez DPH				-2 455,06
--------------	--	--	--	-----------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-2 455,06	-515,56
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-2 970,62
------------	---	-----	-----------



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 13 - zrušení topení suterén + úprava topení

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-2 455,06</b>	<b>-2 970,62</b>
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	-186,06	-225,13
04	Vzduchotechnika a ústřední topení	-2 269,00	-2 745,49

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 13 - zrušení topení suterén + úprava topení

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.


IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

 Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-186,06</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	-186,06	21,00%	-39,07
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>-225,13</b>
<b>v CZK</b>			

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 13 - zrušení topení suterén + úprava topení

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:



s. r. o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-186,06**

VRN3 - Zařízení staveniště

-90,76

VRN4 - Inženýrská činnost

-49,92

VRN7 - Provozní vlivy

-45,38

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 13 - zrušení topení suterén + úprava topení


Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady


Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:  s.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:  s, r. o.  
ARCUS - RŮŽIČKA,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

-186,06

D	VRN3	Zařízení staveniště					-90,76
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	-90,76	-90,76

Poznámka k položce:☐

Poznámka k položce: #39, amp;quot;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39, amp;quot;

P

D	VRN4	Inženýrská činnost					-49,92
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	-49,92	-49,92

Poznámka k položce:☐

Poznámka k položce: #39, amp;quot;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvědomění do provozu a kolaudaci.#39, amp;quot;

P

D	VRN7	Provozní vlivy					-45,38
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	-45,38	-45,38

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 13 - zrušení topení suterén + úprava topení

Objekt:

**04 - Vzduchotechnika a ústřední topení**

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.


IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

-Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-2 269,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 269,00	21,00%	-476,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-2 745,49**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 13 - zrušení topení suterén + úprava topení

Objekt:

04 - Vzduchotechnika a ústřední topení

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

Architects Planners,  
s. r. o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-2 269,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

**-2 269,00**

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

3 970,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

-5 312,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-927,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 13 - zrušení topení suterén + úprava topení

Objekt:

04 - Vzduchotechnika a ústřední topení

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

s. r. o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-2 269,00</b>
D PSV Práce a dodávky PSV							-2 269,00
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							3 970,00
7	K	733223303	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 (22 x 1 mm)	m	5,000	794,00	3 970,00
D 734 Ústřední vytápění - armatury							-5 312,00
13	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles	kus	-1,000	1 960,00	-1 960,00
14	K	73426141R	Sada pro spodní středové připojení otopných těles trubkových	kus	-1,000	3 352,00	-3 352,00
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							-927,00
16	K	73516427R	Otopné těleso trubkové výška/délka 1820/750 mm	kus	-1,000	6 875,00	-6 875,00
17	K	735511R01	Potrubí pro podlahové vytápění 16x2 mm PE-X s kyslíkovou bariérou	m	90,000	43,00	3 870,00
18	K	735511R02	Systémová deska T50-h55 s folií a montážními výstupky	m2	2,000	994,00	1 988,00
19	K	735511R03	Dilatační pás 15x1cm pro podlahové vytápění	m	2,000	45,00	90,00

## ZMĚNOVÝ LIST č. 14

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Dřevěná okna namísto hliníkových			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesáno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			9 A4

## Zdůvodnění:

Během výběrového řízení na výrobce hliníkových oken byla dána možnost nahradit hliníková velkoplošná okna ony dřevěnými českého výrobce. Tato okna a posuvné dveře mají navíc pojezdový mechanismus proveden tak, že nemůže docházet tak často k „zanesení“ tohoto mechanismu a tím jeho poškození. Současně je jednodušší údržba těchto pojezdů. Dřevěná konstrukce otvíravých dveří umožnila na rozdíl od hliníkové konstrukce provést i hlavní vstupní dveře jako velkoplošné bez nasvětlení. Tím došlo ke sjednocení všech prosklených ploch objektu a současně i ke sjednocení materiálů použitých při stavbě. Tato změna byla odsouhlasena jak autorským dozorem investora, tak samotným investorem.

## Technický popis:

Změna materiálu oken na dřevěná

## Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad

## Náklady:

vícepráce 409 613,03 bez DPH dle přílohy č. 1

## Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	Za objednatele	Za TDI	Za GP	Za dodavatele
Datum :	20. 11. 2023	20. 11. 2023	20. 11. 2023	20. 11. 2023
Podpis :				
ZL převzal k realizaci				
Datum :				



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125  
Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 14 - dřevěné rámy oken ,pivotové vstupní dveře

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Sřešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Městská část Praha 6

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Projektant:  
[redacted] Planners, s. r. o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>409 673,03</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	409 673,03	86 031,34
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>495 704,37</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 14 - dřevěné rámy oken ,pivotové vstupní dveře

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s  
r.o.

s. r.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

**409 673,03**

**495 704,37**

01 Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

31 047,31

37 567,25

02 Architektonicko-stavební část

378 625,72

458 137,12

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 14 - dřevěné rámy oken ,pívatové vstupní dveře

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

██████████s+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**31 047,31**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 047,31	21,00%	6 519,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**37 567,25**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 14 - dřevěné rámy oken ,pivotové vstupní dveře

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

██████████ s.r.o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**31 047,31**

VRN3 - Zařízení staveniště

15 145,03

VRN4 - Inženýrská činnost

8 329,77

VRN7 - Provozní vlivy

7 572,51

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 14 - dřevěné rámy oken ,pivotové vstupní dveře

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

S. T. O.  
ARCUS - RŮŽIČKA,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

31 047,31

D		VRN3	Zařízení staveniště	15 145,03			
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	15 145,03	15 145,03

Poznámka k položce: -

Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;

D		VRN4	Inženýrská činnost	8 329,77			
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	8 329,77	8 329,77

Poznámka k položce: -

Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;

D		VRN7	Provozní vlivy	7 572,51			
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	7 572,51	7 572,51

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 14 - dřevěné rámy oken ,pivotové vstupní dveře

Objekt:

**02 - Architektonicko-stavební část**

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Sřešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

[redacted]+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>378 625,72</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	378 625,72	21,00%	79 511,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>458 137,12</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 14 - dřevěné rámy oken ,pivotové vstupní dveře

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

s. r. o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**378 625,72**

PSV - Práce a dodávky PSV

**378 625,72**

767 - Konstrukce zámečnické

**378 625,72**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 14 - dřevěné rámy oken ,převodové vstupní dveře

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**378 625,72**

D	767	Konstrukce zámečnické		378 625,72			
231	M	55341015	okno Al- hliníkový minimalistický systém, nerezovými ložiskovými pojezdy zabudovanými do posuvných panelů, tl. rámu posuvných křídel 34 mm, tepelně izolační trojsklo ESG, příplatek za změnu rámu Al za dřevěný, změna vstupních dveří s nadsvětlnkem za převodové	m2	89,183	3 992,00	356 018,54
247	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3 560,185	6,35	22 607,18



## ZMĚNOVÝ LIST č. 15

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Izolace dřevovláknitá x minerální			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesáno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			9 A4

## Zdůvodnění :

Vzhledem k požadovaným tepelně technickým vlastnostem obvodového pláště, s přihlédnutím k charakteru objektu a jeho následnému využívání byla dohodnuta a schválena záměna materiálu tepelné izolace ve stěnách objektu z dřevovláknité izolace na izolaci z minerálních vláken, tato záměna zároveň znamená i finanční úsporu. Tímto opatřením nedojde ke snížení tepelných vlastností objektu. Záměna tepelné izolace byla posouzena stavebním dozorem stavebníka, který potvrdil vylepšení tepelně technických vlastností konstrukce.

## Technický popis:

Změna materiálu tepelné izolace stěn

## Vliv na dopracování projektové dokumentace:


Nemá dopad

## Náklady:

méněpráce 73 384,25 bez DPH dle přílohy č. 1

## Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :			29.11.2027	29.11.2027
Podpis :				
ZL převzal k realizaci				
Datum :				

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125  
Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 15 - změna tepelné izolace dřevovláknitá x minerální

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Slřešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Městská část Praha 6

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Projektant:  
[redacted] Planners, s. r. o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>73 384,25</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-73 384,25	-15 410,69
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-88 794,94</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 15 - změna tepelné izolace dřevovláknitá x minerální

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-73 384,25</b>	<b>-88 794,94</b>
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	-5 561,47	-6 729,38
02	Architektonicko-stavební část	-67 822,78	-82 065,56

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 15 - změna tepelné izolace dřevovláknitá x  
minerální

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

[redacted]anners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-5 561,47**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-5 561,47	21,00%	-1 167,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-6 729,38**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 15 - změna tepelné izolace dřevovláknitá x minerální

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

Architects Planners,  
s. r. o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-5 561,47**

VRN3 - Zařízení staveniště

-2 712,91

VRN4 - Inženýrská činnost

-1 492,10

VRN7 - Provozní vlivy

-1 356,46

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 15 - změna tepelné izolace dřevovláknitá x minerální

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

Architects+Planners,  
s. r. o.  
ARCUS - RÚŽICKA,  
s.p. s.r.o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžicka, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - RÚŽICKA,  
s.p. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

-5 561,47

□ VRN3		Zařízení staveniště				-2 712,91	
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	-2 712,91	-2 712,91

Poznámka k položce: □

Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;

□ VRN4		Inženýrská činnost				-1 492,10	
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	-1 492,10	-1 492,10

Poznámka k položce: □

Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;

□ VRN7		Provozní vlivy				-1 356,46	
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	-1 356,46	-1 356,46

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 15 - změna tepelné izolace dřevovláknitá x  
minerální

Objekt:

**02 - Architektonicko-stavební část**

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

[REDACTED] ts+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-67 822,78</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-67 822,78	21,00%	-14 242,78	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-82 065,56</b>

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 15 - změna tepelné izolace dřevovláknitá x minerální

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: [REDAKCE]  
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - RŮŽIČKA,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

-67 822,78

PSV - Práce a dodávky PSV

-67 822,78

713 - Izolace tepelné

-67 822,78



# SOUPIS PRACÍ


Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 15 - změna tepelné izolace dřevovláknitá x minerální

Objekt: **02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:  Architects+Planners, s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem -67 822,78**

D PSV Práce a dodávky PSV -67 822,78

D 713 Izolace tepelné -67 822,78

122	M	60715165	deska dřevovláknitá tepelně izolační elastická $\lambda=0,036$ tl 140mm	m2	-128,930	547,00	-70 524,71
-----	---	----------	---	----	----------	--------	------------

VV			Deska tl. 140				
VV			dřevěná fasáda východní- Ew01				
VV			13,14		13,140		
VV			dřevěná fasáda jižní- EW01, EW03				
VV			49,08-8,75		40,330		
VV			dřevěná fasáda severní- EW01				
VV			69,32		69,320		
VV			Součet		122,790		
VV			122,79*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		128,930		
VV			Součet		128,930		

	M	8592248001	deska minerální vata FASSIL 140 mm	m2	128,930	378,00	48 735,54
--	---	------------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

123	M	60715166	deska dřevovláknitá tepelně izolační elastická $\lambda=0,036$ tl 160mm	m2	-12,950	629,00	-8 145,55
-----	---	----------	---	----	---------	--------	-----------

VV			Deska tl. 160				
VV			Obvodová stěna EW02- Novatop W101				
VV			3,7*3,5		12,950		
VV			Součet		12,950		

	M	8592248001	deska minerální vata FASSIL 160 mm	m2	12,950	397,00	5 141,15
--	---	------------	------------------------------------	----	--------	--------	----------

129	M	60715161	deska dřevovláknitá tepelně izolační elastická $\lambda=0,036$ tl 60mm	m2	-128,930	308,00	-39 710,44
-----	---	----------	--	----	----------	--------	------------

VV			dřevěná fasáda východní- Ew01				
VV			13,14		13,140		
VV			dřevěná fasáda jižní- EW01, EW03				
VV			49,08-8,75		40,330		
VV			dřevěná fasáda severní- EW01				
VV			69,32		69,320		
VV			Součet		122,790		
VV			122,79*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		128,930		
VV			Součet		128,930		

	M	85922480001	deska minerální vata FASSIL 60 mm	m2	128,930	162,00	20 886,66
--	---	-------------	-----------------------------------	----	---------	--------	-----------

130	M	60715198	deska dřevovláknitá tepelně izolační elastická $\lambda=0,036$ tl 50mm	m2	-141,170	277,00	-39 104,09
-----	---	----------	--	----	----------	--------	------------

VV			Interiérová vrstva				
VV			dřevěná fasáda východní- Ew01				
VV			13,14		13,140		
VV			dřevěná fasáda jižní- EW01, EW03				
VV			49,08-8,75		40,330		
VV			dřevěná fasáda severní- EW01				
VV			69,32		69,320		
VV			Obvodová stěna EW02- Novatop W101				
VV			3,7*3,5		12,950		
VV			Součet		135,740		
VV			135,74*1,04 *Přepočtené koeficientem množství		141,170		
VV			Součet		141,170		

	M	85922480001	deska minerální vata FASSIL 50 mm	m2	141,170	136,00	19 199,12
--	---	-------------	-----------------------------------	----	---------	--------	-----------

136	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	-635,223	6,77	-4 300,46
-----	---	-----------	--	---	----------	------	-----------

## ZMĚNOVÝ LIST č. 16

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Nepískování ploch			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesáno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			8 A4

## Zdůvodnění:

Oproti původně uvažované povrchové úpravě betonových povrchů pískováním byla dohodnuta jednodušší a levnější varianta úpravy povrchu betonových ploch kartáčováním. Současně ale byly zachovány všechny protismykové vlastnosti takto provedených povrchových úprav.

## Technický popis:

Nepískování ploch

## Vliv na dopracování projektové dokumentace:


Nemá dopad

## Náklady:

měněpráce 77 671,32 bez DPH dle přílohy č. 1

## Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	Za objednatele	Za TDI	Za GP	Za dodavatele
Datum :	28.11.2023	28.11.2023	28.11.2023	28.11.2023
Podpis :				
ZL převzal k realizaci				
Datum :				

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125  
Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 16 nepískování

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Městská část Praha 6

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Projektant:  
[redacted] s+Planners, s. r. o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-77 671,32</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše dané
DPH základní	21,00%	77 671,32	16 310,98
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-93 982,30</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 16 nepískování

Místo: Na Ořešovice, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s  
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-77 671,32</b>	<b>-93 982,30</b>
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	-5 886,37	-7 122,51
02	Architektonicko-stavební část	-71 784,95	-86 859,79

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 16 nepískování

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

[REDACTED] Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-5 886,37</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	-5 886,37	21,00%	-1 236,14
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>-7 122,51</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 16 nepískování

Objekt: **01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:  Architects+Planners,  
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-5 886,37</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	-2 871,40
VRN4 - Inženýrská činnost	-1 579,27
VRN7 - Provozní vlivy	-1 435,70

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 16 nepískování

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

S. r. o.  
ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

-5 886,37

D	VRN3	Zařízení staveniště					-2 871,40
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	-2 871,40	-2 871,40

Poznámka k položce: -  
Poznámka k položce: #39;quot;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOZ - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;quot;

D	VRN4	Inženýrská činnost					-1 579,27
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	-1 579,27	-1 579,27

Poznámka k položce: -  
Poznámka k položce: #39;quot;Poznámka k položce: Zejištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;quot;

D	VRN7	Provozní vlivy					-1 435,70
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	-1 435,70	-1 435,70

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 16 nepřskování

Objekt:

**02 - Architektonicko-stavební část**

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

[redacted] +Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-71 784,95</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-71 784,95	21,00%	-15 074,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>-86 859,79</b>
<b>v CZK</b>			



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 16 nepískování

Objekt: **02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:  s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-71 784,95**

HSV - Práce a dodávky HSV

**-71 784,95**

---

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**-71 784,95**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 16 nepřskování

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo:

Na Ořechovce, Steřešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

-71 784,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

-71 784,95

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-71 784,95

W

Zateplení západní stěny Trafostanice EW06

W

1,5\*3,5

5,250

W

Součet

5,250

71	K	629995201	Očištění vnějších ploch otřeskáním sušeným křemičitým pískem	m2	-281,289	255,20	-71 784,95
W			Exteriér EX01				
W			209,52		209,520		
W			Podlaha F04				
W			6,4*6,21		39,744		
W			Vnější schodiště				
W			15,25*2,1		32,025		
W			Součet		281,289		

## ZMĚNOVÝ LIST č. 17

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Zrušení části elektrických osoušečů rukou			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesáno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			8 A4

## Zdůvodnění:

V rozpočtu docházelo k duplicitě výkazu osoušečů rukou, které byly obsaženy v části elektro i v části ZTI. Výskyt byl sjednocen a tím byla provedena náprava v dodatku č. 17.

## Technický popis:

Zrušení části elektrických osoušečů rukou

## Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad

## Náklady:

méněpráce 24 233,28 bez DPH dle přílohy č. 1

## Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	Za objednatele	Za TDI	Za GP	Za dodavatele
Datum :	20. 11. 2023	20. 11. 2023	19. 11. 2023	20. 11. 2023
Podpis :	[Redacted]			
ZL převzal k realizaci				
Datum :				

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125  
Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 17 - redukce počtu osoušečů rukou

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Městská část Praha 6

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Projektant:  
[redacted] s r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Poznámka:

---

Cena bez DPH				-24 223,28
--------------	--	--	--	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-24 223,28	-5 086,89
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-29 310,17
------------	---	-----	------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 17 - redukce počtu osoušečů rukou

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Architects Planners, s. r.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-24 223,28</b>	<b>-29 310,17</b>
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	-1 835,78	-2 221,29
03	ZTI a přípojky	-5 887,50	-7 123,88
05	Elektroinstalace silnoproud	-16 500,00	-19 965,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 17 - redukce počtu osoušečů rukou

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

[REDAKCE] s, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

Cena bez DPH				<b>-1 835,78</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-1 835,78	21,00%	-385,51	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-2 221,29</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 17 - redukce počtu osoušečů rukou

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

s. r. o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dflu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dflu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-1 835,78</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	-895,50
VRN4 - Inženýrská činnost	-492,53
VRN7 - Provozní vlivy	-447,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 17 - redukce počtu osoušečů rukou

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

S. F. O.  
ARCUS - RŮŽIČKA,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

-1 835,78

D	VRN3	Zařízení staveniště					-895,50
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	-895,50	-895,50

Poznámka k položce: -

Poznámka k položce: "Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy."

D	VRN4	Inženýrská činnost					-492,53
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	-492,53	-492,53

Poznámka k položce: -

Poznámka k položce: "Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kalibrační."

D	VRN7	Provozní vlivy					-447,75
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	-447,75	-447,75



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 17 - redukce počtu osoušečů rukou

Objekt:

03 - ZTI a přípojky

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

[REDACTED] s r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-5 887,50</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	-5 887,50	21,00%	-1 236,38
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>-7 123,88</b>
<b>v CZK</b>			

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 17 - redukce počtu osoušečů rukou  
Objekt: 03 - ZTI a přípojky

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-5 887,50</b>
D16 - Vnitřní vodovod a zařizovací předměty	-5 887,50
D17 - Zařizovací předměty	-5 887,50

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 17 - redukce počtu osoušečů rukou

Objekt:

03 - ZTI a přípojky

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

s. r. o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-5 887,50</b>
	D	D16	Vnitřní vodovod a zařizovací předměty				-5 887,50
	D	D17	Zařizovací předměty				-5 887,50
117	K	Pol79	osoušeč rukou SA.17	ks	-1,000	5 887,50	-5 887,50

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 17 - redukce počtu osoušečů rukou

Objekt:

05 - Elektroinstalace silnoproud

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

[REDAKCE] s, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>-16 500,00</b>	
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	-16 500,00	21,00%	-3 465,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>-19 965,00</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 17 - redukce počtu osoušečů rukou

Objekt:

**05 - Elektroinstalace silnoproud**

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

[REDACTED]  
s. r. o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-16 500,00**

D1 - Montážní materiál a práce - silnoproudá elektroinstalace včetně bleskosvodu

-16 500,00

D20 - Montáž kovových nosných konstrukcí - stožár žárově zinkovaný dl. 1,5m prům. 50mm pro anténu

-16 500,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 17 - redukce počtu osoušečů rukou

Objekt:

05 - Elektroinstalace silnoproud

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

[REDAKCE] s.  
s. r. o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**-16 500,00**

0	D1		Montážní materiál a práce - silnoproudá elektroinstalace včetně bleskosv				-16 500,00
0	D20		Montáž kovových nosných konstrukcí - stožár žárově zinkovaný dl. 1,5m prům. 50mm pi				-16 500,00
47	K	Pol118	Osoušeč rukou na př. impeco 1800W 230V anti vandal provedení, nerez, automatické spouštění	kus	-3,000	5 500,00	-16 500,00

## ZMĚNOVÝ LIST č. 18

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Umyvadla a baterie			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesáno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			9 A4

## Zdůvodnění :

Byly dopřesněny typy zařizovacích předmětů včetně druhů senzorických baterií. Tyto baterie jsou použity u všech umyvadel mimo sprchy mužů a žen. Na základě těchto podkladů byla specifikována cena jednotlivých zařizovacích předmětů.

## Technický popis:

Dopřesnění typů umyvadel a vodovodních baterií

## Vliv na dopracování projektové dokumentace:


Nemá dopad

## Náklady:

vícepráce 48 588,57 bez DPH dle přílohy č. 1

## Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	Za objednatele	Za TDI	Za GP	Za dodavatele
Datum :	20.11.2007	20.11.2007	20.11.2007	
Podpis :				
ZL převzal k realizaci				
Datum :				

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 18 - umyvadla a baterie suterén + invalidní WC

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Městská část Praha 6

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Projektant:  
[redacted] lanners, s. r. o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>48 588,57</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	48 588,57	10 203,60
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>58 792,17</b>
-------------------	----------	------------	------------------



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 18 - umyvadla a baterie suterén + invalidní WC

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s  
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**48 588,57**

**58 792,17**

01 Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

3 682,32

4 455,61

03 ZTI a přípojky

44 906,25

54 336,56

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 18 - umyvadla a baterie suterén + invalidní WC

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

[REDACTED] s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>3 682,32</b>
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 682,32	21,00%	773,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>4 455,61</b>
-------------------	--------------	-----------------

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 18 - umyvadla a baterie suteru + invalidní WC

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dflu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**3 682,32**

VRN3 - Zařízení staveniště

1 796,25

VRN4 - Inženýrská činnost

987,94

VRN7 - Provozní vlivy

898,13

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 18 - umyvadla a baterie suterén + invalidní WC

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - RŮŽIČKA,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

3 682,32

D	VRN3	Zařízení staveniště					1 796,25
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	1 796,25	1 796,25

Poznámka k položce: -

Poznámka k položce: "Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.";

D	VRN4	Inženýrská činnost					987,94
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	987,94	987,94

Poznámka k položce: -

Poznámka k položce: "Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvědomění do provozu a kolaudaci.";

D	VRN7	Provozní vlivy					898,13
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	898,13	898,13

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 18 - umyvadla a baterie suterén + invalidní WC

Objekt:

**03 - ZTI a přípojky**

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**44 906,25**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 906,25	21,00%	9 430,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**54 336,56**

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 18 - umyvadla a baterie suterén + invalidní WC

Objekt:

03 - ZTI a přípojky

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

S. r. o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**44 906,25**

D16 - Vnitřní vodovod a zařizovací předměty

44 906,25

---

D17 - Zařizovací předměty

44 906,25

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 18 - umyvadla a baterie suterén + invalidní WC

Objekt:

03 - ZTI a přípojky

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:  s.  
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

44 906,25

D		D17	Zařizovací předměty	44 906,25			
			<b>wc šatny ženy</b>				
102	K	Pol64	umývátko SA.06	ks	-1,000	5 343,75	-5 343,75
			umyvadlová stojánková baterie SA 24	ks	-1,000	3 047,50	-3 047,50
			umyvadlo bez otvoru GEBERIT Smyle Square 55*44	ks	1,000	6 232,00	6 232,00
			Geberit PIAVE elektronická umyvadlová baterie chrom 220 mm	ks	1,000	15 236,00	15 236,00
			krycí dvířka	ks	1,000	1 300,00	1 300,00
			Instalační modul duofix geberit s boxem pro el. Ovládání výška 1300	ks	1,000	10 634,00	10 634,00
			<b>sprchy ženy</b>				
125	K	Pol87	dvojumyvadlo s přepadem SA.05	ks	-1,000	13 551,25	-13 551,25
115	K	Pol77	senzorová stojánková umyvadlová baterie SA.15	ks	-2,000	13 107,50	-26 215,00
			dvojumyvadlo GEBERIT Smyle Square 120*48	ks	1,000	11 435,00	11 435,00
			baterie stojánková GROHE LINEAR chrom 23405001	ks	2,000	8 062,00	16 124,00
106	K	Pol68	sprchový set SA.03	ks	-2,000	18 618,75	-37 237,50
			Samouzavíratelný nástěnný ventil GROHE Euroeco Cosmopolitan T chrom	ks	2,000	3 573,00	7 146,00
			hlavová sprcha GROHE New Temptesa Cosmopolitan chrom 27869001	ks	2,000	2 884,00	5 768,00
			presto ventil směšovací	ks	1,000	7 788,00	7 788,00
			<b>veřejné WC ženy</b>				
116	K	Pol78	senzorová baterie s montáží na stěnu SA.16	ks	-1,000	10 610,00	-10 610,00
			Geberit PIAVE elektronická umyvadlová baterie chrom 220 mm	ks	1,000	15 236,00	15 236,00
			krycí dvířka	ks	1,000	1 300,00	1 300,00
			Instalační modul duofix geberit s boxem pro el. Ovládání výška 1300	ks	1,000	10 634,00	10 634,00
			<b>veřejné WC muži</b>				
108	K	Pol70	pisoár SA.02	ks	-1,000	11 170,00	-11 170,00
			SLP 19RZ PISOÁR GOLEM s radarovým splacovačem s integrovaným zdrojem 230V	ks	1,000	16 170,00	16 170,00
116	K	Pol78	senzorová baterie s montáží na stěnu SA.16	ks	-1,000	10 610,00	-10 610,00
			Geberit PIAVE elektronická umyvadlová baterie chrom 220 mm	ks	1,000	15 236,00	15 236,00
			krycí dvířka	ks	1,000	1 300,00	1 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Instalační modul duofix geberit s boxem pro el. Ovládání výška 1300	ks	1,000	10 634,00	10 634,00
			<b>sprchy muži</b>				
125	K	Pol87	dvojumyvadlo s přepadem SA.05	ks	-1,000	13 551,25	-13 551,25
115	K	Pol77	senzorová stojánková umyvadlová baterie SA.15	ks	-2,000	13 107,50	-26 215,00
			dvojumyvadlo GEBERIT Smyle Square120*48	ks	1,000	11 435,00	11 435,00
			baterie stojánková GROHE LINEAR chrom 23405001	ks	2,000	8 062,00	16 124,00
106	K	Pol68	sprchový set SA.03	ks	-2,000	18 618,75	-37 237,50
			Samouzavíratelný nástěnný ventil GROHE Euroeco Cosmopolitan T chrom	ks	2,000	3 573,00	7 146,00
			hlavová sprcha GROHE New Temptesa Cosmopolitan chrom 27869001	ks	2,000	2 884,00	5 768,00
			presto ventil směšovací	ks	1,000	7 788,00	7 788,00
			<b>wc šatny muži</b>				
102	K	Pol64	umývatko SA.06	ks	-1,000	5 343,75	-5 343,75
115	K	Pol77	senzorová stojánková umyvadlová baterie SA.15	ks	-1,000	13 107,50	-13 107,50
			umyvadlo bez otvoru GEBERIT Smyle Square 55*44	ks	1,000	6 232,00	6 232,00
			Geberit PIAVE elektronická umyvadlová baterie chrom 220 mm	ks	1,000	15 236,00	15 236,00
			krycí dvířka	ks	1,000	1 300,00	1 300,00
			Instalační modul duofix geberit s boxem pro el. Ovládání výška 1300	ks	1,000	10 634,00	10 634,00
			<b>WC personál</b>				
102	K	Pol64	umývatko SA.06	ks	-1,000	5 343,75	-5 343,75
104	K	Pol66	umyvadlová stojánková baterie SA.24	ks	-1,000	3 047,50	-3 047,50
			umyvadlo bez otvoru GEBERIT Smyle Square 55*44	ks	1,000	6 232,00	6 232,00
			Geberit PIAVE elektronická umyvadlová baterie chrom 220 mm	ks	1,000	15 236,00	15 236,00
			krycí dvířka	ks	1,000	1 300,00	1 300,00
			Instalační modul duofix geberit s boxem pro el. Ovládání výška 1300	ks	1,000	10 634,00	10 634,00
			<b>úklidová komora</b>				
109	K	Pol71	výlevka s nástěnou baterií SA.07	ks	-1,000	36 575,00	-36 575,00
			kombivýlevka 8710635	ks	1,000	21 812,00	21 812,00
			<b>invalidní WC přízemí</b>				
115	K	Pol77	senzorová stojánková umyvadlová baterie SA.15	ks	-1,000	13 107,50	-13 107,50
			Geberit PIAVE elektronická umyvadlová baterie chrom 220 mm	ks	1,000	15 236,00	15 236,00
			krycí dvířka	ks	1,000	1 300,00	1 300,00
			Instalační modul duofix geberit s boxem pro el. Ovládání výška 1300	ks	1,000	10 634,00	10 634,00



## ZMĚNOVÝ LIST č. 19

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Rozvody vody v suterénu			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesáno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			8 A4

## Zdůvodnění :

Oproti původní PD byl proveden základní rozvod vody v suterénu namísto podlahou v podhledech a příčkách s tím, že bylo třeba provést nové trasy vedení. Úprava tras zajistí budoucí lepší údržbu a revizi tohoto potrubí. Současně je při tomto řešení lépe indentifikovatelná případná porucha na potrubí a jeho oprava bude jednodušší bez nutnosti bourání podlahových konstrukcí a provedení celého rozvodu znovu. V prostoru úklidové komory byla oproti PD umístěna navíc gule.

## Technický popis:

Změny tras rozvodů vody v suterénu, doplnění kanalizace o guli a zpětnou klapku

## Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad

## Náklady:

vícepráce 80 712,87 bez DPH dle přílohy č. 1

## Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	Za objednatele	Za TDI	Za GP	Za dodavatele
Datum :	28.11.2023	28.11.2023	28.11.2023	29.11.2023
Podpis :	[Redacted]			

## ZL převzal k realizaci

Datum :

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 19 - vodovodní a kanalizační trubky suterén + zpětná klapka

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Městská část Praha 6

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Projektant:  
[REDAKCE] s. r. o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>80 712,87</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	80 712,87	16 949,70
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>97 662,57</b>
-------------------	----------	------------	------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 19 - vodovodní a kanalizační trubky suterén + zpětná klapka

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s  
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>80 712,87</b>	<b>94 292,91</b>
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	6 116,87	7 401,41
03	ZTI a přípojky	74 596,00	86 891,50

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 19 - vodovodní a kanalizační trubky suterén +  
zpětná klapka

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

██████████ planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>6 116,87</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	6 116,87	21,00%	1 284,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>7 401,41</b>
<b>v CZK</b>			

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 19 - vodovodní a kanalizační trubky suterén + zpětná klapka

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 116,87</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	2 983,84
VRN4 - Inženýrská činnost	1 641,11
VRN7 - Provozní vlivy	1 491,92

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 19 - vodovodní a kanalizační trubky suterén + zpětná klapka

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Sfešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

S. r. o.  
ARCUS - RŮŽIČKA,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

6 116,87

D	VRN3	Zařízení staveniště					2 983,84
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	2 983,84	2 983,84

Poznámka k položce: -

Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;

D	VRN4	Inženýrská činnost					1 641,11
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	1 641,11	1 641,11

Poznámka k položce: -

Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvedení do provozu a kolaudaci.#39;

D	VRN7	Provozní vlivy					1 491,92
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	1 491,92	1 491,92

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 19 - vodovodní a kanalizační trubky suterén +  
zpětná klapka

Objekt:

03 - ZTI a přípojky

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

██████████ s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>74 596,00</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	58 550,00	21,00%		12 295,50
snížená	0,00	15,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>86 891,50</b>

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 19 - vodovodní a kanalizační trubky suterén +  
zpětná klapka

Objekt:

03 - ZTI a přípojky

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

████████████████████  
s. r. o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**74 596,00**

D4 - Domovní část kanalizační přípojky

20 469,75

D6 - Vnitřní kanalizace :

20 469,75

D7 - Dešťová kanalizace :

2 031,25

D11 - Domovní dešťová kanalizace :

2 031,25

D16 - Vnitřní vodovod a zařizovací předměty

52 095,00

D36 - Vnitřní vodovod

52 095,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 19 - vodovodní a kanalizační trubky suterén + zpětná klapka

Objekt:

03 - ZTI a přípojky

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

74 596,00

D D4 Domovní část kanalizační přípojky 20 469,75

D D6 Vnitřní kanalizace : 20 469,75

22	K	Pol26	potrubí z trub PVC 50 - myčky + gule	m	3,000	481,25	1 443,75
24	K	Pol26.2	potrubí z trub PVC 110 nastavení pro hlavice	m	4,000	745,00	2 980,00
			zpětná kanalizační klapka DN 150	ks	1,000	7 924,00	7 924,00
			sifon pračkový podomítkový DN40/50 nerez - myčky	ks	2,000	1 015,00	2 030,00
			ventil pračkový G1/2"x3/4" myčky		2,000	356,00	712,00
			Hlavice přívzdušňovací HL 900	ks	4,000	1 345,00	5 380,00

D D7 Dešťová kanalizace : 2 031,25

D D11 Domovní dešťová kanalizace : 2 031,25

58	K	Pol41	podlahová vpust HL 310 NPR 50/75/110 - suterén úklid	ks	1,000	2 031,25	2 031,25
----	---	-------	--	----	-------	----------	----------

D D16 Vnitřní vodovod a zařizovací předměty 52 095,00

D D36 Vnitřní vodovod 52 095,00

81	K	Pol49	Potrubí tlakové plastové pro studenou vodu PN 10 včetně izolace 25	m	64,000	483,75	30 960,00
84	K	Pol51	díto pro teplou vodu a cirkulaci PN 20 včetně zesílené izolace 20	m	30,000	492,50	14 775,00
85	K	Pol26.6	díto pro teplou vodu a cirkulaci PN 20 včetně zesílené izolace 25	m	12,000	530,00	6 360,00

## ZMĚNOVÝ LIST č. 20

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Zrušení zatravňovací dlažby před trafostanicí			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesáno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			8 A4

## Zdůvodnění :

Součástí rekonstrukce celého sportoviště, která není součástí projektu, bude i vybudování nové elektropřípojky k tomuto sportovišti. Kabele této přípojky by měla procházet právě touto zpevněnou plochou před trafostanicí. Současně příjezdová cesta k trafostanicí, které se v našem projektu měla realizovat nová, se stává hlavní přístupovou trasou během realizace sportoviště. Pro budoucí přístup na sportoviště jakoukoliv technikou bude přístupová cesta projekčně upravena a proto je vhodné opravu této části zpevněné cesty neprovádět. Tato zpevněná plocha by se realizovala v rámci rekonstrukce sportoviště.

## Technický popis:

Zrušení provedení nové zatravňovací dlažby na přístupové cestě k trafostanicí

## Vliv na dopracování projektové dokumentace:


Nemá dopad

## Náklady:

méněpráce 56 727,58 bez DPH dle přílohy č. 1

## Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	Za objednatele	Za TDI	Za GP	Za dodavatele
Datum :	29.11.2027		29.11.2027	29.11.2027
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125  
Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 20 - zatravnovací tvárnice trafo zrušení

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Městská část Praha 6

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Projektant:  
[redacted] s. r. o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Poznámka:

Cena bez DPH -56 727,68

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-56 727,68	-11 912,79
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -68 640,37

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 20 - zatravnovací tvárnice trafo zrušení

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-56 727,58</b>	<b>-68 640,37</b>
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	-4 299,14	-5 201,96
02	Architektonicko-stavební část	-52 428,44	-63 438,41

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 20 - zatravnovací tvárnice trafo zrušení

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

[REDACTED] s, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

Cena bez DPH

-4 299,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-4 299,14	21,00%	-902,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-5 201,96

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 20 - zatravnovací tvárnice trafo zrušení

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

s. r. o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-4 299,14</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	-2 097,14
VRN4 - Inženýrská činnost	-1 153,43
VRN7 - Provozní vlivy	-1 048,57

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 20 - zatravnovací tvárnice trafo zrušení

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

S. F. O.  
ARCUS - RŮŽIČKA,  
s.p.a.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

-4 299,14

D	VRN3	Zařízení staveniště					-2 097,14
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	-2 097,14	-2 097,14

Poznámka k položce:--

Poznámka k položce: "Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy."

D	VRN4	Inženýrská činnost					-1 153,43
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	-1 153,43	-1 153,43

Poznámka k položce:--

Poznámka k položce: "Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvědomění do provozu a kolaudaci."

D	VRN7	Provozní vlivy					-1 048,57
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	-1 048,57	-1 048,57

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 20 - zatravnovací tvárnice trafo zrušení

Objekt:

**02 - Architektonicko-stavební část**

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Sfešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-52 428,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-52 428,44	21,00%	-11 009,97
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-63 438,41**



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 20 - zatravnovací tvárnice trafo zrušení

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

Architects Planners,  
s. r. o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - RŮŽIČKA,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

-52 428,44

HSV - Práce a dodávky HSV

-52 428,44

5 - Komunikace pozemní

-23 421,37

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-29 007,07

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 20 - zatravnovací tvárnice trafo zrušení

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Architects+Planners,  
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-52 428,44**

D HSV Práce a dodávky HSV -52 428,44

D 5 Komunikace pozemní -23 421,37

54	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	-35,020	119,90	-4 198,90
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

P *Poznámka k položce:* □  
*Poznámka k položce: Frakce 0/8 mm*

W Exteriér EX02  
W 35,02 35,020  
W Součet 35,020

57	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	-35,020	154,00	-5 393,08
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

W Exteriér EX02  
W 35,02 35,020  
W Součet 35,020

58	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	-35,020	145,20	-5 084,90
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

W Exteriér EX02  
W 35,02 35,020  
W Součet 35,020

61	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	-35,020	249,70	-8 744,49
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

W Exteriér EX02  
W 35,02 35,020  
W Součet 35,020

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -29 007,07

78	K	63621111R	Zatravnovací dlažba včetně substrátu a travního semene tl. 100 mm	m2	-35,020	828,30	-29 007,07
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

W Exteriér EX02  
W 35,02 35,020  
W Součet 35,020

## ZMĚNOVÝ LIST č. 21

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Zkrácení opěrné stěny tenis			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesáno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			9 A4

## Zdůvodnění :

S ohledem na zdůvodnění ZL 20 a současně se znalostí projektové přípravy na opravu sportoviště by mělo následně dojít k úpravě přístupu na sportoviště ze strany od objektu trafostanice. Původně navržené zakončení opěrné stěny by zamýšlené řešení nového přístupu na sportoviště znemožňovalo. Proto se dohodlo, že se provede jen ta část opěrné stěny, která v budoucnu nebude v kolízi se záměry na rekonstrukci sportoviště.

## Technický popis:

Zkrácení opěrné stěny u tenisu

## Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad

## Náklady:

méněpráce 141 935,99 bez DPH dle přílohy č. 1

## Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	Za objednatele	Za TDI	Za GP	Za dodavatele
Datum :	28.11.2023	28.11.2023	28.11.2023	29.11.2023
Podpis :				

## ZL převzal k realizaci

Datum :

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125  
Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 21 - zkrácení opěrné stěny

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Městská část Praha 6

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ4535834

Projektant:  
[redacted] ers, s. r. o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-141 935,99</b>
---------------------	--	--	--	--------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-141 935,99	-29 806,66
snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-171 742,55</b>
-------------------	----------	------------	--------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 21 - zkrácení opěrné stěny

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

██████████ r.  
o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s  
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-141 935,99</b>	<b>-171 742,55</b>
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	-10 756,70	-13 015,61
02	Architektonicko-stavební část	-131 179,29	-158 726,94

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 21 - zkrácení opěrné stěny

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ4535834

Projektant:

[REDACTED] hners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-10 756,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-10 756,70	21,00%	-2 258,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-13 015,61**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 21 - zkrácení opěrné stěny

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

S. I. O.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-10 756,70**

VRN3 - Zařízení staveniště

-5 247,17

VRN4 - Inženýrská činnost

-2 885,94

VRN7 - Provozní vlivy

-2 623,59

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 21 - zkrácení opěrné stěny

Objekt: 01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - RŮŽIČKA,  
s.p.a.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

-10 756,70

D	VRN3	Zařízení staveniště					-5 247,17
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	-5 247,17	-5 247,17

Poznámka k položce: -  
Poznámka k položce: #39,amp,quot;Poznámka k položce: Zařízení staveniště včetně oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - třízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a oznáčení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39,amp,quot;

D	VRN4	Inženýrská činnost					-2 885,94
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	-2 885,94	-2 885,94

Poznámka k položce: -  
Poznámka k položce: #39,amp,quot;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvědomění do provozu a kolaudaci.#39,amp,quot;

D	VRN7	Provozní vlivy					-2 623,59
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	-2 623,59	-2 623,59



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 21 - zkrácení opěrné stěny

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ4535834

Projektant:

██████████s+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-131 179,29</b>
		<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní		-131 179,29	21,00%	-27 547,65
snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-158 726,94</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 21 - zkrácení opěrné stěny

Objekt: **02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-131 179,29**

HSV - Práce a dodávky HSV

**-131 179,29**

1 - Zemní práce

-12 410,86

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-113 771,90

998 - Přesun hmot

-4 996,53

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 21 - zkrácení opěrné stěny

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:  s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem -131 179,29**

D HSV Práce a dodávky HSV -131 179,29

D 1 Zemní práce -12 410,86

3	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	-9,500	687,50	-6 531,25
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

W rýha pro opěrnou stěnu  
(47,9+1,75)\*0,6\*1,8 53,622  
W Součet 53,622

13	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-9,000	49,06	-441,54
----	---	-----------	---	----	--------	-------	---------

W "výkop na meziskládku" 738,92+53,622+60\*0,15\*0,15\*3,14 796,781  
W "přesun pro zpětný zásyp" 386,295 386,295  
W Součet 1 183,076

14	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-9,000	55,22	-496,98
----	---	-----------	--	----	--------	-------	---------

W "výkopy" 796,781 796,781  
W "zásyp" -386,295 -386,295  
W Součet 410,486

15	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-4,500	99,88	-449,46
----	---	-----------	--	----	--------	-------	---------

17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-85,500	25,30	-2 163,15
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

W 410,486\*19 \*Přepočtené koeficientem množství 7 799,234  
W Součet 7 799,234

18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-7,200	323,40	-2 328,48
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

W 410,486\*1,65 \*Přepočtené koeficientem množství 677,302  
W Součet 677,302

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -113 771,90

31	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	-3,000	4 037,00	-12 111,00
----	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	----------	------------

W Opěrné zdi a valy  
W základ  
W (6\*6+2,979+1,855+9)\*0,5\*0,4 9,967  
W vlastní zeď  
W (6\*6+2,979+1,855+9)\*0,2\*1,4 13,954  
W MeziSoučet 23,921  
W Stěna pod venkovním schodištěm  
W 2\*(4,56\*1,2+2,03\*0,6+2,19\*0,6)\*0,2 3,202  
W Součet 27,123

32	K	327351211	Bedněné opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	-25,000	832,70	-20 817,50
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

W Opěrné zdi a valy  
W základ  
W (6\*6+2,979+1,855+9)\*2\*0,4 39,867  
W 2\*0,5\*0,4 0,400  
W vlastní zeď  
W (6\*6+2,979+1,855+9)\*2\*1,4 139,535  
W 2\*0,2\*1,4 0,560

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Stěna pod venkovním schodištěm				
	W		4*(4,56*1,2+2,03*0,6+2,19*0,6)		32,016		
	W		Součet		212,378		
33	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	-25,000	374,00	-9 350,00
34	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	-0,750	78 100,00	-58 575,00
	W		Opěrné zdi a valy				
	W		27,123*0,16		4,340		
	W		Součet		4,340		
35	K	3273RR	Příplatek za pohledový beton	m2	-14,000	671,00	-9 394,00
	W		Opěrná zeď - pohledová strana směrem k objektu				
	W		(6*6+2,979+1,855+9)*1,4		69,768		
	W		Součet		69,768		
36	K	95290111R	Dilatace a smykové trny	m	-1,800	1 958,00	-3 524,40
	W		Výkres konstrukční část D.1.2.B.2				
	W		Délka dilatačních spár (vč. 3 ks smykových trnů v každé spáře)				
	W		7*1,8		12,600		
	W		2,5		2,500		
	W		Součet		15,100		
	D	998	Přesun hmot				-4 996,53
88	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	-7,350	679,80	-4 996,53

## ZMĚNOVÝ LIST č. 22

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Zrušení skříně v komoře za zasedačkou			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesáno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			8 A4

## Zdůvodnění:

Vestavěnou skřín v komoře vedle zasedací místnosti klubu je možné v budoucnu plnohodnotně nahradit volnými regály. Proto se dohodlo, že tento vestavěný nábytek nebude realizován a tím budoucímu nájemci bude dána možnost využít tento prostor více variabilně dle jeho potřeb.

## Technický popis:

Zrušení skříně v komoře za zasedací místností

## Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad

## Náklady:

měněpráce 97 249,08 bez DPH dle přílohy č. 1

## Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	Za objednatele	Za TDI	Za GP	Za dodavatele
Datum :	28. 11. 2023	28. 11. 2023	28. 11. 2023	28. 11. 2023
Podpis :	[Redacted Signature]			

## ZL převzal k realizaci

Datum :

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 22 - zrušení skříně vedle zasedací místnosti

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Sřešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Městská část Praha 6

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Projektant:  
[REDAKCE] s+Planners, s. r. o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ 48535834

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>97 249,08</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-97 249,08	-20 422,31
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-117 671,39</b>
-------------------	----------	------------	--------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 22 - zrušení skříně vedle zasedací místnosti

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

[REDACTED], s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-97 249,08</b>	<b>-117 671,39</b>
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	-7 370,08	-8 917,80
02	Architektonicko-stavební část	-89 879,00	-108 753,59

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 22 - zrušení skříně vedle zasedací místnosti

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

[redacted] s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol.s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

---

Cena bez DPH

**-7 370,08**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-7 370,08	21,00%	-1 547,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

Cena s DPH

**v CZK**

**-8 917,80**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 22 - zrušení skříně vedle zasedací místnosti

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

S. T. D.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol.s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-7 370,08</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	-3 595,16
VRN4 - Inženýrská činnost	-1 977,34
VRN7 - Provozní vlivy	-1 797,58

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 22 - zrušení skříně vedle zasedací místnosti

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: [REDACTED] Architects + Planners, s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička, spol.s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

-7 370,08

D	VRN3	Zařízení staveniště					-3 595,16
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	-3 595,16	-3 595,16

Poznámka k položce: -

Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odsíraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;

D	VRN4	Inženýrská činnost					-1 977,34
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	-1 977,34	-1 977,34

Poznámka k položce: -

Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;

D	VRN7	Provozní vlivy					-1 797,58
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	-1 797,58	-1 797,58

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 22 - zrušení skříně vedle zasedací místnosti

Objekt:

**02 - Architektonicko-stavební část**

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

██████████ planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-89 879,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-89 879,00	21,00%	-18 874,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-108 753,59**

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 22 - zrušení skříně vedle zasedací místnosti

Objekt:

**02 - Architektonicko-stavební část**

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

  
s. r. o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-89 879,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

-89 879,00

---

766 - Konstrukce truhlářské

-89 879,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 22 - zrušení skříňně vedle zasedací místnosti

Objekt:

**02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:  s.  
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-89 879,00**

D PSV Práce a dodávky PSV -89 879,00

D 766 Konstrukce truhlářské -89 879,00

224	K	1 A.03	A.03- skříň- korpus- dubová dýha na laťovce, olejováno / lakováno, dvířka- MDF deska, bílý matný lak, nerezová madla	kpl	-1,000	85 000,00	-85 000,00
-----	---	--------	--	-----	--------	-----------	------------

*Poznámka k položce:* □

*Poznámka k položce: prvek je detailně rozkreslen v části ASR*

*D.1.1.C.2 - Kniha detailů*

227	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	-850,000	5,74	-4 879,00
-----	---	-----------	---	---	----------	------	-----------

## ZMĚNOVÝ LIST č. 23

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Zrušení obkladu skladu palubkami a nahrazení překližkovou stěnou			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesáno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			8 A4

## Zdůvodnění:

Po rekonstrukci plochy sportoviště nebude ve skladu určeném na nářadí pro sportoviště skladován žádný sypký materiál, Současně se vzhledem ke změně povrchu sportoviště zde bude skladováno i jiné nářadí potřebné k údržbě povrchu. Proto není třeba mít stěny opatřeny masivním obkladem. Ten se proto nahrazuje deskami z překližky, které zajistí ochranu stěn před poškozením.

## Technický popis:

Zrušení obkladu skladu palubkami a nahrazení překližkovou stěnou

## Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad

## Náklady:

měněpráce 69 555,97 bez DPH dle přílohy č. 1

## Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	Za objednatele	Za TDI	Za GP	Za dodavatele
Datum:	28.11.2023	28.11.2023	28.11.2023	28.11.2023
Podpis:	[Redacted]			

## ZL převzal k realizaci

Datum:

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125  
Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 23 - překližkový obklad sklad

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Městská část Praha 6

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Projektant:  
[REDAKCE] s. r. o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Poznámka:

---

Cena bez DPH				-69 555,97
--------------	--	--	--	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-69 555,97	-14 606,75
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-84 162,72
------------	---	-----	------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 23 - překližkový obklad sklad

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s  
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-69 555,97</b>	<b>-84 162,72</b>
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	-5 271,34	-6 378,32
02	Architektonicko-stavební část	-64 284,63	-77 784,40



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 23 - překližkový obklad sklad

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

[REDACTED] itects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-5 271,34</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	-5 271,34	21,00%	-1 106,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>-6 378,32</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 23 - překližkový obklad sklad

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

s. r. o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-5 271,34**

VRN3 - Zařízení staveniště

-2 571,39

VRN4 - Inženýrská činnost

-1 414,26

VRN7 - Provozní vlivy

-1 285,69

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 23 - překližkový obklad sklad

Objekt: 01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-5 271,34</b>
D		VRN3	Zařízení staveniště				-2 571,39
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	-2 571,39	-2 571,39
			<i>Poznámka k položce: "Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy."</i>				
D		VRN4	Inženýrská činnost				-1 414,26
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	-1 414,26	-1 414,26
			<i>Poznámka k položce: "Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci."</i>				
D		VRN7	Provozní vlivy				-1 285,69
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	-1 285,69	-1 285,69

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 23 - překližkový obklad sklad

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

██████████ Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-64 284,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-64 284,63	21,00%	-13 499,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-77 784,40**

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 23 - překližkový obklad sklad

Objekt: **02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:   
Architects+Planners,  
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-64 284,63</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	-64 284,63
<hr/> 766 - Konstrukce truhlářské	<hr/> -64 284,63

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 23 - překližkový obklad sklad

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

s. r. o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-64 284,63**

D PSV

Práce a dodávky PSV

-64 284,63

D 766

Konstrukce truhlářské

-64 284,63

193	M	6119116R1	palubky obkladové dubové dřevo profil typu rhombus 20x120 mm jakost A/B do interiéru	m2	-28,950	4 200,00	-121 590,00
	W		DO.02				
	W		28,95		28,950		
	W		Součet		28,950		
193	M		překližka vodovzdorná surová bříza multi S/BB 1250/2500/18	m2	28,950	2 100,00	60 795,00
227	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	-607,950	5,74	-3 489,63

## ZMĚNOVÝ LIST č. 24

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Epoxidový nátěr podlaha sklad			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Ddesáno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			8 A4

## Zdůvodnění:

S ohledem na to, že ve skladu nebude skladována antuka, je vhodné namísto obyčejného původního betonového povrchu tento opatřit nátěrem, aby bylo možné ho vytírat a tím umožnit zajištění čistoty tohoto prostoru.

## Technický popis:

Provedení epoxidového nátěru podlahy ve skladu

## Vliv na dopracování projektové dokumentace:


Nemá dopad

## Náklady:

vícepráce 8 054,45 bez DPH dle přílohy č. 1

## Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	Za objednatele	Za TDI	Za GP	Za dodavatele
Datum :	09.11.2023		09.11.2023	29.11.2023
Podpis :				

## ZL převzal k realizaci

Datum :

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125  
Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 24 - epoxidový nátěr podlaha sklad

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Městská část Praha 6

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Projektant:  
[REDAKCE] s. r. o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Poznámka:

---

Cena bez DPH 8 054,45

---

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 054,45	1 691,43
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>9 745,88</b>
-------------------	----------	------------	-----------------

---



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 24 - epoxidový nátěr podlaha sklad

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:



o. r.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>8 054,45</b>	<b>9 745,89</b>
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	610,41	738,60
02	Architektonicko-stavební část	7 444,04	9 007,29

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 24 - epoxidový nátěr podlaha sklad

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

██████████ s r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

---

Cena bez DPH

**610,41**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	610,41	21,00%	128,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

Cena s DPH

v CZK

**738,60**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 24 - epoxidový nátěr podlaha sklad

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

Architects Planners,  
s. r. o.

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>610,41</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	297,76
VRN4 - Inženýrská činnost	163,77
VRN7 - Provozní vlivy	148,88

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 24 - epoxidový nátěr podlahy sklad

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - RŮŽIČKA,  
s. r. o.  
ARCUS - RŮŽIČKA,  
s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

610,41

D	VRN3	Zařízení staveniště					297,76
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	297,76	297,76

Poznámka k položce: □

Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;

D	VRN4	Inženýrská činnost					163,77
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	163,77	163,77

Poznámka k položce: □

Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kalibraci.#39;

D	VRN7	Provozní vlivy					148,88
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	148,88	148,88

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 24 - epoxidový nátěr podlaha sklad

Objekt:

**02 - Architektonicko-stavební část**

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

██████████ s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**7 444,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 444,04	21,00%	1 563,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**9 007,29**

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 24 - epoxidový nátěr podlaha sklad

Objekt: **02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Sířešovice, 162 00 Praha 6

Zadavatel: Městská část Praha 6

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

S. r. o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**7 444,04**

PSV - Práce a dodávky PSV

7 444,04

---

783 - Dokončovací práce - nátěry

7 444,04

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 24 - epoxidový nátěr podlaha sklad

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - RŮŽIČKA,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

7 444,04

o PSV Práce a dodávky PSV 7 444,04

o 783 Dokončovací práce - nátěry 7 444,04

280	K	783932171	Celoplošné vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm	m2	12,490	207,00	2 585,43
	W		M1.06				
	W		6,32		6,320		
	W		Součet		6,320		
281	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	12,490	142,00	1 773,58
	W		M1.06				
	W		6,32		6,320		
	W		Součet		6,320		
282	K	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	12,490	247,00	3 085,03
	W		M1.06				
	W		6,32		6,320		
	W		Součet		6,320		