

## DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006944  
Číslo smlouvy Zhotovitele: 21056-01 (19 316 02)  
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009

Název veřejné zakázky:

### **D1 – úsek 14 – Rekonstrukce mostu ev. č. D1-147 – DSP, IČ pro SP, VD-ZDS, AD,**

uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, č. 01ST-000764, uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

#### **1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **2. ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASA FRPON**

zastoupena dle Dodatku č. 1 vedoucím společníkem Společnosti, nebo Společníkem 5, společností  
**Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4  
IČO: 40763439  
DIČ: CZ40763439  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. C, vl. C2994  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

**4roads s.r.o.**, společníkem 1 Společnosti

se sídlem:

Slunná 541/27, 162 00 Praha 6

IČO:

06327354

DIČ:

CZ06327354

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, odd. C, vl. 280328

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

**AFRY CZ s.r.o.**, společníkem 2 Společnosti

se sídlem:

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO:

45306605

DIČ:

CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073

zastoupen:

a

**SAGASTA s.r.o.**, společníkem 3 Společnosti

se sídlem:

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO:

04598555

DIČ:

CZ04598555

zápis v obchodním rejstříku:

OR u MS v Praze, vložka C250116

zastoupen:

a

**SATRA, spol. s r.o.**, společníkem 4 Společnosti

se sídlem:

Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9

IČO:

18584209

DIČ:

CZ18584209

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014

zastoupen:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druh

## Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 18.10.2021 Smlouvu na dílčí veřejnou zakázku č. 02PT-006944 s názvem „**D1 – úsek 14 – Rekonstrukce mostu ev. č. D1-147 – DSP, IČ pro SP, VD-ZDS, AD**“, (dále jen „Smlouva“), dne 08.03.2022 Dodatek č. 1 a dne 23.08.2022 Dodatek č. 2, zadané na základě Rámcové dohody na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764, uzavřené dne 23.09.2020.
2. Důvodem tohoto Dodatku č. 3 je potřeba aktualizace VD-ZDS pro potřeby zahájení nového výběrového řízení na Zhotovitele stavby, jelikož původní výběrové řízení muselo být v roce 2022 Objednatel zastaveno. Z důvodu posunu výběrového řízení do roku 2023 je tedy nutno v VD- ZDS upravit části dokumentace týkající se: popisu zakázky, aktualizace soupisu prací a CÚ kontrolního rozpočtu na rok 2023, úpravy projektu DIO a aktualizace vyjádření DOSS, kterým končí platnost.
3. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna článku II. Cena za poskytování služeb a článku III. Doba a místo plnění.
4. Nový název zakázky je „**D1 – Oprava mostu ev.č. D1-147**“.

## Článek II. Cena za poskytování služeb

1. Na základě vzájemné dohody se mění cena díla sjednaná dle čl. II., odst. 1. Smlouvy takto:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2 983 000,00	626 430,00	3 609 430,00

(dále jen „Cena Služeb“).

2. Cena celkem za vícepráce činí 64.600,00 Kč bez DPH.
  - 2.1.1. Původní cena za část Autorský dozor, Technická pomoc činila 510.000,00 Kč bez DPH.
  - 2.1.2. Cena za vícepráce činí 64,600,00 Kč bez DPH.
  - 2.1.3. Nová cena za část Autorský dozor, Technická pomoc činí 574.600,00 Kč bez DPH

Podrobná specifikace ceny včetně víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

## Článek III. Doba a místo plnění

1. Souhlasným prohlášením obou smluvních stran se Článek III., odst. 1 Smlouvy mění takto:  
Původní znění:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept DSP	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Čistopis DSP	Do 2 týdnů po odsouhlasení konceptu Objednatelem
Výkon inženýrské činnosti – podání žádosti o SP	Do 2 měsíců od vydání čistopisu DSP
Koncept VD-ZDS	Do 3 týdnů od pokynu Objednatele
Čistopis VD-ZDS	Do 2 týdnů po odsouhlasení konceptu Objednatelem
Výkon technické pomoci, výkon AD	Do ukončení realizace stavby a vyřešení všech ZBV

Nové znění:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept DSP	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Čistopis DSP	Do 2 týdnů po odsouhlasení konceptu Objednatelem
Výkon inženýrské činnosti – podání žádosti o SP	Do 2 měsíců od vydání čistopisu DSP
Koncept VD-ZDS	<b>Do 2 týdnů od pokynu Objednatele k aktualizaci</b>
Čistopis VD-ZDS	Do 2 týdnů po odsouhlasení konceptu Objednatelem
Výkon technické pomoci, výkon AD	Do ukončení realizace stavby a vyřešení všech ZBV

#### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Strany obdrží elektronický originál.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Přílohu tohoto dodatku tvoří:
  1. Podrobná specifikace ceny včetně víceprací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal

Pontex, spol. s r.o.

Datum: 2023.12.07 10:34:22  
+01'00'

Autorský dozor, Technická pomoc

REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.D1-147

Zluteň - uchazeč ocení hodinovou sazbu

			DODATEK č. 3			SMLOUVA vč. DODATKŮ č. 3		
Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
<b>Cena AD + TP celkem bez DPH</b>						<b>574 600</b>		

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apc...

Celkem Kč bez DPH

510 000

64 600

574 600

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Digitálně podepsal

Datum: 07.12.2023 11:58:29 +01:00