

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. S 073/2023 ze dne 12.9.2023
„Řešení břehových zón jezírek v Ornamentální zahradě“**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní vztahy**Objednatel:****Botanická zahrada hl. m. Prahy**

zastoupená Bc. Bohumilem Černým, ředitelem organizace

se sídlem: Trojská 800/196, 171 00 Praha 7

IČO: 00064572

DIČ: CZ00064572

bankovní spojení: PPF banka a.s. Praha

číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní osoba: Vlastimil Rybka, [REDACTED] tel: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel:**Tomáš Beňo**

zastoupena: Tomáš Beňo

se sídlem: Drahenice 70, 262 85 Drahenice

IČO: 43803954

DIČ: CZ6705171374

zapsán: Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad
Příbram

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „dodavatel“

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku ke Smlouvě „Řešení břehových zón jezírek v Ornamentální zahradě“ je upřesnění stavebních prací, ke kterému dochází v průběhu realizace. Tyto více a méně práce jsou z důvodu objektivních skrytých záležitostí, které nebyly v době přípravy PD známy a vplynuly v průběhu realizace. Celá realizace úprav břehů je velmi jedinečná a atypická. Výčet jednotlivých víceprací je zpracován ve změnovém listu 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Tímto dodatkem č. 1 se mění článek IV, Cena díla a platební podmínky takto:

Na základě dohodnutých prací nad rámec rozpočtu (víceprací) a neprovedených prací (méněprací) se mění celková cena díla takto:

A. Cena díla dle původní SOD

Cena díla bez DPH 1 326 742,00 Kč

DPH 278 615,82 Kč

Cena díla vč. DPH 1 605 357,82 Kč

B. Cena víceprací a méněprací vyplývajících ze skutečného stavu plnění řešeného dodatku

Cena díla bez DPH 180 339,00 Kč
DPH 37 871,19 Kč
Cena díla vč. DPH 218 210,19 Kč

C. Celková cena akce

Cena díla bez DPH 1 507 081,00 Kč
DPH 316 487,19 Kč
Cena díla vč. DPH 1 823 568,19 Kč

Navýšení celkových cen prací je o 13,59 % oproti původní SOD.

Dále se mění také doba plnění, a to:

Předmět plnění podle této Smlouvy je Dodavatel povinen předat k rukám Bohumila Černého včetně předávacího protokolu, a to nejpozději do 15.12.2023.

III. Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 12.9.2023 se nemění.

Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze zúčastněných stran obdrží 1 vyhotovení.

V Praze dne 08.12.2023....

V Praze dne 08.12.2023.....

Objednatel

.....


Bc. Bohumil Černý
ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy

Dodavatel


Tomáš Beňo
majitel firmy

Tomáš Beňo
parkové úpravy, ochrana a tvorba krajiny
lesnická činnost
262 85 DRAHENICE 70
IČO 438 03 854

AKCE: Řešení břehových zón jezírek v Ornamentální zahradě	
Změnový list č. 1	Smlouva o dílo č. S/073/2023 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/073/2023 ze dne 4.9. 2023
Zhotovitel:	Tomáš Beňo Drahenice 70 262 85 Drahenice
Objednatel:	Botanická zahrada hl. m. Prahy Trojská 800/196, 171 00 Praha 7
Změnový list vystavil:	Tomáš Beňo
Datum: 16.11. 2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny:	
Popis a zdůvodnění změny:	
Změna č. 1 – Břehové zóny – zhotovení prameniště	
Zajištění manipulace, ukládání a stabilizace nadstandardních velikostí kamenů spolu s technologickým propojením vodního potrubního systému do vývrtu v kamenném bloku. Součástí je i úprava povrchu kamene pro vizuální efekt padající vody se zajištěním proti úniku vody mimo vyfoliované břehy jezírka č. 1a.	
Změna č. 2 – Břehové zóny – zhotovení nosných konstrukcí a dřevěného obložení stěn	
Dodávka železných a dřevěných komponentů pro zakrytí kolmých stěn v jezírku č. 3 v části pod terasou a kolem skimmerů. Ukotvení železných konstrukcí za horní hrany jezírka pod terasu a do terénu. Uchycení akátových fošen nerezovými vruty pro případnou snazší demontáž.	
Změna č. 3 – Břehové zóny – výběr a skládání kamenů do svahů a mělčin	
Zvýšení mocnosti vrstvy v příkrých svazích celé soustavy jezírek podél mlatové cesty z důvodů lepší stabilizace kamenů proti sesuvu.	
Změna č. 4 - Odpočet elektroinstalace	
Odpočet elektroinstalace realizované jiným dodavatelem	
Počet příloh: 1 - rozpočet Změna č. 1 (1 stránka)	
Počet výkresů: 0	
Cena méněprací Kč bez DPH:	Cena víceprací Kč bez DPH:
-23,102.00	203,441.00
Výsledná cena změny Kč bez DPH: 180,339.00 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,	
Podpis zmocněnce objednatele:	
Datum:	
Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:	
Datum:	
Vyjádření autorského dozoru:	
Souhlasím s výše uvedenými změnami.	
Datum:	