

Číslo smlouvy objednatele:23SMN396

Číslo smlouvy Zhotovitele:

ÚJV Řež, a. s.

se sídlem: Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec

IČ: 46356088

DIČ: CZ46356088

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833

zastoupená: Ing. Daniel Jiříčka, předseda představenstva,

Ing. Patrik Špátzal, MBA, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Mendoza Miranda Angela Norma

Mgr. Zuna Milan, Ph.D.

(dále pouze „**Objednatel**“)

a

Česká geologická služba

státní příspěvková organizace zřízená opatřením MŽP č. 16/17 č.j.: MZP/2017/110/395

se sídlem: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

IČ: 00025798

DIČ: CZ00025798

zastoupená: Mgr. Zdeňek Venera, Ph.D., ředitel

ve věcech smluvních oprávněn jednat: RNDr. Petr Mixa

ve věcech technických oprávněn jednat: RNDr. Zita Bukovská, Ph.D.

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 7530011/0710

(dále jen „**Zhotovitel**“, společně s Objednatelem, jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

DODATEK č .2

ke Smlouvě o dílo ze dne 14.6.2021

(dále pouze „**Dodatek**“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 14.6.2021 Smlouvu o dílo k projektu Pilotní korozní experiment v PVP Bukov, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.4.2023, jejímž koncovým zákazníkem je SÚRAO (dále jen „Smlouva“).

- 1.2 Dnešního dne uzavírají Objednatel a Zhotovitel tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), kterým upravuje znění Smlouvy takto:

II. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku jsou následující doplnění a změny Smlouvy:

- 2.1 V příloze č. 3 Smlouvy o Poskytování služeb, uzavřené mezi ÚJV Řež a. s. a SÚRAO (Příloha č. 1 Smlouvy) se v bodě „2. dílčí plnění – Charakterizace rozrážky, lokace a vyvrtání 11 vrtů, včetně zhodnocení podmínek“ ruší text v bodě M7 znějící „Zhodnotí podmínky ve vrtech. Podmínkou je, aby obsah kyslíku v jednotlivých vrtech odpovídal hodnotě max. 1 %, a to ve všech vrtech. Pokud tato skutečnost nenastane lze měření po určité době opakovat, nebudou-li podmínky zajištěny, bude experiment ukončen“ a nahrazuje se novým zněním: „Zhodnotí podmínky ve vrtech. Experimenty budou zahájeny i když obsah kyslíku v jednotlivých vrtech odpovídá hodnotě nad 1 %, a to ve všech vrtech“.
- 2.2 Mění se termíny 9.dílčí plnění ve smyslu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

III. Ostatní ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Zhotovitel.
- 3.3. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřen uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran (dle § 6.odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů).
- 3.4 Smluvní strany potvrzují, že se zněním tohoto Dodatku ke Smlouvě souhlasí a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Příloha: Harmonogram pro posun termínů

Za ÚJV Řež, a. s.

Za Českou geologickou službu

V Husinci– Řeži dne:

V Praze dne:

Ing. Daniel Jiříčka
předseda představenstva

Mgr. Zdeněk Venera
ředitel

Ing. Patrik Špátzal, MBA
člen představenstva

Příloha č.1 Harmonogram pro posun termínů

Etapa 9	Závěrečné vyhodnocení a závěrečná zpráva		
9_39	Závěrečná zpráva CZ+AJ	12.04.2035	11.07.2035