



Dodatek č. 2 k

Dohodě o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky určených na předfinancování a spolufinancování výdajů projektu

č. EHP-CZ06-OV-1-042-2014 „Revitalizace kláštera sv. Anežky České. Historický skvost uprostřed metropole“

uzavřené dne 5.5.2015

mezi

Česká republika – Ministerstvo kultury,
se sídlem Maltézské náměstí 1, Praha 1, PSČ 118 11,
IČ: 00023671,

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena [REDACTED]

(dále také jako „MK“ nebo „Ministerstvo kultury“)

a

Národní galerie v Praze,
se sídlem Staroměstské náměstí 606/12, 110 15, Praha 1
IČ: 00023281,

zastoupena [REDACTED]

(dále také jako „příjemce dotace“ nebo „konečný příjemce“)

Na základě čl. IV odst. 1 Dohody uzavírají písemný Dodatek č.2

1. Na základě žádosti Národní galerie v Praze č.j. NG/478/2016 ze dne 25.2.2016 o navýšení spolufinancování projektu EHP-CZ06-OV-1-042-2014, kterou Ministerstvo kultury schválilo dopisem ředitele odboru projektového řízení a informačních technologií č.j. MK-S 6026/2016 ze dne 10.5.2016 se mění celkový rozpočet projektu.
2. Celkový rozpočet projektu činí po změně **38 092 056 CZK** (slovy: Třicet osm milionů devadesát dva tisíc padesát šest korun českých) s tím, že Ministerstvo kultury je připraveno spolufinancovat výdaje z celkového rozpočtu projektu tvořící **8 521 056 CZK** (slovy: Osm milionů pět set dvacet jedna tisíc padesát šest korun českých).
3. Žádost konečného příjemce a schválení ze strany Ministerstva kultury je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 2.
4. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
5. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 26. 07. 2016

ČR - Ministerstvo kultury

[REDACTED SIGNATURE]

V Praze dne: 26. 07. 2016

Národní galerie v Praze:

[REDACTED SIGNATURE]

Ministerstvo kultury ČR

[REDACTED]
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

V Praze dne 25. 2. 2016
Č.j.: NG/478/2016

Žádost o vydání rozhodnutí o registraci na akci:

ÚDRŽBOVÉ PRÁCE NA EXTERIERECH OBJEKTŮ

Anežský klášter

Vážený pane řediteli,

prosíme o poskytnutí finančních prostředků pro uvedenou opravu, upřesněnou v přiloženém investičním záměru, a o vydání rozhodnutí o registraci akce. Věříme v pochopení a těšíme se na spolupráci.

S pozdravem

[REDACTED]
[REDACTED]
ředitelka Sekce ekonomicko-provozní

Vyřizuje:

[REDACTED]
Přílohy:
investiční záměr
situace areálu
restaurátorský záměr pro severní bránu
předběžný propočet opravy severní zdi
předběžný propočet opravy střechy jižního křídla ambitu
fotodokumentace současného stavu

INVESTIČNÍ ZÁMĚR
AKCE
ÚDRŽBOVÉ PRÁCE NA EXTERIERECH OBJEKTŮ
Anežský klášter

předkladatel:

Národní galerie v Praze

Staroměstské náměstí 12

110 15 Praha 1

IČ: 00023281

DIČ: CZ00023281

zpracoval:

V Praze, dne 19.2.2016

Staroměstské nám 12, 110 15 Praha 1 IČO: 00023281, bank. spojení: [REDACTED]

Výchozí stav:

Předmětem údržbových prací většího rozsahu budou exteriéry některých objektů v klášteře sv. Anežky České.

Jde o objekty, které se nalézají v částech areálu v současnosti pro veřejnost nepřístupných nebo vizuálně málo exponovaných:

- severní obvodová zeď areálu se vstupní branou,
- vnitřní zeď a přilehlé schodiště při historické vrátnici,
- střecha jižního křídla ambitu.

Během května / června 2016 budou ukončeny stavební práce "Revitalizace kláštera sv. Anežky České – exteriéry", probíhající jako součást grantu EHP-CZ06-OV-1-042-2014 „Revitalizace kláštera sv. Anežky České. Historický skvost uprostřed metropole“. Cílem grantu je rehabilitace parteru kláštera a zpřístupnění prostorů zahrad. A to nejen sadovnický upraveného kláštera menších bratří a klauzurní zahrady, ale také rajského dvora kláštera klarisek a vnitřní tzv. severní zahrady, kde bude umístěna část galerie soch - blíže viz příloha situace.

Severní obvodová zeď bezprostředně sousedí s nově vznikajícím nástupním prostorem do veřejně přístupných zahrad, konkrétně zahrady klauzurní. Jde o omítanou stěnu, délky více než 65 m, výšky až 9 m, jejíž součástí je tzv. severní brána - s kovanou mříží a kamenným portálem a několik okenních otvorů. Koruna zdi je kryta prejzovou krytinou, prošla přeložením v roce 2015, je tedy ve výborném stavu. Omítka zdi je však místy (především v dolní části u paty zdiva) degradována, nátěr oprýskán. Ve velmi špatném stavu je portál brány - viz. přiložený restaurátorský záměr.

V obdobném stavu je i vnitřní zeď délky cca 25 m, výška od 4 do 7 m, kterou bude třeba opravit z obou stran a i včetně překládky prejzové krytiny koruny zdiva. Na zeď navazuje krátké vyrovnávací schodiště, vyžadující repasi, včetně kovaných prvků zábradlí.

Střecha jižního křídla ambitu kláštera je kryta prejzovou krytinou. Jako jediná neprošla opravou v rámci akce opravy střech, realizované z programového financování MK ČR v letech 2011 až 2013. Bohužel v posledním roce na ní dochází k poruchám, které se projevily místním zatékáním (řešeno běžnou údržbou), ale hlavně k uvolněním prejzů, které pak při nepříznivých povětrnostních podmínkách ohrožují pohyb osob v rajském dvoře.

Návrh:

Záměrem Národní galerie v Praze je zpřístupnění zahrad a otevření nové expozice v interierech k historii a vývoji dvojklášterí - pravděpodobně v červnu nebo září roku 2016.

NG plánuje realizaci souvisejících stavebních úprav v interieru kláštera. Jde především o výměnu sádkartonového podhledu se zabudovaným sálavým vytápěním v prostoru vstupního vestibulu a o dílčí úpravy elektroinstalací. V této chvíli probíhá upřesnění rozsahu, řešení i nákladů. Předpokládaná cena je 650 tisíc Kč bez DPH. Tyto finanční prostředky vynaloží NG v Praze z vlastních zdrojů.

Rádi bychom však v době otevření areálu měli realizovány i opravy výše uvedených venkovních objektů tak, aby celkový dojem z nově otevřeného areálu byl pro veřejnost co nejpříznivější.

Připravili jsme následující hrubý odhad nákladů. Tyto ceny budou upřesněny až na základě souvisejících výběrových řízení na dodavatele stavebních a restaurátorských prací.

Hrubý odhad nákladů:

Oprava severní obvodové zdi - cena je stanovena dle předběžného rozpočtu stavebních prací a dle jednoduchého restaurátorského záměru

stavební práce zeď	437 000,- Kč
restaurátorské práce brána	195 000,- Kč
celkem bez DPH	632 000,- Kč
zaokrouhleno celkem s DPH	765 000,- Kč

Oprava vnitřní zdi a repase přilehlého schodiště - cena je stanovena poměrem dle opravy severní zdi, pro schodiště bude zpracována přesnější cena až na základě odborné prohlídky a určení postupu a rozsahu prací. Cena nové prejzové krytiny vychází z ceny obdobných oprav prováděných v areálu, tedy cca 1 400,- Kč / m²

celkem bez DPH	300 000,- Kč
zaokrouhleno celkem s DPH	363 000,- Kč

Oprava střechy jižního křídla ambitu - cena je podložena nabídkou dodavatele stavebních prací – opravy střechy kostela sv. Salvátora z roku 2013

celkem bez DPH	456 000,- Kč
zaokrouhleno celkem s DPH	552 000,- Kč

CELKEM BEZ DPH 1.388.000,- Kč

CELKEM PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY VČ. DPH 1.680.000,- Kč

(zaokrouhleno na celé tisíce)

Realizace záměru:

rok 2016

Vyřizuje:

[redacted]

[redacted]

Schválí:

[redacted]



Ministerstvo kultury

V Praze dne 10. května 2016
č. j.: MK-S 6026/2016

Vážený pane generální řediteli,

dne 15.4.2016 proběhla veřejnosprávní kontrola projektu „Revitalizace kláštera sv. Anežky České. Historický skvost uprostřed metropole“ (EHP-CZ06-OV-1-042-2014), který prostřednictvím oddělení fondů EHP/Norska předfinancujeme a spolufinancujeme (v souladu s Dohodou o poskytnutí finančních prostředků). Na základě místního šetření, které proběhlo v rámci veřejnosprávní kontroly za účasti zástupců Ministerstva financí a s ohledem na Vaši žádost ze dne 25.2.2016 (č.j.: NG/478/2016), adresovanou řediteli Odboru investic a veřejných zakázek, Vám sdělujeme následující skutečnosti:

- Severní obvodová zeď a vnitřní zeď s přílehlým schodištěm není v dobrém technickém a zejména vizuálním stavu.
- Výše uvedené stavební objekty bezprostředně navazují na prostory, které jsou nyní předmětem probíhající obnovy exteriérů kláštera hrazené převážně z fondů EHP.
- Po obnově zahrad a galerie plastik se předpokládá podstatné zvýšení návštěvnického provozu a zvýšení pohledové přístupnosti severní zdi kláštera a dalších stavebních prvků
- Požadovaná oprava střechy jižního křídla ambitu bezprostředně nenavazuje na realizovaný projekt, i když je z Vašeho odborného vyjádření oprava nutná.

Z výše uvedených důvodů se ztotožňuji s provedením opravy obou zmiňovaných zdí (včetně repase přílehlého schodiště) v souběhu s realizací projektu spolufinancovaného z fondu EHP. Navýšení rozpočtu projektu o opravu střechy jižního křídla ambitu neakceptuji. Předpokládám, že předmětné navýšení spolufinancování o 1,128 mil. Kč je konečné.

Současně Vám sděluji, že je nutné požádat Ministerstvo financí jako Zprostředkovatele Programu CZ06 o změnu projektu a o vydání nového „právního aktu“ (Dopis náměstka ministra financí). Na základě těchto dokumentů zpracujeme Dodatek k uzavřené „Dohodě o poskytnutí finančních prostředků“ a dále ve vzájemné součinnosti bude vydáno „Změnové rozhodnutí“ v systému EDS/SMVS.

S pozdravem

Vážený pan

Generální ředitel NG
Staroměstské nám. 606/12
110 15 Praha 1