

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na „Zhotovení projektu stavby“

Název zakázky: „Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Benešov nad Ploučnicí – Jedlová“

Číslo registru VZ: 65023068

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3488/2023; č. j. 36951/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ**

a

MR-Projekty, s.r.o.

se sídlem: **Oldřichovská 70/58, Děčín 405 02**

IČO: **19370270**, DIČ: **CZ19370270**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským** soudem v **Ústí nad Labem**,

oddíl **C**, vložka **50525**

bank. spojení: **xxx**

zastoupena: **Martinem Ryndou**

Korespondenční adresa: **Oldřichovská 70/58, Děčín 405 02**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **01/2023**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace s názvem "**Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Benešov nad Ploučnicí - Jedlová**", evid. č. 65023068 uzavřely dne 11. 09. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení projektu stavby.
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 7., odstavec 7.9 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou díla, která představuje Cenu za zpracování projektu ve výši dle přílohy č. 3 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena díla je:

Cena díla bez DPH: **2 450 000,- Kč**

slovy: dva miliony čtyři sta padesát tisíc korun českých

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a zároveň přílohu č. 8 Smlouvy.

- 2.2 **Článek 7., odstavec 7.17 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky OP/DSP+PDPS
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky pro projektové dokumentace OŘ Ústí n. L. c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Rozpis Ceny díla – <i>nové znění</i>
<u>Příloha č. 4:</u>	Harmonogram plnění
<u>Příloha č. 5:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 6:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam poddodavatelů - <i>nové znění</i>
<u>Příloha č. 8:</u>	Změnový list č. 1

- 2.3 Tímto dodatkem se dále schvaluje poddodavatel, který tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku a zároveň mění původní přílohu č. 7 Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní

stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).

- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

<u>Příloha č. 1:</u>	Změnový list č. 1 vč. příloh (Příloha č. 8 Smlouvy)
<u>Příloha č. 2:</u>	Rozpis Ceny díla (Příloha č. 3 Smlouvy)
<u>Příloha č. 3:</u>	Seznam poddodavatelů (Příloha č. 7 Smlouvy)

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsáno dne 11.12.2023

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

elektronicky podepsáno dne 05.12.2023

.....

Zhotovitel

Martin Rynda

jednatel společnosti
MR-Projekty, s.r.o.

Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy)

Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku
(dodávky, služby)

Č. j.: 36334/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky	Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Benešov n. Pl. - Jedlová (PD)
Evidenční číslo veřejné zakázky	65023068
Číslo původní Smlouvy	E650-S-3488/2023
Pořadové číslo změnového listu	1
Čeho se změna dotýká	01 – ÚOŽI – Projektové práce

Popis změny vč. Odůvodnění

Vícepráce – navýšení projektových prací. Na vstupním jednání došlo k domluvě s investorem o provedení stavebních úprav dopravní kanceláře v ŽST Česká Kamenice.

Cena díla dle SOD (bez DPH)	2 350 000,- Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	2 450 000,- Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
VÍCEPRÁCE	100 000,-		4,26
MÉNĚPRÁCE			
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)			
SOUČET HODNOT de minimis (222/4)			4,26

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)		
Hodnota změn tohoto ZL		4,26
CELKEM		4,26

Navržený způsob zatřídění změn: §222/4 de minimis

1) Zhotovitel: zástupce zhotovitele, název subjektu

Jméno: xxx

Datum: 30.11.2023

Podpis xxx, v.r.

2) Stanovisko zástupce Objednatele

ve věcech realizace:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Datum: 30.11.2023

Podpis xxx, v.r.

3) Stanovisko přednosty odborné správy

nebo vedoucího odborného útvaru:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Datum: 30.11.2023

Podpis xxx, v.r.

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Datum: 30.11.2023

Podpis xxx, v.r.

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Datum: 30.11.2023

Podpis xxx, v.r.

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 30.11.2023

Podpis xxx, v.r.

Seznam příloh:

- 1) *Zápis z místního šetření Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Benešov nad Ploučnicí – Jedlová*
- 2) *Nabídka na dopracování dokumentace stavebních úprav v dopravní kanceláři ŽST Česká Kamenice*

Příloha č. 2 (Příloha č. 3 Smlouvy)

Rozpis ceny díla

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07_2023
Stavba: Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Benešov nad Ploučnicí - Jedlová

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
MR-Projekty, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.08.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 19370270
DIČ: 19370270

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 450 000,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 450 000,00	Výše daně 514 500,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 964 500,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

07_2023

Stavba:

Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Benešov nad Ploučnicí - Jedlová

Místo:

Datum:

22.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MR-Projekty, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 450 000,00	2 964 500,00
01	ÚOŽI - Projektové práce	2 420 000,00	2 928 200,00
02	ÚRS - Autorský dozor	30 000,00	36 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Benešov nad Ploučnicí - Jedlová

Objekt:

01 - ÚOŽI - Projektové práce

Místo:

Datum: 7. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
2	K	023101031	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (výjma dále jmenované práce) přes 5 do 20 mil. Kč	%			0,00	Sborník ÚOŽI 01 2021

P		Poznámka k položce: DSP+ PDPS						
1	K	023101041	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (výjma dále jmenované práce) přes 20 mil. Kč	%			0,00	Sborník ÚOŽI 01 2022
P		Poznámka k položce: RDS						

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Benešov nad Ploučnicí - Jedlová

Objekt:

02 - ÚRS - Autorský dozor

Místo:

Datum:

7. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								0,00
D VRN4 Inženýrská činnost								0,00
1	K	041103000	Autorský dozor projektanta	hod	30,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
P Poznámka k položce: V ceně jsou zahrnuty náklady na dopravu.								

Příloha č. 3 (Příloha č. 7 Smlouvy)

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CENY za zpracování projektu
PROGI, spol. s.r.o. Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem	Zpracování části projektové dokumentace stavebních úprav dopravní kanceláře v ŽST Česká kamenice. Autorizace dokumentace.	5 %

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4214470

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 02ae8cf8-b3ae-429e-8bd2-0768451d03ee

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.12.2023 07:31:03



0298a195-a2da-4b92-af0c-7db62e12d93b