

D O D A T E K Č . 2 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Most ev. č. 128-018 Lodhěřov

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 7/VZ/2023

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010 e-mail: sekretariat@susjk.cz
IČO: 709 71 641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	████████████████████	tel.: ██████████
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	████████████████████	tel.: ██████████
Koordinátor BOZP:	████████████████████	tel.: ██████████

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **MS STAVMONT s.r.o.**
Sídlo: **U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec**
Zastoupený: **Bc. Martinem Schytil, DiS., jednatelem**
tel.: ██████████
e-mail: ms.stavmont@seznam.cz
ID datové schránky: jimkstx
IČO: 28160240 DIČ: CZ28160240
Bankovní spojení: Česká spořitelna, Jindřichův Hradec č. účtu: 3065146389/0800

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21157, datum zápisu 3. 10. 2012.

Zástupce ve věcech smluvních:	Bc. Martin Schytil, DiS.	tel.: ██████████
Zástupce ve věcech technických:	████████████████████	tel.: ██████████
Odpovědný stavbyvedoucí:	████████████████████	tel.: ██████████, (č. autorizace 34226)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.



2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 7/VZ/2023 uzavřené dne 29. 3. 2023 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 10. 11. 2023 (dále také jen „smlouva“) podle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě informací z žádosti zhotovitele ze dne 4. 12. 2023 se z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro dokončovací práce přerušuje plnění smlouvy a konečný **termín kompletního dokončení díla** uvedený v článku 3, odst. 3.1. a 3.6. smlouvy se mění v souladu s odst. 3.3. a 3.4. smlouvy takto:

3.1. Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 30 kal. dnů od vyzvání objednatelem, nejdéle do 30. 4. 2024** (viz bod SoD 3.6.)

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno **nejdéle do 30. 4. 2024**. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 2 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění předchozího dodatku č. 1, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Žádost zhotovitele ze dne 4. 12. 2023

Za objednatele:
České Budějovice, dne: - 7. 12. 2023

Za zhotovitele: - 7. 12. 2023
Jindřichův Hradec, dne:



Ing. Andrea Jankovčová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Bc. Martin Šchytil, DiS.
jednatel společnosti
MS STAVMONT s.r.o.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury



Generální dodavatel
staveb

MS STAVMONT s.r.o.
U Nemocnice 220
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 28160240

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

**Věc: ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO DOKONČENÍ STAVBY „Most ev. č. 128-018
Lodhěřov“**

Vážení,

v návaznosti na předchozí neoficiální komunikaci tímto žádáme písemnou formou o prodloužení lhůty pro celkové dokončení stavby (vady nedodělky), zakázka: „Most ev. č. 128-018 Lodhěřov“, dle smlouvy o dílo č. 7/VZ/2023 ze dne 29.3. 2023

Žádáme tímto o prodloužení termínu zhotovení z důvodů popsanych níže a posouzení dokončení provedení stavby jako celku na nutné postupy prací a jejich provedení v návaznosti na nevhodné povětrnostní vlivy a nepříznivému počasí v zimním období.

Protokolární předání staveniště proběhlo 17.7. 2023, v souladu s platnou SoD je předání dokončení stavby do 120 dnů od předání a převzetí staveniště, kompletní předání celé stavby včetně dokladů do 150 dnů tzn. předání díla do předčasného užívání stavby do 14.11. 2023 (bylo zhotovitelem splněno), kompletní předání díla včetně dokladové části do 13.12. 2023 podle platného HMG prací.

Zhotovitel tímto žádá o prodloužení termínu zhotovení stavby dokončení (vady a nedodělky) do 30.4. 2024, kompletní předání a převzetí stavby včetně dokladové části do 30.4. 2024.

Z následujících relevantních důvodů:

- A) Nevhodné povětrnostní a teplotní podmínky v průběhu měsíce listopadu 2023.


**Generální dodavatel
staveb**

- **B) V současné době nelze provádět dokončovací práce s ohledem na denní nízké teploty pod bodem mrazu a nutnosti dodržení podmínek dle TKP v souladu s platnou SoD č. 7/VZ/2023.**

Mnohokrát děkujeme za vyřízení a odezvu.

S úctou

V Jindřichově Hradci dne: 4.12. 2023



Výkonný ředitel