

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: v OR vedený u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl A, vložka 18290
Zastoupený: Radek Polák, společník
Sídlo: Engeho 14, Josefov, 55102 Jaroměř
Doručovací adresa: Engeho 14, Josefov, 55102 Jaroměř
IČ: 07270577
DIČ: CZ07270577
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Jaroměř
Číslo účtu: 288751654/0300
Kontaktní osoba: Radek Polák a Gabriela Poláková, společníci
tel.: +420 491815747
email: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba:

[REDACTED]
(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 20.9.2023 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu chodníku v ulici Průmyslová v Hradci Králové (dále jen jako „dílo“) na základě zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu č. 123079 s názvem „OPRAVA CHODNÍKU V UL. PRŮMYSLOVÁ, HRADEC KRÁLOVÉ“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se smlouvou o dílo zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.
2. Cena díla byla smluvními stranami v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo sjednána na částku **1.790.334,01 Kč bez DPH.**
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. Konkrétně bylo zjištěno, že nebudou realizovány dále uvedené práce (tzv. méněpráce):

Vjezd do průjezdu domu čp. 1128 s živičným krytem byl zachován. Krycí poklopy kanalizací byly dodány správcem kanalizace. Nebyla provedena výměna poklopů vodovodních. V místě vzrostlého stromu nebyla provedena palisáda a chodník ponechán v původním provedení. SDZ včetně sloupů ani VDZ nebylo provedeno.
5. Změny mají vliv na celkovou cenu díla tak, že tato bude ponížena na částku 1 714 782,43 Kč bez DPH.
6. V rozsahu těchto změn je třeba upravit cenu díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo.

III.
PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na ponížení ceny díla, tj. na změně čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo tak, že cena díla je **bez DPH 1 714 782,43 Kč.**
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.


V Jaroměři dne 07.12.2023

V Hradci Králové dne 11. 12. 2023


ZA ZHOTOVITELE:



Radek Polák
společník
R a R POLÁK stavební a zemní práce v. o. s.




Gabriela Poláková
společnice
R a R POLÁK stavební a zemní práce v. o. s.




ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1 smlouva o dílo SOD ze dne 20.09.2023			
Název stavby:		Oprava chodníku v ulici Průmyslová, Hradec Králové	
Investor:		TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Na Brně 362, Hradec Králové 6, PSČ 500 06 IČ: 64809447, DIČ: CZ64809447	
Zhotovitel:		R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s. Jaroměř, Josefov, Engeho 14, PSČ 551 02 IČ: 07270577, DIČ: CZ07270577	
Důvod a popis změny			
Nerealizované položky rozpočtu, a to buď celé nebo jen částečně.			
Přílohy změnového listu:		Rozpočet víceprací / méněprací	
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	1 790 334,01 Kč	s DPH	2 166 304,15 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	- Kč	s DPH	0,00 Kč
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- 75 551,58 Kč		
Přípočet (bez DPH)	- Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	- 75 551,58 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	1 714 782,43 Kč	s DPH	2 074 886,74
Smluvní termín dokončení díla:		nejpozději do 60 dní od protokolárního předání staveniště	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:		nejpozději do 60 dní od protokolárního předání staveniště	
Stanovisko technického dozoru stavby:		Stanovisko zhotovitele stavby:	
Schvalují:	dne:	Schvalují: 	dne: 07.12.2023
[Redacted]		[Redacted]	
Stanovisko projektanta stavby:		Stanovisko investora:	
Schvalují:	dne:	Schvalují:	dne:
[Redacted]		[Redacted]	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníku v ulici Průmyslová, Hradec Králové
Objekt:

Soupis:
Měněpráce

KSO: ulice Průmyslová, Hradec Králové na p. č. 167/177 v k.ú. Hradec Králové CC-CZ: 29.11.2023
Místo: Datum:

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447

Zhotovitel: R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s. IČ: 07270577
DIČ: CZ07270577

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -75 551,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-75 551,58	21,00%	-15 865,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -91 417,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 7.12.2023 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníku v ulici Průmyslová, Hradec Králové
Objekt:

Soupis:
Měněpráce

Místo: ulice Průmyslová, Hradec Králové na p. č. 167/177 v k.ú. Hradec Králové Datum: 29.11.2023

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant:
Zhotovitel: R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-75 551,58
HSV - Práce a dodávky HSV	-75 551,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Průmyslová, Hradec Králové

Objekt:

Soupis:

Méněpráce

Místo:

ulice Průmyslová, Hradec Králové na p. č. 167/177 v k.ú. Hradec Králové Datum:

29.11.2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Zhotovitel:

R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-75 551,58

-75 551,58

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
5b	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	-20,000		
vv		"vjezd mezi čp. 1128/5 a 931/9"-20			-20,000		
32b	K	899132111	Výměna poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	-2,000		
33b	K	899132212	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	-10,000		
vv		"zvýšení"-9			-9,000		
vv		"sniženi"-1			-1,000		
vv		Součet			-10,000		
34b	M	55241104	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu	kus	-1,000		
35b	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m ² objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	-9,000		
vv		-((1+1)+(1+2)+(1+1)+(1+1))			-9,000		
36b	M	40412030	sloupek ocelový pozinkovaný 70mm	kus	-4,000		
37b	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	-4,000		
38b	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	-11,000		
vv		-(2+3+2+4)			-11,000		
39b	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	-4,000		
40b	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust 425mm vč. madla	kus	-2,000		
41b	K	915111116	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní	m	-37,300		
vv		-(13,8+2*3+17,5)			-37,300		
42b	K	915131116	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté retroreflexní	m ²	-1,300		
vv		"nápis BUS"-1,3			-1,300		
43b	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	-37,300		
44b	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m ²	-1,300		
59b	K	907	lapač střešených splavenin DN125 včetně osazení a napojení	sada	-6,000		
67b	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-10,626		