

305/2/2023**Změnový list č. 1 ze dne 8. 12. 2023**

Název stavby:	Stavební úpravy objektu Albrechtická č.p. 414 v Mostě - část 3 - nábytek	
Číslo smluvního vztahu:	181/2/2023	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	KECIP s.r.o. (IČO: 25426842)	
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	Průmyslová 16, 431 51 Klášterec nad Ohří	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.9/12.3 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín dokončení.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
Kryty topení dle zadávací dokumentace v celkové délce 103 m. Dokončení dodávek do 4 týdnů od zahájení prací v místě plnění. Termín realizace byl plánován v posledních čtyřech týdnech realizace části 1 - stavební část (předpoklad květen 2024).		
<u>Nové řešení:</u>		
Kryty topení po zaměření před realizací v celkové délce 81,3 m. Realizace dodávek proběhne ve 2 etapách. Součástí I. etapy je dodání a montáž krytů topení. Součástí II. etapy je dodání a montáž nábytku. Dokončení dodávek v I. etapě do 1 týdne od zahájení prací v místě plnění (předpoklad leden 2024). Dokončení dodávek v II. etapě do 3 týdnů od zahájení prací v místě plnění (předpoklad květen 2024).		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
Při zaměření krytů topení před realizací došlo k úpravě celkové délky (ponížení o 21,7 m). Rozdělení realizace na dvě etapy z důvodu lepší koordinace s ostatními částmi veřejné zakázky (stavba a výtahy).		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 4 zákona. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne	

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	3 559 632,45 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla s DPH:	-79 587,75 Kč
Nová cena díla s DPH:	3 480 044,70 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	do 4 týdnů od zahájení prací v místě plnění (předpoklad květen 2024)
Nový termín dokončení díla:	Dokončení dodávek v I. etapě do 1 týdne od zahájení prací v místě plnění (předpoklad leden 2024). Dokončení dodávek v II. etapě do 3 týdnů od zahájení prací v místě plnění (předpoklad květen 2024).

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Oldřich Pícek, KECIP s.r.o.

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Příloha:

1) výpočet

