

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č.: 57/B/23

Smluvní strany

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33
sídlo : Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00
zastoupená : Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace
IČ : 00377015
DIČ : CZ00377015
bankovní spojení :
č. účtu :

osoby oprávněné k jednání po stránce:
smluvní : Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace
realizační :, provozní náměstek
....., stavební technik
....., provozní technik

(dále jen „**objednatel**“/“**ZOO a BZ**“)

a

Inkasta s.r.o.
zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 11477
sídlo : Hrádecká 1212/9, Plzeň, 312 00
zastoupená : Ing. Luděk Formánkem, jednatelem společnosti
IČ : 25235745
DIČ : CZ25235745
bankovní spojení :
č. účtu :

osoby oprávněné k jednání po stránce:
smluvní : Ing. Luděk Formánek, Vít Wohlrab, jednatele společnosti
realizační :
stavbyvedoucí : jednatel
mistr na stavbě :

(dále jen „**zhotovitel**“/“**dodavatel**“)

(v dodatku společně dále jen jako „**smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

„Výstavba stezek pro pěší v areálu Zoo a BZ města Plzně, p.o.“

I.
Předmět dodatku, preambule

1. Na základě objednatelem vyhrazené změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, ustanovení bodů 5 a 6 čl. III. Smlouvy o dílo ze dne 26.9.2023 a v souladu s § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla jejím navýšením o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku; tyto práce jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
 - a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
 - b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
 - c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
2. Změna se týká dvou nových úseků:
 - a) úsek 5: Altán zlaté rybky – voliéra práci BZ,
 - b) úsek 6: Šelminec
3. Současně se smluvní strany dohodly na změně bodu 1. Čl. V. Doba provedení díla.

II.
Přijaté změny

1. Změna čl. III. Cena díla:

Celková cena díla se navyšuje o částku 655.883,- Kč bez DPH (navýšení o cca 47,66 %)
Nová celková cena díla činí: 2.032.042,- Kč bez DPH
2. Změna čl. V. Doba provedení díla:

Na předmět dodatku (nové dva úseky) se sjednává tato doba realizace:
Zahájení realizace: ke dni podpisu dodatku č. 1
Dokončení realizace: do 31.12.2023

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o dílo včetně tohoto i případných budoucích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejich uveřejněním.

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 26.9.2023, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Příloha: oceněný výkaz výměr

V Plzni dne: 8.12.2023

V Plzni dne: 8.12.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Jiří Trávníček
ředitel příspěvkové organizace
Zoologická a botanická zahrada
města Plzně, příspěvková organizace

.....
Vít Wohrab
jednatel společnosti
Inkasta s.r.o.