

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 4. 10. 2021 ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany.

ČLÁNEK 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě
Sídlo:	Na Rybníčku 626/1 , 746 01 Opava
Zastoupená:	doc. Mgr. Tomášem Gongolem, Ph.D., rektorem
ve věcech smluvních:	Ing. Ivanou Růžičkovou, MPA, kvestorkou
ve věcech technických:	Ing. Mgr. Josefem Svobodou, tajemníkem FPF SU
	Ing. Jiřím Štefkem, vedoucím investičního oddělení
IČ / DIČ:	47813059 / CZ47813059
telefon:	553 68 4111
e-mail:	██
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., Opava
č. účtu	████████████████

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

1.2 Zhotovitel:	Ing. Jiří Hendrych
Sídlo:	Mánesova 78/23, 746 01 Opava
Adresa kanceláře:	Bílovecká 1162/167, 747 06, Opava - Kylešovice
IČ / DIČ:	11544058 / CZ6006100650
telefon:	████████████████
e-mail:	██
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Opava
č. účtu:	████████████████

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

ČLÁNEK 2 – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 10. 2021 smlouvu o dílo evidenční číslo objednatele SML/0999/0039/21 (dále jen „smlouva“) na vypracování projektové dokumentace stavby s názvem „Projektová dokumentace modernizace kotelen v budovách SU v Opavě“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
- 2.2. Součástí Díla je rovněž inženýrská činnost spočívající v zajištění autorského dozoru ze strany Zhotovitele po celou dobu provádění stavby včetně poskytnutí technické pomoci Zhotovitele spočívající v provedení nespecifikovaných projekčních prací při řešení nepředvídatelných změn projektu v průběhu provádění stavby.
- 2.3. V průběhu provádění stavby nevznikla potřeba výkonu inženýrské činnosti podle předchozího odstavce tohoto dodatku č. 1 smlouvy, smluvní strany se proto dohodly, že inženýrská činnost dle původní smlouvy provedena nebude a celková cena díla bude snížena.

ČLÁNEK 3 – PŘEDMĚT DODATKU, ZMĚNA SMLOUVY

V článku 2 – Předmět díla se v celém rozsahu ruší odstavec 2.6.

V článku 3 – Cena díla se text odst. 3.1 v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- „3.1 Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena nejvýše přípustná.

Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, dojde-li před podpisem smlouvy o dílo nebo v průběhu realizace Díla k zákonným změnám sazeb DPH.

Sjednaná cena Díla činí celkem:

Původní celková cena dle smlouvy bez DPH:	320.000,00 Kč
Nová celková cena dle smlouvy ve znění tohoto dodatku bez DPH:	203.340,00 Kč
výše DPH 21%:	42.701,40 Kč
Celková cena dle smlouvy ve znění tohoto dodatku vč. DPH:	246.041,40 Kč“

ČLÁNEK 4 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4.2 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Slezská univerzita v Opavě.

- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Z nich Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis.
- 4.4 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Opavě dne - 6 -12- 2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



