

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ke smlouvĚ o dílo **Rekonstrukce veřejného osvětlení a datové infrastruktury I. etapa** (č. smlouvy objednatele: S27/23) uzavřené dne 30. 1. 2023

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: S27/23-1

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155/3

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města: Martinem Hurajčíkem

IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Řezník, telefon:

1.2 Zhotovitel:

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

IČO: 25751018, DIČ: CZ25751018

Bankovní spoj.: ČSOB, a.s., č.ú.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel

Ing. Petr Formánek, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Pavel Donev, tel.:

2 Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 30. 1. 2023 smlouvu na provedení stavby „Rekonstrukce veřejného osvětlení a datové infrastruktury I. etapa“, číslo smlouvy Objednatele S27/23, číslo smlouvy Zhotovitele 3223690015 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dle ustanovení §222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 3.4 a 3.5 Smlouvy o dílo dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

2.2 Tímto dodatkem se mění rozsah plnění díla, a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, které nebylo možné předvídat a rozsah dodávky je upraven na základě těchto nově zjištěných skutečností. Jedná se o doplnění některých potřebných stavebních prací a dále vypuštění některých nadbytečných. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočty změnových listů ZL1, ZL2, ZL3, ZL4, ZL5, ZL6, ZL7. Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto dodatku.

Článek 3. odst. 3.1. Smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

3 Cena díla

3.1 Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo ze dne 30. 1. 2023:

Cena celkem bez DPH	29.999.000,00 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	6.299.790,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	36.298.790,00 Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

Cena díla se navyšuje takto (viz Přípočtové změnové listy):

<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH</i>	<i>6.344.068,23 Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>1.332.254,33 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	<i>7.676.322,56 Kč</i>

Cena díla se snižuje takto (viz Odpočtové změnové listy):

<i>Cena neprovedených stavebních prací celkem bez DPH</i>	<i>-4.112.554,46 Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>- 863.636,44 Kč</i>
<i>Cena neprovedených stavebních prací celkem včetně DPH</i>	<i>- 4.976.190,89 Kč</i>

Nová celková cena za provádění díla je:

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>32.230.513,78 Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>6.768.407,89 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>38.998.921,67 Kč</i>

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

3.2 Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.

3.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a této povinnosti podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.

3.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva. Součástí tohoto dodatku je níže uvedená příloha:

3.6 Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočty změnových listů:

- ZL 1 Doplnění chybějících položek
- ZL 2 Záměna položek
- ZL 3 Doplnění nedostatečných výměr
- ZL 4 Změna materiálu
- ZL 5 Odpočet materiálu
- ZL 6 Odpočet práce
- ZL 7 Odpočty neprovedených prací třetího subjektu

3.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým

obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně

Praha

Za Objednatele

Za Zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík
starosta

.....
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Ing. Vítězslav Chmelík
jednatel

.....
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Ing. Petr Formánek
jednatel