



DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 20.11.2019
EV. Č. OBJEDNATELE S657/19
dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Okružní křižovatka Plzeňská – Polní – Ke Kasárnům,
Mariánské Lázně - PD

Číslo smlouvy objednatele: S657/19-4

Číslo smlouvy zhotovitele:

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČO: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Řezník, vedoucí odboru IaD

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

1.2 Zhotovitel:

ADVISIA s.r.o.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 24668613 DIČ : CZ24668613

Bankovní spoj. : [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Robert Weisz, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

2 Předmět dodatku

2.1 Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 20.11.2019 smlouvu o dílo s tím, že předmětem díla je závazek zhotovitele zhotovit, dokončit a předat objednateli komplexní projektovou dokumentaci pro stavbu „Okružní křižovatka Plzeňská – Polní – Ke Kasárnům, Mariánské Lázně“. Smluvní strany dále uzavřely dne 27. 09. 2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, na základě, kterého došlo ke změně termínů plnění díla, dne 01.11.2022 Dodatek č. 2., kterým byl rozšířen předmět plnění o projektovou dokumentaci na přeložku vodovodu a kanalizace a dne 16.3.2023 Dodatek č. 3, kterým byl rozšířen předmět plnění o projektovou dokumentaci na přeložku plynovodu.

Tímto dodatkem č. 4 se mění termín a rozsah plnění s cenou díla, a to z důvodu, že se při plnění předmětu této smlouvy o dílo vyskytly skutečnosti, které nebylo možno předvídat (v průběhu realizace se ukázalo jako vhodné sjednotit zastávku ze směru od centra pro městskou hromadnou dopravu i pro krajskou autobusovou dopravu a zastávku u prodejny PLANE0 Elektro zrušit) a tak došlo k rozšíření rozsahu prací, které budou provedeny po dohodě zhotovitele s objednatelem a to tak, že se mění a nahrazují následující části smlouvy v souladu s článkem 13., bodem 13.1. předmětné smlouvy takto:



Odstavec 2.2. článku 2 smlouvy se mění a nově zní takto:

2.2 Dílo se sestává z těchto základních částí:

2.2.1 získání vstupních podkladů

2.2.1.1 geodetické zaměření

2.2.1.2 další nezbytné průzkumy související s plněním zakázky (např. rešerše dostupných podkladů pro geotechnický průzkum)

2.2.2 projektová dokumentace pro stavební povolení

2.2.2.1 vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení v rozsahu dle příslušných vyhlášek a v souladu se stanovisky příslušných orgánů státní správy a správců inženýrských sítí,

2.2.2.2 inženýrská činnost – získání potřebných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a od správců inženýrských sítí, projednání projektové dokumentace se správcem inženýrských sítí a s příslušnými orgány státní správy potřebných pro získání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

2.2.3 Projektová dokumentace pro provedení stavby

2.2.3.1 vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle příslušných vyhlášek a v souladu se stanovisky příslušných orgánů státní správy a správců inženýrských sítí,

2.2.3.2 vypracování soupisu prací zahrnující výkaz výměr a oceněný výkaz výměr v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.

2.2.4 Výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu

2.2.5 Změnový list č. 1 – projektová dokumentace pro přeložku vodovodu

2.2.6 Změnový list č. 2 – projektová dokumentace pro přeložku kanalizace

2.2.7 Změnový list č. 3 – projektová dokumentace pro přeložku plynovodu

2.2.8 Změnový list č. 4 – projektová dokumentace změna stavby před dokončením – zrušení stávající autobusové zastávky

Článek 3 smlouvy se v návaznosti na výše uvedené mění a doplňuje a dotčené části nově zní takto:

3 *Cena Díla*

3.1 *Cena Díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:*

Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 20.11.2019 ve znění dodatku č. 3 ze dne 16.03.2023 byla sjednána takto:

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>378.000,00 Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>výše DPH</i>	<i>79 380,00 Kč</i>
<i>cena celkem včetně DPH</i>	<i>457 380,00 Kč</i>

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

Cena díla se vzhledem ke skutečnostem popsaných v čl. 2. dodatku ke smlouvě mění takto:

<i>Cena dodatečných projekčních prací celkem bez DPH</i>	<i>69 000,00 Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21 %</i>



Výše DPH 14 490,00 Kč
Cena dodatečných projekčních prací celkem včetně DPH 83 490,00 Kč

Nová celková cena za provádění díla se oproti původně sjednané ceně v důsledku nových skutečností sjednává takto:

Cena celkem bez DPH 447 000,00 Kč
Sazba DPH 21 %
Výše DPH 93 870,00 Kč
Cena celkem včetně DPH 540 870,00 Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu Díla.

3.2 Cena se skládá z cen jednotlivých fází. Dílčí ceny bez DPH za jednotlivé části jsou tyto:

práce podle bodu 2.2.1.1	30.000,00 Kč
práce podle bodu 2.2.1.2	25.000,00 Kč
práce podle bodu 2.2.2.1	150.000,00 Kč
práce podle bodu 2.2.2.2	20.000,00 Kč
práce podle bodu 2.2.3.1	20.000,00 Kč
práce podle bodu 2.2.3.2	10.000,00 Kč
práce podle bodu 2.2.4	20.000,00 Kč
práce podle bodu 2.2.5	39.000,00 Kč
práce podle bodu 2.2.6	19.000,00 Kč
práce podle bodu 2.2.7	45.000,00 Kč
práce podle bodu 2.2.8	69.000,00 Kč

Za článek 4 smlouvy se v návaznosti na výše uvedené vkládá nový článek 4b v tomto znění:

4b Změna stavby před dokončením – zrušení stávající autobusové zastávky

4 b.1 Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením – zrušením stávající autobusové zastávky bude předána objednateli do 28 kalendářních dnů od uzavření dodatku č. 4.

4b.2 Následně bude projektová dokumentace změna stavby před dokončením – zrušení autobusové zastávky projednána za účelem získání potřebných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a od správců inženýrských sítí, projednání projektové dokumentace se správcem inženýrských sítí (pokud to bude třeba), Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství, a s příslušnými orgány státní správy potřebných pro získání souhlasu Stavebního úřadu se změnou stavby před dokončením.

V ostatním se smlouva nemění.

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č.2 je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí bez prodlení po jeho uzavření zhotovitel, nejpozději však do 10 pracovních dnů.

3.2 Ostatní ujednání základní smlouvy ve znění dodatku č. 1a 2 zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.

3.3 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel dva výtisky. Součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:



Změnový list č.4 – nabídka PD změna stavby před dokončením – zrušení stávající autobusové zastávky

3.4 Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Mariánských Lázních dne.....

V Praze dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru investic

.....
ADVISIA s. r.o.
Ing. Robert Weisz
jednatel