



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 28.07.2023 EV. Č. OBJEDNAVATELE S302/23

Chodník, Tepelská ul., Mariánské Lázně

Číslo smlouvy Objednatele: S302/23-1

Číslo smlouvy Zhotovitele:

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155/3

353 01 Mariánské Lázně

Zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spojení: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

008 383, e-mail: jarmil.svoboda@muml.cz .

Dále jen Objednatel

1.2 Zhotovitel:

SILBA s.r.o.

Částkova 1977/73, 326 00 Plzeň

IČO: 26397242 DIČ: CZ26397242

Bankovní spojení: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Aulík

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Dále jen Zhotovitel

2 Předmět a účel dodatku

Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 28. 07. 2023 smlouvu o dílo s tím, že předmětem díla je závazek zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli stavbu „Chodník, Tepelská ul., Mariánské Lázně“.

Tímto dodatkem se mění rozsah plnění a tím i cena díla, a to z důvodu, že se při plnění předmětu této smlouvy o dílo vyskytly skutečnosti, které nebylo možno předvídat (bylo třeba ochránit kořenový systém stromů v okolí, přizpůsobit se nově osazenému stožáru veřejného osvětlení, osadit část odvodňovacího žlabu, upravit obrubník směrem k prodejně Penny Market). S tím je spojená změna v rozsahu plnění díla dle změnových listů č. 1 a 2.

Smluvní strany konstatují, že v důsledku výše uvedeného došlo po jejich dohodě k rozšíření i snížení rozsahu prací dle přiložených soupisů. V návaznosti na to se smluvní strany dohodly na souvisejících úpravách smlouvy o dílo, a to tak, že se mění a nahrazují následující části smlouvy v souladu s článkem 17., bodem 17.1. takto:



3 Úpravy smlouvy dotčené dodatkem

Článek 2. odst. 2.2 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

2.2 Rozsah plnění závazku je určen:

- a) Zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Chodník, Tepelská ul., Mariánské Lázně“.
- b) Projektová dokumentace " Chodník v ul. Tepelská, p.č. 1143/1, 327/51 a 327/46, k.ú. Úšovice " od Petr Hradil, z VI/2022.
- c) **Změnovým listem č. 1**
- d) **Změnovým listem č. 2**

Článek 3. odst. 3.1 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 28.07.2023

<i>cena celkem bez DPH</i>	258 207,67 Kč
<i>sazba DPH</i>	21 %
<i>výše DPH</i>	54 223,61 Kč
<i>cena celkem včetně DPH</i>	312 431,28 Kč

Cena díla se vzhledem ke skutečnostem popsaných v čl. 2. dodatku ke smlouvě mění takto:

<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH</i>	23 442,79 Kč
<i>sazba DPH</i>	21 %
<i>výše DPH</i>	4 922,99 Kč
<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	28 365,78 Kč

<i>Cena neprováděných stavebních prací celkem bez DPH</i>	52 687,28 Kč
<i>Sazba DPH</i>	21 %
<i>Výše DPH</i>	11 064,33 Kč
<i>Cena neprováděných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	63 751,61 Kč

Nová celková cena za provádění díla je:

<i>Cena celkem bez DPH</i>	228 963,18 Kč
<i>Sazba DPH</i>	21 %
<i>Výše DPH</i>	48 082,27 Kč
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	277 045,45 Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

Smluvní strany konstatují, že v ostatním se smlouva nemění.

4. Ustanovení společná a závěrečná

4.1 Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. 1 je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí bez prodlení po jeho uzavření objednatel, nejpozději však do 10 pracovních dnů.



4.2 Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.3 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel dva výtisky. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Změnový list č. 1
- Změnový list č. 2

4.4 Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy

Mariánské Lázně

Plzeň.....

Za Objednatele

Za Zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík
starosta

.....
SILBA s.r.o.
Ing. Jiří Aulík
jednatel společnosti