

DODATEK č. 02109-2023-4502-D-0040/94-02-003-V00218 -02

ke smlouvě o dílo na provádění supervizních prací – supervize sanačních prací – odstranění SEZ v areálu Hanhart Morkovice (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)
a
2. **ENVIprojekt s.r.o.**
se sídlem na adrese: Zlín, Na Požáře 144, PSČ 76001
IČO: 60739959
DIČ: CZ 60739959
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 18251
zastoupen: RNDr. OLDŘICH FIŠER, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 02109-2005-240-S-0040/94-02-003-V00218 ze dne 29. 8. 2005 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu ze září 2023 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 2 – smlouva o provádění supervize sanačních prací v rámci odstranění staré ekologické zátěže v areálu Hanhart Morkovice“ (popis změny: zajištění pokračování supervizního dohledu dle Směrnice MF a MŽP č. 4/2017 pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci nad realizací sanačních prací v areálu společnosti Hanhart Morkovice s. r. o. v „odd. 3 Postsanační monitoring, kap. 3.3 Vyhodnocovací práce, sled, řízení“ položkového rozpočtu v objemu 37 000,00 Kč bez DPH, nevznikají nové položky a jsou užity původní jednotkové ceny z položkového rozpočtu, navyšované položky supervize odpovídají svým rozsahem a povaze změněným kontrolovaným pracím), vypracovaného zhotovitelem, evidovaného objednatelem pod PID: MFCRDXPNPK, který obsahuje specifikaci změn, včetně zdůvodnění a rozšířený rozpočet (dále jen „“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy, bod 2.1.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

- 2.1 „Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 1 a ZZS č. 2** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1 295 759,- Kč (slovy: jeden-milion-dvě-stě-devadesát-pět-tisíc-sedm-set-padesát-devět korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické podobě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 27.11.2023

Ve Zlíně dne 27.11.2023

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za ENVIprojekt s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

RNDr. OLDŘICH FIŠER
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX