

Čj: MULA 35584/2023
Sp. znak: 56.18 S 5
Počet listů : 3
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 6

D o d a t e k č. 1

ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

OBJEDNATEL DÍLA:

adresa:

IČO:

DIČ:

zastoupení:

kontaktní osoba:

telefon:

bank.spojení:

Město Lanškroun

nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město, 563 01,
Lanškroun

00279102

CZ699003828

Mgr. Radim Vetchý, starosta města

Jaromír Sobek, referent odboru investic a majetku

465 385 234, 734 314 547

Komerční banka, a.s.: 19-2725611/0100

(dále jen objednatel)

ZHOTOVITEL DÍLA:

adresa:

zapsána u:

IČO:

DIČ:

zastoupení:

telefon:

e-mail:

bankovní spojení:

ve věcech technických je oprávněn jednat: Vítězslav Jirges

DRUP Lanškroun, s.r.o.

Dvořákova 173, 563 01 Lanškroun

Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 9684/SI 1

64791564

CZ64791564

Vítězslav Jirges, jednatel

Ing. Věra Smejkalová, jednatelka

+420604209927

drup@drup.cz

Komerční banka, a.s., č.ú: 107-4499060237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

**tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. MULA 26574/2023 uzavřené
dne 1. 9. 2023 podle ust, § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

I.

Úvodní ustanovení

Dne 1. 9. 2023 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, čj. MULA 26574/2023, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „**Modernizace učebny fyziky, chemie a kabinetu ZŠ Dobrovského č.p. 630, Lanškroun - 2**“ (dále jen „smlouva“).

II.

Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu obou smluvních stran ohledně změn, doplňků, resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku č. 1., a to především z důvodu nepředvídatelných okolností při provádění stavby.

III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu plnění dle **čl. II. Předmět smlouvy, odst. 5)** o dodatečné plnění (dále jen vícepráce), jehož potřeba vznikla z objektivních podmínek při provádění díla a které je dále vyspecifikováno a vzájemně odsouhlaseno v příloze č. 1 (změnovém rozpočtu) tohoto dodatku.
2. Smluvní strany dále v souvislosti ze změnou předmětu plnění (provedení víceprací) sjednávají změnu smlouvy v **čl. V. Cena za dílo odst. 1)**, když celkovou cenu za dílo ve výši 1 160 662,20 Kč bez DPH v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné plnění dle čl. III odst. 1 tohoto dodatku navyšují o částku 297 498,52 Kč bez DPH. Celková cena díla tak činí 1 458 160,72 Kč bez DPH.

Podrobná kalkulace částky představující navýšení celkové ceny za dílo je rovněž uvedena v příloze č. 1 (změnový rozpočet) tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení čl. V. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3. Původní znění čl. V. odst. 1) smlouvy se tedy ruší a nahrazuje se novým zněním:

1) Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. a dle podmínek této smlouvy ve znění dodatku č. 1 je stanovena dohodou smluvních stran jako maximálně přípustná, která kryje všechny náklady spojené se zhotovením předmětu plnění.

*Cena díla bez DPH: 1 458 160,72 Kč
DPH (21%): 306 213,75 Kč
Cena včetně DPH: 1 764 374,47 Kč*

(slovy: jedenmilionsedmsetšedesátčtyřitisíctřístasedmdesátčtyři korun českých, čtyřicet sedm haléřů).

4. Z důvodu rozšíření předmětu plnění smluvní strany dále sjednávají prodloužení termínu realizace stavby. Původní znění čl. III., odst. 3) smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:

3) Dílo bude realizováno v termínu 04.09. až 15.12.2023.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 1.9.2023 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek vč. jeho přílohy je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu se „Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schválenou usnesením Rady města Lanškroun č. 199/RM/2023 ze dne 03.05.2023.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh dodatku č. 1 :

1. Změnový rozpočet

V Lanškrouně dne

objednatel

V Lanškrouně dne.....

zhotovitel

.....

Město Lanškroun

Mgr. Radim Vetchý

starosta

.....

DRUP Lanškroun, s.r.o.

Ing. Věra Smejkalová

jednatelka