

Č. j: MULA 35781/2023
Sp. znak: 56.18 S 5
Počet listů : 3
Počet příloh: 2
Počet listů příloh: 10

Dodatek č. 1

Smluvní strany

Objednatel: **Město Lanškroun**
Se sídlem: nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město
IČO: 00279102
DIČ: CZ699003828
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-2725611/0100
Zastoupený: Mgr. Radimem Vetchým, starostou

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **IPESIS s.r.o.**
se sídlem: Sokolská 1605/66, Praha 2, 120 00
IČO: 03519325
DIČ: CZ03519325
Zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze dne 27.10.2014,
oddíl C, vložka 232912.
oprávněný zástupce:
ve věcech smluvních Ing. Josef Dvořák
ve věcech stavby Josef Dvořák, hlavní stavbyvedoucí
Klára Dvořáková, stavbyvedoucí
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 3578380349/0800
(dále jen „zhotovitel“)

tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 07. 2023
na zhotovení stavby

„Stavební práce na ZŠ Aloise Jiráska Lanškroun“

I.

Úvodní ustanovení

Dne 20. 07. 2023 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „Stavební práce na ZŠ Aloise Jiráska Lanškroun“ (dále jen „smlouva“).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II.

Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu obou smluvních stran ohledně změn, doplňků, resp. rozšíření předmětu tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku č. 1., a to především z důvodu nepředvídatelných okolností při provádění stavby. Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu plnění dle čl. III. Dílo – předmět plnění a dle čl. IV. Cena za provedení díla odst. 4. o dodatečné plnění (dále jen vícepráce a méněpráce), jehož potřeba vznikla z objektivních podmínek při provádění díla a které je dále vyspecifikováno a vzájemně odsouhlaseno v příloze č. 1 (změnovém listě ZL-01) tohoto dodatku.
2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. IV. Cena za provedení díla, odst. 1, když celkovou cenu za dílo ve výši **26 895 965,46 Kč bez DPH** v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné plnění dle čl. III tohoto dodatku navyšují o částku **2.135.668,02 Kč bez DPH**. Celková cena díla tak činí

Cena celkem bez DPH: 29 031 633,48- Kč

Podrobná kalkulace částky představující navýšení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze č. 2 (rozpočet) tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení čl. IV. zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3. Původní znění čl. IV odst. 1 se tak nahrazuje novým zněním:

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **29 031 633,48 Kč (slovy dvacetdevětmilionůtřicetjedentisícšestsettřicet tři korun českých, čtyřicet osm haléřů)**. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 20. 7. 2023 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Lanškroun svým usnesením č. 604/RM/2023 dne 06.12.2023.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh dodatku č. 1 :



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1. Změnový list číslo ZL 01
2. rozpočet

V Lanškrouně dne

Objednatel:

Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý, starosta
starosta města

V Lanškrouně dne

Zhotovitel:

IPESIS s.r.o.
Ing. Josef Dvořák
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**