

Přehled Změnových listů

číslo:

suma - 01

STAVBA		kategorie stavby: Občanská vybavenost	
Název stavby:	Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice		
Název objektu:	Pavilon č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice		
Místo stavby:	Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava		
Číslo smlouvy:	TO/2023/08		
OBJEDNATEL	IČO	.00844004	
Psychiatrická nemocnice v Opavě Olomoucká 305/88 746 01 Opava			
ZHOTOVITEL	IČO	60724862	
RI OKNA a.s. Úkolky 1055 696 81 Bzenec			
Požadováno kým: RI OKNA a.s.			

Změny budou provedeny dle § 222 odst.4) ZZVZ

Změnový list	Pavilon	cena dle SOD			Méněpráce		Vícepráce		Změny celkem	
		číslo	číslo	Kč bez DPH	Kč bez DPH	%	Kč bez DPH	%	Kč bez DPH	%
P01-01	1		2 144 264,33	82 043,91	3,83%	29 062,95	1,36%	111 106,86	5,18%	
P02-01	2		2 441 316,02	82 303,78	3,37%	28 542,42	1,17%	110 846,20	4,54%	
P10-01	10		1 288 034,51	54 579,57	4,24%	8 724,14	0,68%	63 303,71	4,91%	
P11-01	11		2 622 437,67	167 368,81	6,38%	73 369,42	2,80%	240 738,23	9,18%	
PC-01	C		2 779 100,26	109 431,24	3,94%	74 787,08	2,69%	184 218,32	6,63%	
PF-01	F		3 115 365,16	5 067,35	0,16%	0,00	0,00%	5 067,35	0,16%	
PH-01	H		626 161,66	7 361,20	1,18%	4 931,60	0,79%	12 292,80	1,96%	
	Vrátnice		365 638,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
PS-01	Šicí dílna		0,00	0,00	0,00%	385 087,02	100,00%	385 087,02	100,00%	
P11-02	11-interiér		2 622 437,67	0,00	0,00%	57 598,00	2,20%	57 598,00	2,20%	
P07-01	7		0,00	0,00	0,00%	627 289,40	100,00%	627 289,40	100,00%	
celkem			15 382 317,74	508 155,86	3,30%	1 289 392,03	8,38%	1 797 547,89	11,69%	

Cena díla celkem po změně (SOD-MPC+VCP) bez DPH: 16 163 553,91 DPH 21% 3 394 346,32 VČ. DPH 19 557 900,23

Ostatní ujednání:

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s. Podpis:Petr Ingr
Digitálně podepsal Petr Ingr
Datum: 2023.12.05 10:49:57 +01'00'

Datum: _____

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek
Technický dozor stavebníka Podpis:René Matýsek
Digitálně podepsal René Matýsek
Datum: 2023.12.05 11:59:14 +01'00'

Datum: _____

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS Podpis:Ing. Adam Jaškovský
Digitálně podepsal Ing. Adam Jaškovský
Datum: 2023.12.06 10:02:59 +01'00'

Datum: _____

Změnový list

číslo:

P7 - 01

STAVBA	kategorie stavby: Občanská vybavenost	
Název stavby:	Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice	
Název objektu:	Pavilon 7	
Místo stavby:	Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava	
Číslo smlouvy:	TO/2023/08	
OBJEDNATEL	IČO	.00844004
Psychiatrická nemocnice v Opavě Olomoucká 305/88 746 01 Opava		
ZHOTOVITEL	IČO	60724862
RI OKNA a.s. Úkolky 1055 696 81 Bzenec		
Požadováno kým: RI OKNA a.s.		

Změny budou provedeny dle § 222 odst.4) ZZVZ

Zdůvodnění změny:	
1.VCP - Výměna oken a dveří včetně souvisejících prací na objektu Pavilon č.7	
Podklady (přílohy):	Soupis Víceprací pro pavilon 7

MĚNĚPRÁCE	0,00%	SOD:	0,00	0,00
VÍCEPRÁCE	100,00%			627 289,40
ZMĚNY CELKEM Kč (bez DPH) :	100,00%			627 289,40
Časový dopad:	Realizace do 29.2.2024			
Ostatní ujednání:				

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s. Podpis: _____ Datum: _____

Petr
Ingr

Digitálně podepsal
Petr Ingr
Datum: 2023.12.05
10:49:05 +01'00'

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek
Technický dozor stavebníka Podpis: _____ Datum: _____

René
Matýsek
k

Digitálně
podepsal René
Matýsek
Datum:
2023.12.05
11:58:45 +01'00'

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS Podpis: _____ Datum: _____

Ing.
Adam
Jaškovský

Digitálně
podepsal Ing.
Adam Jaškovský
Datum:
2023.12.06
10:03:16 +01'00'