

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem
IČO: 00272876
DIČ: CZ00272876
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-927551/0100

jako objednatel, na straně jedné
a

Ingplan s.r.o.

Se sídlem: Velká Jesenice 1, 552 24 velká Jesenice
Zastoupený: XXXXXXXXXX
IČ: 63217031
DIČ: CZ63217031
Bankovní spojení: Československá obchodní banka (ČSOB)
Číslo účtu: 283387312/0300

jako zhotovitel, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 30.06.2023

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů, na zpracování díla:

„Úprava kamenného mostu ve Vrchovinách/2“

(dále jen „Smlouva“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. V čl. III. odst. 3 se upravuje a doplňuje doba plnění tak, že se prodlužuje doba dokončení stavebních prací (stavby) a článek III. odst. 3 zní takto:

- dokončení stavebních prací nejpozději do 30.11.2023

- odstranění nedodělků z přejímek, předání dokladové části a odstranění DIO do 15.12.2023

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
5. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 26-6736/23 ze dne 13.11.2023.

V Novém Městě nad Metují dne 06.12.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Milan Slavík v. r., starosta

.....
[Redacted Signature]